
     Číslo Smlouvy Objednatele: 1292-2021-523206                            

   č.j.: SPU 087610/2025                                                                    Číslo Smlouvy Zhotovitele:  
   UID:  spudms00000015355062                                                        Komplexní pozemkové úpravy, včetně upřesnění přídělu v k.ú. Bantice 

DODATEK Č. 6  

ke SMLOUVĚ O DÍLO  č. objednatele 1292-2021-523206 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 

úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo, na adrese nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo  

Zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky Znojmo 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky  

V technických záležitostech zastoupená: Bc. Alena Berková, rada, pobočka Znojmo  

Kontaktní údaje: 

Tel.: +420 702 167 665 

E-mail: znojmo.pk@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) EKOS T, spol. s r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Bezručova 

68, 674 01  Třebíč, IČO: 634 70 9854, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u .Krajského 

soudu v Brně, oddíl C 19, vložka 972. 

Zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem. 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a Ing. Liborem 

Sedláčkem, jednatelem. 

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxx  

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxxxx 

ID datové schránky: 2r63dp8 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 1521409359 

DIČ: CZ63470985 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 
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V souladu s ustanovením čl. 3.2. a 20.2 Smlouvy o dílo č. objednatele 1292-2021-523206 na 

zpracování Komplexních pozemkových úprav, včetně upřesnění přídělu v k.ú. Bantice (dále jen 

„smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 3 CENA DÍLA a na změně termínu 

odevzdání hlavního celku 1 „Přípravné práce“, dílčí části 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků 

vlastníků pozemků. 

Cena díla se mění s ohledem na nutnost provedení dodatečných prací – víceprací spočívající 

v rozšíření předmětu plnění hlavního celku 1 „Přípravné práce“ o novou dílčí část 6.2.4. 

Vyhotovení dokumentace zjišťování hranic obvodů KoPÚ – změna obvodu – po dodatku č. 6. 

Důvodem pro zpracování dodatečných prací – víceprací je skutečnost, že v obvodu pozemkových 

úprav je nedostatečná výměra půdy pro společná zařízení a vlastníci pozemků již byli kráceni ve 

výměře na zaměření skutečného stavu ve fázi zpracování vstupních nároků v rámci upřesnění 

přídělu, zhotovitel navrhl rozšíření obvodu pozemkových úprav o parcely v sousedním k.ú. Těšetice 

u Znojma, které jsou ve vlastnictví Obce Bantice a Státního pozemkového úřadu. Objednatel návrh 

na rozšíření obvodu pozemkových úprav posoudil a odsouhlasil. Ke změně obvodu pozemkových 

úprav je nezbytné vyhotovit geometrické plány, dokumentaci a zajistit kontrolu předávaného díla 

katastrálním úřadem, včetně vydání kladného stanoviska.   

Cena za vyhotovení dokumentace ke změně obvodu činí 60.800,- Kč bez DPH a zahrnuje 1 

vyhotovení v listinné podobě pro objednatele a 1 vyhotovení v digitální podobě cestou výměnného 

úložiště SPÚ pro katastrální úřad. Sjednaná cena odpovídá současným cenám. 

Předpokládaný termín odevzdání této nové dílčí části 6.2.4 je do 30. 6. 2025. 

Hodnota změny závazku ze smlouvy spočívající v dodatečných pracích – víceprací činí 3,23 % 

původní hodnoty závazku – ceny sjednané ve smlouvě.  

Smluvní strany se dále dohodly na snížení ceny díla s ohledem na počet zhotovitelem skutečně 

méně zpracovaných měrných jednotek v rámci zpracování hlavního celku 1 „Přípravné práce“ 

dílčí části 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. 

U dílčí částí 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků dojde ke snížení počtu MJ o 

2MJ z původních 335 nově na 333, což při ceně 300,- Kč za MJ (ha) představuje méněpráce 

v hodnotě 600,- Kč bez DPH. 

Celková hodnota méněprací činí 600,- Kč bez DPH. 

Hodnota změny závazku ze smlouvy spočívající v neprovedených méněpracích činí 0,03 % 

původní hodnoty závazku – ceny sjednané ve smlouvě. 

Hodnota změny závazku podle dodatku č. 6 spočívající ve vícepracích v hodnotě 60.800,- Kč 

bez DPH a méněpracích v hodnotě 600,- Kč bez DPH činí 61.400,- Kč, což představuje 3,27 %  

původní hodnoty závazku. 

Na danou situaci lze použít ustanovení § 222 odst. 4 zákona, neboť hodnota změny je nižší než 

finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 10 % původní hodnoty závazku. 

Rovněž tak se nemění celková povaha veřejné zakázky. 
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Článek 3.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 

3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně: 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH    750.400,- Kč 

Hlavní celek 2 „Zpracování upřesnění přídělu“ celkem bez 

DPH 
   469.000,- Kč 

Hlavní celek 3 „Návrhové práce“ celkem bez DPH    626.250,- Kč 

Hlavní celek 4 „Mapové dílo“ celkem bez DPH    100.500,- Kč 

Celková cena Díla bez DPH 1.946.150,- Kč 

DPH 21 %   408.691,50 Kč 

Celková cena Díla včetně DPH 2.354841,50 Kč 

 

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).  

V důsledku změny obvodu KoPÚ a provedení dodatečných prací – víceprací se smluvní strany dále 

dohodly na změně termínu odevzádní  hlavního celku 1 „Přípravné práce“ a dílčí části 6.2.8 

Dokumentace k soupisu nároků, a to tak, že dodatkem č. 5 sjednaný termín odevzdání hlavního 

celku 1 „Přípravné práce“ a dílčí části 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 31. 3. 

2025 se nahrazuje termínem 31. 7. 2025. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 1292-2021-523206 ze dne 17. 9. 2021 zůstávají v 

platnosti.  

 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
platnosti.  
 
Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, 
nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  EKOS T, spol. s r.o. 
Místo: Znojmo                                                                      Místo: Třebíč 
Datum: dle el. podpisu 10. 3. 2025 Datum: dle el. podpisu 10. 3. 2025 
 
 
„elektronicky podepsáno“ 
 
________________________________  ______________________________ 

RNDr. Dagmar Benešovská Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček                                                                              

vedoucí pobočky Znojmo  jednatelé 
 

Příloha: Položkový výkaz činností 

 

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá JUDr. Vladimír Ondroušek 



Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy, včetně upřesnění přídělu v k.ú. Bantice - Dodatek č. 6

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole 6)  bod 27 2 000,00 54 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole 6) bod 3 3 000,00 9 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 1)
ha 328 800,00 262 400,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 1)
ha 7 1 000,00 7 000,00

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ a ZPMZ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 28 1 900,00 53 200,00 30. 7. 2022

Ověření polohy u bodů KK 3 označených trvalým 

způsobem, stabilizovaných
ks 28 200,00 5 600,00 30. 7. 2022

Vyhotovení dokumentace zjišťování hranic obvodů 

KoPÚ - změna obvodu - po dodatku č. 4
ks 1 30 000,00

do 2 měsíců od 

podpisu dodatku č. 4

Vyhotovení dokumentace zjišťování hranic 

obvodů KoPÚ - změna obvodu - po dodatku č. 6
ks 1 60 800,00 30. 6. 2025

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 6), 8)

 100 bm 85 800,00 68 000,00 30. 7. 2022

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 335 300,00 100 500,00 30. 3. 2023

6.2.8
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků
ha 333 300,00 99 900,00 31.7.2025

750 400,00 31.7.2025

6.3 Hlavní celek 2 „Zpracování upřesnění přídělů"

6.3.1. Dokumentace k vstupním nárokům

6.3.2.
Zpracování upřesnění přídělů - Dokumentace k 

výstupním nárokům

6.3.3.
Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na 

podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků

469 000,00

6.4 Hlavní celek 3 „Návrhové práce“ 

6.4.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 335 700,00 234 500,00

6.4.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 2) 
ha 40 1 000,00 40 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy 2)

100 bm 25 800,00 20 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

100 bm 10 1 000,00 10 000,00

6.4.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 2)
ks 1 15 000,00 15 000,00

6.4.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha

6.4.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 4 900 4 900
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.4.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 2 800 2 800
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.4.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 1 050 1 050
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.4.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 335 800 268 000 30.6.2026

6.4.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.4.4
Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 

3), 7)
100 bm 1 0

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.4.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

12)
ha

30. 9. 2024

„Zpracování upřesnění přídělů" celkem bez DPH v Kč

6.4.1 i) b)

ha 335 1 400 469 000

30. 11. 20216.2.1

6.2.2

30. 10. 2025

30. 11. 2021

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.2.4



6.4.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 12)
ha 1 5 600 5 600

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.4.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 12)
ha 1 3 200 3 200

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.4.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 12)
ha 1 1 200 1 200

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

626 250,00

6.5 Hlavní celek 4 „Mapové dílo“ ha 335 300,00 100 500,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

100 500,00

750 400,00

469 000,00

626 250,00

100 500,00

1 946 150,00

408 691,50

2 354 841,50

Místo: Znojmo

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

Místo: Třebíč

Datum: dle el. podpisu 10. 3. 2025

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

4. Hlavní celek 4 celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

Datum: dle el. podpisu 10. 3. 2025

Česká republika – Státní pozemkový úřad EKOS T, spol. s r.o.

Funkce: vedoucí pobočky Znojmo

________________________________ 

Funkce: jednatelé

________________________________ 

Jméno: Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor SedláčekJméno: RNDr. Dagmar Benešovská


