
Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 4 ke SoD –  Komplexní pozemkové úpravy Bolehošť

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet MJ 

dle Dod. Č. 

4

Cena za 

Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč dle 

Dodatku č. 3

Cena bez DPH

celkem v Kč dle 

Dodatku č. 4

Termín předání k 

akceptačnímu 

řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 20 2 000,00 40 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 8 100,00 800,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu 

KoPÚ mimo trvalé porosty 
ha 562 1 000,00 562 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu 

KoPÚ v trvalých porostech 
ha 100 1 400,00 140 000,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, 

geometrické plány pro stanovení obvodu 

KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky 

č. 357/2013 Sb.

 100 bm 228 3 150,00 718 200,00 30.9.2023

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle 

§ 2 Zákona
 100 bm 27 2 850,00 76 950,00 30.9.2023

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic 

řešených pozemků s porosty pro účely 

návrhu KoPÚ, včetně označení lomových 

bodů 8)

 100 bm 3 3 000,00 9 000,00 30.9.2023

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 661 423,50 279 933,50 31.3.2024

6.2.8
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků
ha 661 544,50 359 914,50 30.9.2024

2 186 798,00 xxxxx

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1
Vypracování plánu společných zařízení 

("PSZ")
ha 661 968,00 639 848,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle 

čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
ha 40 484,00 19 360,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle 

čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 120 1 210,00 145 200,00

DTR liniových vodohospodářských a 

protierozních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) 

b) Smlouvy 

100 bm 1 6 050,00 6 050,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle 

čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
ks 1 60 500,00 60 500,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 6 776 6 776,00

na výzvu 

Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 3 872 3 872,00

na výzvu 

Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 1 452 1 452,00

na výzvu 

Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 

Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 

Zákona

ha 661 968 639 848,00 28.5.2026

6.3.3
Předložení aktuální dokumentace návrhu 

KoPÚ
ks 2 30 250 60 500,00

do 1 měsíce od 

výzvy Objednatele

6.3.4
Zhotovení podkladů pro změnu katastrální 

hranice 7)
100 bm 5 2 420 12 100,00

do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího 

řízení 12)
ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího 

řízení do 10 ha 12)
ha 1 6 776 6 776,00

do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího 

řízení do 50 ha 12)
ha 1 3 872 3 872,00

do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího 

řízení nad 50 ha 12)
ha 1 1 452 1 452,00

do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

1 607 606,00 xxxxx

6.2.1 30.6.2023

6.2.2 30.6.2023

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

28.5.2025

6.3.1 i) b)

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč



6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 662 484,00 320 408,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

320 408,00 xxxxx

2 186 798,00

1 607 606,00

320 408,00

4 114 812,00

864 110,03

4 978 922,03

nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po 

ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v 

již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných 

a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

________________________________ ________________________________ 

Jméno: Mgr. Alena Rufferová Jméno: Tomáš Charvát

Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou Funkce: jednatel společnosti

7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech 

se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto 

zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 

6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou 

agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného 

zastupitelstvem obce.

Místo: Rychnov nad Kněžnou Místo: Teplice

Datum: 24.3.2025 Datum:20.3.2025

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

Česká republika – Státní pozemkový úřad INGEOS spol. s r.o.

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč


