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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV) - Polní cesta C9 Krajníčko
		DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami
Objednatel:
                                                  
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
[bookmark: _Hlk105492348]Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richard Valný, 
	vedoucí Pobočky Strakonice
Tel.:	+420 725 002 596
E-mail:	strakonice.pk@spucr.cz 
ID DS:	     z49per3
Bankovní spojení:	     ČNB 	
Číslo účtu:	     3723001/0710
IČO:	     01312774                                                                 
DIČ:	     CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „Objednatel“)
a
Zhotovitel:     
ŠTOLKA – STAVKO s.r.o.	
Sídlo: Mlýnská 361, 384 51 Volary
Zastoupený:	Petrem Štolkou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Štolka, jednatel společnosti
Tel.:	xxxxx	
E-mail:	xxxxx
ID DS:	iteqnue
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Petr Štolka, jednatel společnosti	
Tel.:	xxxxx	
E-mail:	xxxxx
Bankovní spojení:	Česká Spořitelna Prachatice	
Číslo účtu:	3065630349/0800	
IČO:	28149131
DIČ:	CZ28149131 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21388.
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 26.02.2025 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (PRV) (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Polní cesta C9 Krajníčko“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.
Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Předmětem tohoto Dodatku je aktualizace harmonogramu postupu prací a lhůty plnění uzlových bodů uvedených v Čl. V odst. 4. Smlouvy. Zhotovitel předložil při předání staveniště aktualizovaný harmonogram postupu prací, který upravuje a datumově konkretizuje lhůty jednotlivých fází stavby uvedené v Čl. V odst. 4. Smlouvy. Změny v harmonogramu byly vyvolány skutečným zahájením prací v důsledku zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 a s tím souvisejícím datem účinnosti Smlouvy (dle Čl. XIX odst. 6. Smlouvy), tj. dnem 05.03.2025. 
Aktualizovaný závazný harmonogram postupu prací je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Lhůty pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí dokončeného díla, uvedené v Čl. V odst. 3. Smlouvy, zůstávají beze změn.
Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke skutečnostem, uvedeným v Čl. II. odst. 1. tohoto Dodatku, se mění lhůty uvedené v Čl. V odst. 4. Smlouvy, a to takto: 
Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:
dokončení úpravy pláně  - lhůta pro plnění do: 26 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (tj. 31.03.2025)
dokončení pokládky štěrkodrti - lhůta pro plnění do: 48 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (tj. 22.04.2025)
Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 – Závazný harmonogram postupu prací – aktualizovaný 





















Za Objednatele: 	Za Zhotovitele: 
Místo: České Budějovice		Místo: Volary
Datum: 25.03.2025		Datum: 25.03.2025		

„elektronicky podepsáno“		„elektronicky podepsáno“

…………………………………… 		……………………………………
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.		Petr Štolka 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		jednatel společnosti 
Státní pozemkový úřad		ŠTOLKA – STAVKO s.r.o.















Za správnost:  	
		 	
„elektronicky podepsáno“ 
……………………………………	
Ing. Hana Fornbaumová
KPÚ pro Jihočeský kraj 
Státní pozemkový úřad
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