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Vytyčení stavby

Kácení dřevin

Propustek č. 1

Propustek č. 2

Propustek č. 3

Propustek č. 4

Propustek č. 5

Propustek č. 6

Propustek č. 7

Sejmutí nežádoucí vrstvy 0,2 m

Odkopávky, výkop svahu a příkop

Stabilizace zeminy vápnem

Stabilizace lomovým kamenem HC3

Výkop a položení drenáže

Výkop zasakovací jímky

Podklad 0,2 m ŠD

Podklad 0,15 m VŠ

Pokládka asfaltu

Příkopy kamenivo + lomový kámen

Krajnice plus svodnice

Provedení hospodářských sjezdů

VIII.2024 X.2024 XI.2024 XII.2024

HARMONOGRAM STAVBY Realizace PC HC1-4 k.ú. Supíkovice, HC 6.1 k.ú. Nová Ves u Jeseníka a HC 6.2 k.ú. Hradec u Jeseníka

Uzlový bod:

Pokládka konstrukčních vrstev

Podklad ze štěrkodrti ŠD

6.XII.2024 – 30.III.2025
IX.2024

12.IX.2024 – 29.IX.2024
IV.2025

Přerušení prací z 

důvodu klimatických 

podmínek

Přerušení prací z 

důvodu klimatických 

podmínek a následků 

povodní


