Číslo jednací: SPU 142386/2025/17/DOH
UID: spudms00000015467782
DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. 362-2024-505203 
(dále jen „smlouva“)
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka Jindřichův Hradec
zastoupený:				Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočky 
Jindřichův Hradec
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky J. Hradec
v technických záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Vojtěch Dohnal
		referent Pobočky Jindřichův Hradec
Adresa:		Pravdova 837/II, 377 01 J. Hradec
Tel.:		+420 725 918 219
E-mail:		v.paxa@spucr.cz
ID DS:		z49per3
Bankovní spojení:		ČNB 	
Číslo účtu:		3723001/0710
IČO:		01312774                                                                 
DIČ:		není plátcem DPH 

(dále jen jako „objednatel“)

a
Zhotovitelem
Jméno:                              				BLAHOPROJEKT, s.r.o
Sídlo:							Čechova 727, 370 01 České Budějovice
Zastoupený:						Milanem Blažkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Milan Blažek, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Milan Blažek, jednatel
Bankovní spojení:					Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:						107-6366910217/0100
IČ/DIČ:						02451379/CZ02451379
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C vložka 22525.
	(dále jen jako „zhotovitel“)



Úvodní ustanovení

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 13. 5. 2024 sepsána smlouva o dílo
na realizaci veřejné zakázky „PD pro realizaci polní cesty VC51 v k.ú. Slavonice“  včetně vyřízení stavebního povolení.

2. Žádost o vydání povolení stavby zhotovitel podal přes Portál stavebníka Stavebnímu úřadu Městského úřadu Dačice již dne 25.2.2025 i se všemi náležitostmi. Do dnešního dne nebylo řízení o povolení stavby Stavebním úřadem zahájeno. Po tel. domluvě se Stavebním úřadem a předpokladu termínu vydání stavebního povolení je nutné upravit lhůtu pro vyřízení stavebního povolení. Pobočka Jindřichův Hradec s úpravou lhůty pro vyřízení stavebního povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci) souhlasí.

3. Na základě shora popsaných skutečností došlo k nepodstatné změně závazku ze smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na nezbytné potřebě úpravy lhůty pro zajištění stavebního povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci) a text původní smlouvy je upraven takto:

I.

Dosavadní text článku III. smlouvy Doba plnění, bodu 3.1.1 se ruší a nový text zní takto:

3.1.1 Lhůta pro předání Díla je stanoven na: 
a) Projektová dokumentace – 15. 11. 2024 
b) stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci) – 30. 6. 2025 

II.
Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 13. 5. 2024 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

	V Jindřichově Hradci 9. 4. 2025
	V Českých Budějovicích 9. 4. 2025

	
„elektronicky podepsáno“
	
„elektronicky podepsáno“

	……………………………………
	……………………………………

	Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky J. Hradec
objednatel
	Milan Blažek
jednatel spol. BLAHOPROJEKT, s.r.o
zhotovitel
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