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ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č. 11 
stavby: „Realizace PPO a PEO v k.ú. Dlouhý Újezd" 

konaného dne 23.4.2025

A. Základní údaje stavby:
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský úřad pro Plzeňský kraj. Pobočka 

Tachov, IČO: 01312774
Zhotovitel: PROMO REAL GROUP s.r.o., IČO: 29093236
TDS: MST - projekt s.r.o., IČO: 17511577
AD: NDCon s.r.o., IČO: 64939511

B. Přítomni {viz prezenční listina):
• -TDS
• objednatel
• zhotovitel
® AD

C. Legislativní část, harmonogram
C.l KD1: Zhotovitel je v mírném oproti schválenému HMG. Na KD bylo dohodnuto, že aktualizace 

HMG bude provedena po vyřešení bodu D.l tohoto zápisu.

KD5: Zhotovitel je ve výrazném opoždění oproti HMG, který je přílohou HMG. Objednatel žádá 
zhotovitele o aktualizaci HMG.

KD6: Trvá

KD7: Zhotovitel upozorňuje objednatele, že přerušení prací na objektech, které jsou dotčeny 
ZLÍ, může mít vliv na konečný termín dokončení stavby. TDS žádá zhotovitele, aby postupoval 
v souladu s ustanovením SOD.

KD8: Objednatel vyzval zhotovitele ke schůzce za účasti dohodnutí možností k případnému 
prodloužení termínu.

KD9: Bylo dohodnuto, že v rámci ZL č. 2 bude upraven datum dokončení stavby na 10.6.2025. 
Důvodem posunutí termínu je pozastavení prací na SO, které jsou součástí dodatku kSOD 
v rámci ZL č. 1. Zhotovitel připraví aktualizaci harmonogramu, který bude součástí dodatku 
k SOD č. 2.

KDU: Zhotovitel zaslal HMG objednateli. TDS žádá o přeposlání HMG.

C.3 KD8: Na dnešním KD byl podepsán ZLÍ zástupcem objednatele, TDS a AD. Zhotovitel požádal o 
odložení svého podpisu až po kontrole ZL.

KD9: Zhotovitel potvrdil odsouhlasení dodatku, který v následujících dnech podepíše. 
Odsouhlasením ZL č. 1 a dodatku k SOD je možné obnovit práce na stavebních objektech, které 
byly dotčené tímto změnovým listem. TDS upozorňuje, že k dnešnímu dni byly pozastaveny 
práce i na objektech, které nebyly tímto ZL dotčené. Jedná se o:

• SO 2, SO 3 (v části od komunikace k SO 7), SO 5, SO 7, SO 8

« SO 02 polní cesta v km 0,89185 -1,57242
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KD10: Zhotovitel stále nepodepsal dodatek č. 1, který obsahuje odsouhlasený ZL č. 1

KDU: Dle sdělení objednatele je dodatek již podepsaný. TDS žádá o zaslání pode psaného 
dodatku.

D. Kontrola průběhu stavby, dohody a změny během realizace:
D.2 KD1: Vzhledem k vyšší mocnosti orniční vrstvy bylo dohodnuto, že zástupce objednatele vejde 

v jednání se zástupcem obce a dohodne se na místě a způsobu uložení ornice. Vzhledem ke 
zvýšeným přesunům hmot, by bylo vhodné ornici ponechat v blízkosti staveniště na pozemcích 
obce v upraveném tvaru.

KD2: Ornici je možné uskladnit na pozemku obce pare. č. 1524 KN. Zástupkyně obce zjistí, zda 
nejsou pozemky propachtované. Následně bude dohodnuto přesné umístění a tvar deponie.

KD5: Ornice je deponována po dohodě s obcí a objednatelem na pozemku pare. č. 1524 při 
jeho severní hraně.

KD6: TDS upozornil zhotovitele, že tvar deponie nejspíše zasahuje do objektu SO-2. Zhotovitel 
toto prověří a případně upraví tvar deponie ornice.

KD7, 8,9: Trvá.

KD10: Po vytýčení je zřejmé, že deponie zasahuje do SO 1 - přívodní koryto. Zhotovitel upraví 
deponii.

KDU: Zhotovitel upravuje deponii tak, aby bylo možné stavbu provést.

D.5 KD2: Zhotovitel pozve na stavbu autorizovaného geologa pro posouzení vhodnosti zeminy 
z plánovaného zemníku pro násyp hráze suché nádrže. Zhotovitel provede několik sond 
v zátopě suché nádrže.

KD3: Dle zprávy posouzení zemin z 11/2024 z provedených sond
zhotovitelem na staveništi bylo zjištěno, že vhodná zemina pro založení sypané hráze vodní 
nádrže se nachází pouze v jedné sondě ze tří provedených a to pouze v mocnosti 0,6 m. Při 
zjištěné mocnosti 0,6 m a 2ožadované kubatuře hráze cca 5800 m3 by byla nutná plocha cca 1 
ha. Zemník této velikosti nebyl sondami naleznutý.

Zhotovitel nabídl možnost dovezení vhodné zeminy z deponie vzdálené 17 km, přičemž odhad 
těchto víceprací ocenil na cca 4,8 mil. Kč.

Na dnešním KD bylo dohodnuto, že TDS a AD vytipují místa pro dalších cca 6 sond, kterými se 
ověří skutečná mocnost vhodné zeminy v místě staveniště. Sondy za účasti geologa budou 
provedeny 9.12. od 11:00 hodin. TDS nebude z důvodu dovolené sondám účasten.

Další postup bude dohodnut na základě výsledků provedených sond.

KD4: Zhotovitel s geologem stavby a za přítomnosti zástupce SPÚ provedl další kopané sondy 
na vytipovaných pozemcích. Ani v těchto sondách nebyla zastižena vhodná zemina v takové 
mocnosti, aby bylo možné vystavit hráz suché nádrže ze zemníku nacházející se v blízkosti 
stavby.

Z předprojektového geologického průzkumu i z průzkumu prováděného zhotovitelem je 
zřejmé, že se v zemníku uvažovaném v PD a povoleném rozhodnutím nenachází dostatek 
vhodné zeminy dle ČSN 75 2410 pro násyp homogenního tělesa hráze. Zhotovitel upozorňuje 
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ve smyslu SOD objednatele na vadu projektové dokumentace a pozastavuje práce na objektu 
SO 01.

Objednatel požádá AD o přepočet kubatury hráze v návaznosti na skutečně zaměřenou 
mocnost ornice a upravení příčných řezů - založení hráze. AD provede přepočet kubaturového 
listu konstrukční zeminy (včetně určení místa a množství dle provedeného geologického 
průzkumu).

KD5: Bylo dohodnuto, že 1/3 potřebné konstrukční zeminy bude použita z nalezených ložisek 
v místě stavby a 2/3 budou dovezeny z mezideponie nalezené zhotovitelem. Zemina dovezená 
bude promíchána na místě se zeminou odkopanou v zemníku a následně bude použita pro 
konstrukci hráze. Dle dohody bude vypracován ZL č. 2, který zpracuje AD a TDS.

KD6: Na pokyn objednatele budou provedeny další kopané tři sondy v založení hráze za 
dohledu geologa stavby, TDS a AD. Objednatel přizve svého geotechnika. Termín provádění 
sond byl určen na 19.2.2025 od 9:00 hodin.

KD7: Po provedení kopaných sondách rozhodl objednatel o zastavení prací na objektu SO 1.

KD8: Rozhodnutí o pozastavení prací bude součástí dodatku SOD č. 1.

KDS, 10,11: Bylo dohodnuto, že bude řešeno v rámci ZL č. 2 a dodatku k SOD č. 2.

D.7 KD5: TDS žádá zhotovitele o zajištění podmínky č. 16 stavebního povolení komunikace - 
přechodná úprava provozu po dobu trvání stavby.

KD6,7: Trvá.

KD8: Dle sdělení zhotovitele je povolení již vydané. Zhotovitel zašle rozhodnutí TDS a 
objednateli.

KD9,10,11: Trvá.

D.8 KD6: zhotovitel provede geodetické zaměření a výpočet výměr provedených prací na objektu 
SO-1 od počátku k dnešnímu dni.

KD7: Zhotovitel provedl zaměření a předá TDS výkaz výměr provedených prací.

KD8: Trvá.

KD9: Bude součástí ZL č. 2.

KD10,11: Zhotovitel prozatím nepředložil.

D.9 KD8: Na dnešní KD se dostavili zástupci společnosti Zástupci společnosti
obviňují zhotovitele z užívání jejich pozemků pro výstavbu objektu komunikace. Zhotovitel se 
brání nařčení z poškození pozemků s tím, že pozemky užívají další zemědělské subjekty a místní 
obyvatelé. Bylo dohodnuto, že zástupci určí náklady na opětovné zasetí a následně bude 
probíhat další jednání.

KD9: Trvá.

KD10: Zástupce společnosti předložil kalkul nákladů. Zhotovitel vydá stanovisko 
k předloženému.

KDU: Trvá.
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D.10 KD8: Objednatel požádal AD o vyjádření, zda navrhovaný svodný příkop bude dostatečně 
kapacitní pro převedení návrhové povodňové vlny bez realizace objektu SO-01. AD se spojí se 
zástupcem KPÚ a dohodnou se na podmínkách a způsobu tohoto vyjádření.

KD9: Proběhlo jednání na OŽP MěÚ Tachov, kde bylo dohodnuto prodloužení svodného 
příkopu v místech původně plánované hráze. Svodný příkop bude stejných parametrů, jako SO 
4 a bude plynule napojený na přívodní koryto SO 1. AD připraví aktualizaci výkresové části 
C.3.2. a podélný profil SO 4. Pro změnu bude vypracován výkaz výměr, který zhotovitel ocení 
dle ustanovení SOD. Tyto práce budou součástí ZL č. 2.

KD10,11: Trvá.

D. 11 KD9: Bylo dohodnuto, že zhotovitel připraví oceněný výkaz výměr provedených prací, víceprací 
a méněprací pro zpracování ZL č. 2. V co nejzazším termínu.

KD10: Zhotovitel stále nepředložil.

KDU: Trvá.

D.12 KD9: TDS upozorňuje zhotovitele, že stavební deník musí být přístupný na stavbě neustále a 
žádá o jeho předložení při příští kontrole staveniště TDS.

KD10: Na stavbě nebyl opětovně přístupný stavební deník. TDS upozorňuje, že SD nebyl 
předložen od KD8.

KDU: SD nebyl opětovně předložen. TDS neměl možnost nahlédnout do deníku minimálně 
od 12.3. Na zápisy zhotovitele z tohoto období nebude TDS brát zřetel a neručí za jejich 
pravdivost.

D.13 KDU: Zhotovitel zašle TDS PoS a certifikáty na LK pro sanace a podloží komunikace. Dále 
předloží dodací listy potvrzující původ kameniva. Do předložení požadovaných dokladů není 
možné povolit provádění dalších vrstev.

D.14 KDU: TDS požádal AD o zaslání postupu prací pro osazení ocelových svodnic do živičného 
povrchu na objektu PC01.

D.15 KDU: AD zašle zhotoviteli sadových úprav situace výsadeb. Dle dohody na stavbě je možné 
již provádět kompletní výsadby - stavba komunikace a příkopů již nezasahuje do míst 
výsadeb. TDS telefonicky kontaktoval zástupce fa aby jim předal informace. Fa
< prostřednictvím jednatele oznámila TDS, že vzhledem k posunutí termínu již nemá 
kapacity na zhotovení zakázky. Fa vstoupí v jednání se zástupci objednatele.

D.16 KDU: Zhotovitel a subzhotovitel přeložky plynovodu požádali o prodloužení termínu 
dokončení stavby z důvodu odkladu technické přejímky přeložky ze strany zástupce 
provozovatele na 7.5.2025. Z tohoto důvodu nelze dokončit práce v termínu dle SOD. 
Objednatel souhlasí s posunutím termínu o cca 3 týdny - bude upřesněno v dodatku k SOD.

E. Realizace prací
Zhotovitel informoval o realizaci prací.

Probíhají práce na:

® SO 1 - přívodní koryto
• SO 2, SO 6, SO 3 - tvarování příkopu
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© Komunikace - sanace LK

Do příštího KD budou probíhat práce na:

® Komunikace-podkladní vrstvy
© Bezpečnostní přelivy na MVN

F. Fakturace a ostatní
Fakturace se řídí podmínkami SOD, fakturace je možná pouze na základě dokončení uzlových bodů.

Příští KD 28.4.2025 ve 12:00.


