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  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Opatovice u Rajhradu 

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K. Ú. OPATOVICE U RAJHRADU 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů („Dodatek“) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 

úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 227/17, 603 00 Brno. 

Zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK 

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK 

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavou Priessnitzovou, vedoucí Pobočky Brno 

 

Kontaktní údaje: 

Tel.:  +420 602 559 300 – Ing. Priessnitzová 

E-mail: brno.pk@spu.gov.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774, není plátce DPH 

(„Objednatel“) 

a 

(2) GEOREAL spol. s r. o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 

301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 

v Plzni, oddíl C, vložka 1442. 

Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem 

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx 

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxx 

E-mail: xxxxx 

ID datové schránky: s85762s 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 0720092329/0800 

DIČ: CZ40527514 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 
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Z důvodu personální změny na straně objednatele nově zastupuje objednatele Ing. Pavel Zajíček, 

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, který je oprávněn jednat ve smluvních 

záležitostech. 

Na základě skutečného rozsahu provedených prací dochází k aktualizaci počtu měrných jednotek. 

Po odsouhlasení RDK, která se konala 10.4.2025, bude PSZ předloženo ke schválení zastupitelstvu 

příslušné obce na veřejném zasedání. Zastupitelstva obcí Opatovice a Rajhradice proběhnou dne 

28.5.2025. Dle sdělení obce Blučina je termín jednání zastupitelstva obce stanoven na 10.6.2025. 

Z tohoto objektivního důvodu dochází v souladu s čl. 6.3.1 g) smlouvy k posunu termínu předání 

k akceptačnímu řízení u dílčích částí 6.3.1, 6.3.1i) a), 6.3.1i) b) a 6.3.1i) c) o 1 měsíc. 

  

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající smlouva o dílo č. 996-2022-523101 

ve znění dodatků č. 1 - 3 mění následovně:  

 

                                                                       I. 

U dílčí části 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) je termín předání k akceptačnímu 

řízení nově stanoven na 30.6.2025. 

U dílčí části 6.3.1i)a) výškopisné zaměření  zájmového území dle čl. 6.3.1i)a) Smlouvy je termín 

předání k akceptačnímu řízení nově stanoven na 30.6.2025. 

U dílčí části 6.3.1i)b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i)b) Smlouvy dochází podle skutečnosti ke zvýšení počtu měrných jednotek 

z původních 88 MJ na 92 MJ, tj. o 4 MJ. Termín předání dílčí části k akceptačnímu řízení je nově 

stanoven na 30.6.2025. 

U dílčí části 6.3.1i)b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i)b) Smlouvy dochází podle skutečnosti ke snížení počtu 

měrných jednotek z původních 20 MJ na 18 MJ, tj. o 2 MJ. Termín předání dílčí části k akceptačnímu 

řízení je nově stanoven na 30.6.2025. 

U dílčí části 6.3.1i)c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1i)c) Smlouvy dochází podle 

skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z původní 1 MJ na 0 MJ, tj. o 1 MJ. Termín předání 

dílčí části k akceptačnímu řízení je nově stanoven na 30.6.2025. 

 

Provedenými změnami dochází k celkovému snížení hodnoty závazku ze smlouvy o dílo o 22 264,00 

Kč bez DPH, tj. 26 939,44 Kč včetně DPH. 

 

Z tohoto důvodu se v článku 3. Cena díla, odstavec 3.1. smlouvy mění tabulka následovně: 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH    1 886 390,00 Kč 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH    1 846 157,50 Kč 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH       219 373,00 Kč 

Celková cena Díla bez DPH    3 951 920,50 Kč 

DPH 21 %      829 903,31 Kč 

Celková cena Díla včetně DPH   4 781 823,81 Kč 
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II. 

Mění se a nově zní Položkový výkaz činností, jeho úplné nové znění je nedílnou součástí tohoto 

dodatku. 

 

III. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění předešlých dodatků, zůstávají beze změny. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem. Dále 

prohlašují, že dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své 

podpisy. 

 

Příloha: Aktualizovaný položkový výkaz činností 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  GEOREAL spol. s r. o. 
Objednatel Zhotovitel 
 
 
 
 
V Brně V Plzni 
Datum: 21.5.2025 Datum: 21.5.2025 
 
 
„elektronicky podepsáno“ „elektronicky podepsáno“ 
 
Ing. Pavel Zajíček Martin Vondráček 
Ředitel KPÚ pro JMK jednatel 
 
 
 
 

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová 
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Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 18 1 650,00 29 700,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 2 3 300,00 6 600,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 486 880,00 427 680,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 
ha 21 1 760,00 36 960,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 167 3 630,00 606 210,00 31.5.2024

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 4 7 260,00 29 040,00 31.5.2024

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 

 100 bm 210 1 210,00 254 100,00 31.5.2024

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 507 484,00 245 388,00 31.3.2024

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 518 484,00 250 712,00 31.7.2024

1 886 390,00 31.7.2024

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 518 1 210,00 626 780,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 
ha 60 1 452,00 87 120,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy 

100 bm 92 968,00 89 056,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 18 968,00 17 424,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 
ks 0 24 200,00 0,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 8 470,00 8 470,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 4 840,00 4 840,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 1 815,00 1 815,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 518 1 815,00 940 170,00 31.5.2026

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 24 200,00 48 400,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 1 1 210,00 1 210,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 
ha 1 10 890,00 10 890,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 
ha 1 7 260,00 7 260,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 
ha 1 2 722,50 2 722,50

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

1 846 157,50 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 518 423,50 219 373,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

219 373,00 xxxxx

1 886 390,00

1 846 157,50

219 373,00

3 951 920,50

829 903,31

4 781 823,81

30.11.20236.2.1

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21 % v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

6.2.2

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

30.6.2025

30.11.2023

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)


