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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. 683-2024-571101
na zpracování projektové dokumentace pro stavbu
„Realizace I. etapy PSZ Litultovice – Vodohospodářská opatření na Litultovickém potoce“
(dále jen „dodatek“)
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
[bookmark: _Hlk48045957]podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský Kraj
Pobočka Opava
Krnovská 2861/69, 746 01 Opava
zastoupený:	Ing. Kateřinou Neumanovou, zástupkyní ředitelky Krajského pozemkového úřadu pro MSK
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Neumanová, zástupkyně ředitelky Krajského pozemkového úřadu pro MSK
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Šiška, vedoucí pobočky Opava
      	Ing. Hana Kudelová, odborný rada
Tel.:	xxx, xxx	 
E-mail:	xxx 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	xxx
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)
a
Zhotovitelem
Jméno:                             	Vodohospodářský atelier, s.r.o.
Sídlo:	Růženec 54, 644 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Vítězslav Hráček
Ve smluvních záležitostech 
oprávněn jednat:	Ing. Vítězslav Hráček
V technických záležitostech 
oprávněn jednat:	Ing. Ondřej Horák
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	xxx
IČ/DIČ:	27724905/CZ27724905 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně oddíl C vložka 54725.
(dále jen jako „zhotovitel“)


Čl. I 
Předmět dodatku
1. [bookmark: _Hlk61332244]Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo na  zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání vodoprávního povolení a pro provádění stavby   (dále jen „projektová dokumentace“) včetně  provedení podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby s názvem „Realizace I.etapy PSZ Litultovice - Vodohospodářská opatření na Liultovickém potoce“ je změna termínů plnění uvedená v Čl. III,  bodě 3.1.1., odst. b) a c) smlouvy o dílo. Změna termínu plnění se mění na základě žádosti zhotovitele ze dne 19. 5. 2025. 
Hlavními důvody posunu termínu je nezbytnost zajištění všech potřebných dokladů pro zahájení řízení o povolení záměru a nakládání s vodami, které reálně zhotovitel neobdrží do 30.5.2025 z těchto důvodů:
1) 	přerušení řízení o vydání JES (dříve koord. záv. stanovisko OŽP) Magistrát Města Opavy;
2) 	nesouhlasné vyjádření GAS NET Služby s.r.o.- křížení STL plynovodu se stávajícím propustkem P12 určeným k rekonstrukci, a z něho plynoucí jednání o přeložce přeložky;
3) 	absence nového vyjádření Povodí Odry po doplnění žádosti.
2.	Dále se mění hlavička objednatele tak, jak je uvedeno výše.


Čl. II
Změna Termínu plnění

1. Čl. III Termín plnění bod 3.1.1., odst. b) a c) se mění takto:

  3.1.1	Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

b)	projektová dokumentace  včetně dokladové části (tj. vyjádření DOSS a správců technické infrastruktury a povodí se zapracováním jejich podmínek a připomínek) a výkazu výměr/rozpočtu: 31. 7. 2025;
c)	vodoprávní povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): do 31. 12. 2025.
 
Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 16. 7. 2024, ve znění dodatku, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran 
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě o dílo byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.



4. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou 
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

	Za Objednatele:
V Ostravě 
	Za Zhotovitele:
V Brně 

	
el. podepsáno dne 29. 5. 2025
	
el podepsáno dne 28. 5. 2025

	……………………………………
	……………………………………

	Ing. Kateřina Neumanová
zástupkyně ředitelky
Krajského pozemkového přadu
pro Moravskoslezský kraj
	Ing. Vítězslav Hráček
jednatel 
Vodohospodářský atelier, s.r.o.
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