


Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo č. 988-2021-508207 uzavřené dne 21.7.2021 (dále jen „Smlouva o dílo“)
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
mezi smluvními stranami
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín, na adrese ul. 28. října 979/19, 405 02 Děčín I
Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, KPÚ pro Ústecký kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Annou Havlíkovou, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín
Kontaktní údaje:
Tel.: 727 956 725
E-mail: a.havlikova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: 
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: XXXXXXXXXX; XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID DS: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)

Předmět díla smlouvy: 
Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kunratice u České Kamenice“


Předmět a účel dodatku smlouvy

1.1. Předmětem dodatku č. 3 je změna termínu etapy:
6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Termín předání k akceptačnímu řízení
	Nový termín předání k akceptačnímu řízení

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	30.6.2025
	
   30.9.2025



Důvodem je potřeba aktualizace PSZ před vystavením návrhu, včetně vypracování GTP a následně DTR pro vodohospodářské opatření. O vypracování GTP zpracovatel požádal dne 26.5.2025, GTP je v současné době v zadávacím řízení, termín pro podání nabídek 2.6.2025, s termínem vyhotovení díla do 30.7.2025. Na základě této skutečnosti požádal zpracovatel o prodloužení termínu dne 26.5.2025.


1.2. Změna termínu je provedena i v položkovém výkazu činností – příloha dodatku  
       č. 3 ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k. ú. Kunratice u České Kamenice.

1.3. Změna v osobě zastupující na straně objednatele. 
Na straně objednatele dochází ke změně zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech takto: 
Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj
1.4. Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo se nemění.




Závěrečná ustanovení

2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 988-2021-508207 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kunratice u České kamenice“.
2.2. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2.3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
2.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Položkový výkaz činností – Příloha ke smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Kunratice u České Kamenice – dodatek č. 3.

























PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.
Místo: Teplice	Místo: Praha
Datum: 12. 6. 2025	Datum: 10. 6. 2025



„elektronicky podepsáno“ 					 

________________________________ 	________________________
Jméno: Mgr. Jaroslava Kosejková	Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj	Funkce: jednatel společnosti






	Číslo Smlouvy Objednatele: 988-2021-508207/3
	UID: spudms00000015654418
	Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kunratice u České Kamenice

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kunratice u České Kamenice


18/20


	Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kunratice u České Kamenice – dodatek č. 3

	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	5 
	2 000,00
	10 000,00
	31.3.2022 4)

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	15 
	3 000,00
	45 000,00
	 

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	377
	400,00
	150 800,00
	31.8.2022 4)

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	180
	800,00
	144 000,00
	 

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	209
	2 500,00
	522 500,00
	31.1.2023 4)

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	5
	2 500,00
	12 500,00
	31.1.2023 4)

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	557
	260,00
	144 820,00
	30.4.2023 4)

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	558
	260,00
	145 080,00
	30.6.2023 4)

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 174 700,00
	30.6.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	557
	650,00
	362 050,00
	  30.4.2024 4)

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	16
	400,00
	6 400,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	38
	500,00
	19 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	0
	1 000,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	0
	10 000,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	4 550 
	4 550 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	2 600 
	2 600 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	975 
	975 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	557
	600 
	334 200 
	30.9.2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000 
	30 000 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	1
	7 500 
	7500
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	4 200 
	4 200 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	2 400 
	2 400 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	900 
	900 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	774 775,00
	xxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	558
	350,00
	195 300,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	195 300,00
	xxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 174 700,00 Kč
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	774 775,00 Kč
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	195 300,00 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 144 775,00 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	450 402,75 Kč
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 595 177,75 Kč
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AGROPLAN, spol. s r.o.

	Místo: v Teplicích
	Místo: v Praze

	Datum: 12. 6. 2025
	Datum: 10. 6. 2025

	
	

	
	

	
	

	„elektronicky podepsáno“ 
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Mgr. Jaroslava Kosejková
	Jméno: Ing. Petr Kubů

	Funkce: ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj
	Funkce: jednatel společnosti AGROPLAN, spol. s.r.o.

	
	
	
	
	
	
	









