


Dodatek č. 11
ke smlouvě o dílo č. 1509-2016-508101 ze dne 10.11.2016

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Pobočka Děčín 

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

	Zastoupen:
	Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Martin Suchý, KPÚ Ústecký kraj, odborný rada, Pobočka Děčín 

	Adresa:
	28.října 979/19, Děčín I, 405 01

	Telefon:
	702 153 042

	E-mail :
	martin.suchy@spu.gov.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)

	Zhotovitel:
	Společnost pro Děčínsko

	Reprezentant sdružení:
	

	Obchodní firma nebo název:
	HRDLIČKA spol.s r.o.

	Sídlo:
	náměstí Kněžny Ludmily 45, 266 01 Tetín

	IČO:
	18601227

	DIČ:
	CZ18601227

	Člen sdružení :
	

	Obchodní firma nebo název:
	ŠINDLAR s.r.o.

	Sídlo: 
	Na Brně 372/2a, 500 06, Hradec Králové

	IČO:
	26003236

	DIČ: 
	CZ26003236

	Zastoupen:
	Dle smlouvy o společnosti pro podání společné nabídky ze dne 19.08.2016, Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti HRDLIČKA spol. s.r.o.

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Jaromír Prošek, prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s.r.o.   

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	1. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx
2. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

	Telefon:
	1. xxxxxxxxxx
2. xxxxxxxxxx

	E-mail :
	1. xxxxxxxxxx
2. xxxxxxxxxx

	ID DS:
	caxt3mz

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s., Pobočka Beroun

	Číslo účtu:
	300345131/0100

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	1. U městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4062
2. U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512 

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxxxxxxx


 (dále jen „zhotovitel“)
Předmět díla smlouvy:
Návrh komplexních pozemkových úprav v k. ú. Fojtovice u Heřmanova

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Fojtovice u Heřmanova

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.


Článek I.
Předmět a účel dodatku

1.1. Předmětem Dodatku č. 11 Smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je změna (snížení) počtu měrných jednotek dílčí části 3.4. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“, a to v souvislosti s dokončením vytyčovacích prací a ukončením činností vyplývajících ze smlouvy o dílo. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 6 ZZVZ, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

1.2. Počet měrných jednotek (dále jen „MJ“) se snižuje na základě těchto důvodů:
Počet měrných jednotek dle původní smlouvy o dílo byl uzavřen v počtu 300 MJ. V roce 2004 došlo na základě žádostí vlastníků k vytyčení 1. části hranic pozemků, a to v objemu 84 MJ. Na základě dalších žádostí vlastníků a výzvy č. j. SPU 269507/2025 z 14. 7. 2025 byla vytyčena další (2.) část hranic pozemků v objemu 118 MJ. Z dílčí části 3.4. tak z celkového počtu 300 MJ bylo vyčerpáno 202 MJ, nebylo vyčerpáno 98 MJ, což činí 176 400 Kč bez DPH (méněpráce).

Protože dle bodu 5.5. smlouvy o dílo dílčí část díla „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ zabezpečí zhotovitel nejpozději do 30. 9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu pozemkových úprav do katastru nemovitostí (k tomu došlo 9. 7. 2024), je tímto dodatkem plnění ukončeno a snižuje se tak počet MJ za vytyčení z 300 MJ na 202 MJ. V tomto smyslu se mění i položkový výkaz činností – Příloha ke smlouvě o dílo a bod 6.1. článku VI. smlouvy o dílo:

	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5) bez DPH
	1 464 600 Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH
	860 580 Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	224 000 Kč

	4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	363 400 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 912 780 Kč

	DPH 21 %
	611 684 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3 524 464 Kč



1.3. Změna osoby zastupující objednatele: 
Na straně objednatele dochází ke změně zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech takto:  
Zastoupen: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

1.4. Změna sídla zhotovitele (reprezentanta sdružení):
Dne 18.09.2023 došlo v OR u zhotovitele HRDLIČKA spol.s r.o. ke změně sídla:
náměstí Kněžny Ludmily 45, 266 01 Tetín



Článek II.
Závěrečná ustanovení

2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 1509-2016-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Fojtovice u Heřmanova”.

2.2. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo a dodatků č. 1 až 10 zůstávají v platnosti.

2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.




V Teplicích dne 16.10.2025				V Praze dne 07.10.2025

Za objednatele:						Za zhotovitele:



„elektronicky podepsáno“				


………………………………………………		………………………………………………..
Mgr. Jaroslava Kosejková				Jaromír Prošek
ředitelka Krajského pozemkového úřadu		prokurista společnosti
pro Ústecký kraj					Hrdlička spol.s r.o.



Příloha:
1. Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 11 SoD - KoPÚ Fojtovice u Heřmanova
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	Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 11 SoD - KoPÚ Fojtovice u Heřmanova

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	10 
	1 500 
	15 000 
	28.02.2017

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	5 
	2 500 
	12 500 
	

	3.1.2.
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	560
	700 
	392 000 
	31.05.2017

	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	35
	4 900 
	171 500 
	28.2.2018

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	168
	2 800 
	470 400 
	28.2.2018

	
	
	
	
	
	
	

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	560
	220 
	123 200 
	31.10.2017

	
	
	
	
	
	
	

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	560
	500 
	280 000 
	15.6.2018

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 464 600 
	15.6.2018

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	560
	473 
	264 880 
	30.9.2019

	3.2.1.1.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	47
	2 500 
	117 500 
	

	3.2.1.2.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	98
	1 100 
	107 800 
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	2
	2 200 
	4 400 
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	560
	600 
	336 000 
	30.6.2021

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000 
	30 000 
	do 1 měsíce        od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	860 580 
	 

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	560
	400
	224 000 
	do 3 měsíců od výzvy

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	224 000 
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	100 bm
	202
	1800
	363 600
	nejpozději              do 30.9. roku následujícího          po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	363 600
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	1 464 600 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	860 580 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	224 000 Kč

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	363 600 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	2 912 780 Kč

	DPH  21 % v Kč
	 
	611 684 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	3 524 464 Kč

	 

	V Teplicích dne 16.10.2025   
	 V Praze dne 07.10.2025

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	„elektronicky podepsáno“
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Mgr. Jaroslava Kosejková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj
	Jaromír Prošek
prokurista společnosti HRDLIČKA spol.s r.o.
reprezentant společnosti pro Děčínsko
	





