

Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. 1011-2021-508207 ze dne 22. 7. 2021 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, na adrese Pražská 765, 440 01 Louny. 
Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj.  
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj. 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Stanislav Michálek, vrchní rada Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočka Louny. 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 602 403 507
E-mail: s.michalek@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16 154.
Zastoupená:
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel
                                                                             Ing. Petr Kubů, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
                                                                             xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx  
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxx
ID datové schránky: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem dodatku č. 5 ke Smlouvě je úprava rozsahu a ceny díla po dokončení dílčí části návrhových prací 6.3.2 h) Aktualizace PSZ, a to na základě úpravy rozsahu zpracované aktualizace PSZ.  Dále je předmětem dodatku č. 5 ke smlouvě změna v osobě zastupující na straně objednatele.
Předmět Dodatku
Na základě úpravy rozsahu zpracované aktualizace PSZ došlo k úpravě MJ u dílčích částí 6.3.2 h) i), 6.3.2 h) ii) a 6.3.2. h) iii) a zároveň k úpravě cen. Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Raná u Loun a části k. ú. Hrádek u Loun“.  
	Hlavní celek 2
	Dílčí části
	Smluvní počet 
MJ
	Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč

	6.3. „Návrhové práce“

	
	
	
	

	
	6.3.2 h) Aktualizace PSZ

	
	
	

	
	6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha
	2
	3 500,00
	7 000,00

	
	6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha
	0
	2000,00
	0

	
	6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha
	0
	750,00
	0



V článku 3 odst. 3.1 se ceny upravují následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 417 800,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 124 362,50 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   284 100,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 826 262,50 Kč

	DPH 21 %
	   593 515,13 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	    3 419 777,63 Kč                                                                                                   



V položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se měrné jednotky a ceny upravují následovně: 
            V bodě 6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha, se navyšují MJ z 1 na 2 a cena se navyšuje z 3 500,00 Kč bez DPH na cenu 7 000 Kč bez DPH.
[bookmark: _Hlk211873862]            V bodě 6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha, se snižuje počet MJ z 1 na 0 a snižuje se cena z 2 000,00 Kč na 0 Kč bez DPH.
            V bodě 6.3.2.h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha, se snižuje počet MJ z 1 na 0 a snižuje se cena ze 750,00 Kč na 0 Kč bez DPH.
V bodě Rekapitulace kalkulace ceny se upravují ceny následovně:

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč částka se nemění                               1 417 800,00 Kč
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč z částky 1 123 612,50 Kč na částku   1 124 362,50 Kč
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč částka se nemění                                 284 100,00 Kč

Celková cena bez DPH v Kč z částky 2 825 512,50 Kč na částku                   2 826 262,50 Kč
DPH 21 % v Kč z částky 593 357,63 Kč na částku                                              593 515,13 Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč	 z částky 3 418 870,13 Kč na částku      3 419 777,63 Kč
[bookmark: _Ref50585481]
              2.4     Změna v osobě zastupující na straně objednatele:

Na straně objednatele dochází ke změně zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech takto:

Zastoupen: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Tento dodatek č. 5 je nedílnou součástí smlouvy č. 1011-2021-508207 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Raná u Loun a části k. ú. Hrádek u Loun“.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o. 
Místo: Teplice	Místo: Praha
Datum: 13.11.2025	Datum: 11.11.2025



„elektronicky podepsáno“


________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Jaroslava Kosejková 		Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj		Funkce: jednatel společnosti







Příloha:
1. Položkový výkaz činností


UID dokumentu: spudms00000016119551	Číslo Smlouvy Objednatele: 1011-2021-508207/5	
	Číslo Smlouvy Zhotovitele:
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Raná u Loun a části k. ú. Hrádek u Loun

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Raná u Loun a části k. ú. Hrádek u Loun
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	Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 5 SoD – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Raná u Loun a části k. ú. Hrádek u Loun 

	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	7 
	2 000,00
	14 000,00
	30.04.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0 
	6 000,00
	0,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	948
	450,00
	426 600,00
	30.06.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	0
	2 000,00
	0,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	240
	2 000,00
	480 000,00
	30.11.2022

	
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., dodatečné vícepráce
	 100 bm
	4
	2 000,00
	8 000,00
	31.01.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 
	 100 bm
	55
	2 000,00
	110 000,00
	30.11.2022

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	948
	200,00
	189 600,00
	30.04.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	948
	200,00
	189 600,00
	30.06.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 417 800,00
	31.1.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	942
	500,00
	471 000,00
	30.06.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	33
	500,00
	16 500,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	73
	750,00
	54 750,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	0
	2 000,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	0
	30 000,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	2
	3 500,00
	7 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	0
	2 000,00
	0 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	0
	750,00 
	0 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	942
	525,00
	494 550,00
	28.02.2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000,00
	20 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	9
	6 000,00
	54 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	3 675,00
	3 675,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	2 100,00
	2 100,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	787,50
	787,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 124 362,50
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	947
	300,00
	284 100,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	284 100,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	1 124 362,50
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 417 800,00 Kč
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 124 362,50 Kč
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	284 100,00 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 826 262,50 Kč
	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	593 515,13 Kč
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 419 777,63 Kč
	 

	 

	Česká republika - Státní pozemkový úřad
	AGROPLAN, spol. s r.o.

	Místo: Teplice
	Místo: Praha

	Datum: 13.11.2025
	Datum: 11.11.2025

	
	

	
	

	„elektronicky podepsáno“
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Mgr. Jaroslava Kosejková  
	Jméno: Ing. Petr Kubů

	Funkce: ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
	Funkce: jednatel




