


DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo č. 959-2018-508101 uzavřené dne 1. 9. 2018 (dále jen „smlouva“)
mezi 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Martin Suchý, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín

	Adresa:
	28. října 979/19, 405 02 Děčín I

	Telefon:
	702 153 042

	E-mail :
	martin.suchy@spu.gov.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	INGEOS spol. s r.o.

	Sídlo:
	Masarykova 2462/55, 415 01 Teplice

	Zastoupen:
	Tomášem Charvátem, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Tomáš Charvát

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

	Telefon:
	xxxxxxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxxxxxx

	ID DS:
	j39b3sj

	Bankovní spojení:
	Raiffeisenbank

	Číslo účtu:
	944056036/5500

	IČO:
	27331083

	DIČ:
	CZ27331083

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	U Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Předmět díla: Vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kyjov u Krásné Lípy“

Místo plnění: katastrální území Kyjov u Krásné Lípy

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke smlouvě (dále jen „dodatek“) podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“):


Předmět a účel dodatku
Předmětem dodatku č. 6 je úprava ceny a rozsahu díla na základě nových služeb a skutečně provedených prací na hranici obvodu pozemkových úprav a aktualizace díla u dílčí části Plán společných zařízení (PSZ) a Vypracování návrhu nového uspořádání k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, a dále změna osoby zastupující objednatele a změna způsobu předávání digitálních částí Díla cestou Výměnného úložiště SPÚ. 

1.2.	Nové služby a jejich počet měrných jednotek (MJ) byly upraveny z následujících důvodů:

Dne 23. 10. 2023 bylo vydáno rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ č. j. SPU 404303/2023/Su. Do tohoto rozhodnutí bylo jedním z vlastníků podáno odvolání, rozhodnutí pak bylo zrušeno rozhodnutím Státního pozemkového úřadu, Odboru pozemkových úprav č. j. SPU 234693/2024 z 1. 8. 2024 (právní moc dne 22. 8. 2024). Na jeho základě pak byly přepracovány následující dílčí části:
 
Byl zpracován a k veřejnému nahlédnutí vystaven nový soupis nároků (§ 8 odst. 1 zákona). Vlastník nemovitostí, zapsaných na listu vlastnictví č. 884, jehož část pozemků byla původně v obvodu pozemkových úprav, podal k soupisu nároků námitku (nesouhlasil se zařazením pozemků do obvodu KoPÚ). Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky v zastavitelných plochách ve smyslu § 3 odst. 3 zákona, nelze je řešit v pozemkových úpravách. 

Změna obvodu KoPÚ: Na základě výše uvedeného musela být stanovena nová část obvodu KoPÚ, délka nově šetřených hranic byla 151 m, tj. 2 měrné jednotky (1 MJ = 100 bm šetřených hranic). U hranic obvodu pozemkových úprav proto dochází ke změně v počtu měrných jednotek podle skutečně provedených prací.

Změna části PSZ: Na pozemcích nově vyřazených z obvodu pozemkových úprav se nachází stávající komunikace, zpřístupňující nemovitosti dalších vlastníků, původně bez navržených úprav. Jejich vyloučením z obvodu pozemkových úprav je proto nutné nově zpracovat dokumentaci na nově navržený průběh této části komunikace.

Aktualizace návrhu nového uspořádání: V souvislosti se změnou části PSZ je nutné upravit (aktualizovat) návrh nového uspořádání pozemků u pozemků dotčených touto změnou.


Na základě výše uvedeného vznikají nové služby:

1) v dílčí části 3.4.3: Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – nové služby
2) v dílčí podčásti 3.5.i.a): Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty – nové služby
3) v dílčí podčásti 3.5.i.b): Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – nové služby
4) v dílčí části 3.5.1.: doplnění položky 3.5.i.d) Aktualizace PSZ do 10 ha – nové služby
5) v dílčí části 3.5.2.: doplnění části Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha – nové služby
6) v dílčí části 3.5.3: doplnění části Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ – nové služby

Nové termíny u těchto dílčích částí stanovil objednatel na základě dodržení předpokládaného konečného termínu vydání Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav. 
Smluvní strany se dohodly z uvedených důvodů na tomto dodatku ke smlouvě o dílo. Výše uvedené nepodstatné změny závazku ze smlouvy jsou řešeny v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ a podle ujednání v čl. VI. odst. 6.3. Smlouvy o dílo.


Změny ve smlouvě
Změny se provádějí ve Smlouvě o dílo v Článku VI. Cena za provedení díla a dále v příloze ke smlouvě o dílo - Položkovém výkazu činností.

Článek VI. odst. 6.1. Cena za provedení díla se mění takto:
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	607 400,00 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	151 900,00 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	43 400,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	802 700,00 Kč

	DPH 21 %
	168 567,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	971 267,00 Kč



2.2.	Novými položkami jsou:
· v dílčí části 3.4.3: Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – nové služby – 2 MJ (1 MJ = 100 bm)
· dílčí podčást 3.5.i.a): Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty – nové služby – 1 MJ (1 MJ = ha)
· dílčí podčást 3.5.i.b): Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – nové služby – 1 MJ (1 MJ = 100 bm)
· 3.5.i.d) Aktualizace PSZ do 10 ha – nové služby – 1 MJ (1 MJ = 1 ha)
· dílčí část 3.5.2.: Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha – nové služby – 1 MJ (1 MJ = 1 ha)
· dílčí část 3.5.3.: Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ – nové služby – 2 MJ (1 MJ = 1 ks)


2.3.	V příloze č. 1 Smlouvy o dílo (položkový výkaz činností) dochází k následujícím změnám:

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy       o dílo

	3.4.
	Přípravné práce

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	16 
	1 000 
	16 000 
	31.1.2019

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ
	ha
	63
	1 200 
	75 600 
	31.3.2019

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	86
	2 650 
	227 900 
	30.6.2019

	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - nové služby
	100 bm
	2
	8 000 
	16 000 
	26.11.2025

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	82
	2 550 
	209 100 
	30.6.2019

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	7
	1 000 
	7 000 
	30.6.2019

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	62
	450 
	27 900 
	15.10.2019

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	62
	450 
	27 900 
	15.11.2019

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	607 400 
	30.12.2019

	3.5.
	Návrhové práce 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	62
	700 
	43 400 
	15.12.2021

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	2
	1 000 
	2 000 
	15.12.2021

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty - nové služby
	ha
	1
	5 000 
	5 000 
	27.2.2026

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	0
	1 000 
	0 
	15.12.2021

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - nové služby
	100 bm
	1
	5 000 
	5 000 
	27.2.2026

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	4
	1 000 
	4 000 
	15.12.2021

	3.5.i.d)
	Aktualizace PSZ do 10 ha – nové služby
	ha
	1
	5 600
	5 600
	27.2.2026

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	59
	700 
	41 300 
	30.7.2022

	
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha - nové služby
	ha
	1
	5 600
	5 600
	30.8.2026

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ – nové služby
	ks
	2
	10 000
	20 000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	151 900 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	62
	700
	43 400 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	43 400 
	 

	 
 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	607 400,00 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 
	151 900,00 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	43 400,00 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	802 700,00 Kč
	 

	DPH  21 % v Kč
	168 567,00 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč 
	971 267,00 Kč
	 





2.4.	Změna osoby zastupující objednatele: 
Na straně objednatele dochází ke změně zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech takto:  
Zastoupen: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

2.5.	Změna způsobu předávání digitálních částí Díla:

Předávání digitálních částí Díla mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 6 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ. V důsledku této změny se v tomto smyslu mění čl. IV. Technické požadavky na provedení díla:

2.5.1	Článek 4.2.11 smlouvy se mění takto:
4.2.11 Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené objednateli

2.5.2	Článek 4.2.12 smlouvy se mění takto:
4.2.12 Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene – 3x listinné zpracování (1x objednatel, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x obec k veřejnému nahlédnutí + digitální vyhotovení určené objednateli)

2.5.3	Článek IV se doplňuje o bod 4.2.13:
4.2.13 Následující dílčí části budou odevzdány v následujícím počtu vyhotovení a formě:
- dílčí část 3.4.3 „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – nové služby“ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;
- dílčí část 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty – nové služby – digitální vyhotovení určené Objednateli
- dílčí část 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – nové služby - digitální vyhotovení určené Objednateli
- dílčí část 3.5.i.d) Aktualizace PSZ do 10 ha – nové služby – 2x listinné vyhotovení určené 1x objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené objednateli
- dílčí část 3.5.2 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha – nové služby – 1x objednatel, 1 x obec k vystavení; digitální vyhotovení určené objednateli
- dílčí část 3.5.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ – nové služby – 2x listinné vyhotovení (1x objednatel – paré č. 1, 1x obec k uložení) a digitální vyhotovení určené objednateli + 3x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x účastník řízení)




Závěrečná ustanovení
Dodatek č. 6 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 959-2018-508101.
Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Nedílnou součástí dodatku č. 6 je příloha č. 1 - položkový výkaz činností.
Ostatní ujednání vyplývající z původní smlouvy se nemění.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 6 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 6 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

	V Teplicích dne 21.11.2025
	V Teplicích dne 19.11.2025

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	

„elektronicky podepsáno“


Mgr. Jaroslava Kosejková,  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj
	

„elektronicky podepsáno“


Tomáš Charvát
jednatel 

	
Příloha: Položkový výkaz činností




UID: spudms00000016145399	Číslo smlouvy objednatele: 959-2018-508101/6
	Číslo smlouvy zhotovitele:	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kyjov u Krásné Lípy


Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
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	Příloha č. 1 k dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 959-2018-508101

	
	
	
	
	
	
	

	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Kyjov u Krásné Lípy
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy       o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	16 
	1 000 
	16 000 
	31.1.2019

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ
	ha
	63
	1 200 
	75 600 
	31.3.2019

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	86
	2 650 
	227 900 
	30.6.2019

	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - nové služby
	100 bm
	2
	8 000 
	16 000 
	26.11.2025

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	82
	2 550 
	209 100 
	30.6.2019

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	7
	1 000 
	7 000 
	30.6.2019

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	62
	450 
	27 900 
	15.10.2019

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	62
	450 
	27 900 
	15.11.2019

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	607 400 
	30.12.2019

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	62
	700 
	43 400 
	15.12.2021

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	2
	1 000 
	2 000 
	15.12.2021

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty - nové služby
	ha
	1
	5 000 
	5 000 
	27.2.2026

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	0
	1 000 
	0 
	15.12.2021

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - nové služby
	100 bm
	1
	5 000 
	5 000 
	27.2.2026

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	4
	1 000 
	4 000 
	15.12.2021

	3.5.i.d)
	Aktualizace PSZ do 10 ha - nové služby
	ha
	1
	5 600 
	5 600 
	27.2.2026

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	59
	700 
	41 300 
	30.7.2022

	
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha - nové služby
	ha
	1
	5 600 
	5 600 
	30.8.2026

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ - nové služby
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	151 900 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	62
	700
	43 400 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	43 400 
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	607 400,00 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	151 900,00 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	43 400,00 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	802 700,00 Kč
	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	168 567,00 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	971 267,00 Kč
	 

	 

	V Teplicích dne 21.11.2025
	 V Teplicích dne 19.11.2025

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	"elektronicky podepsáno"
	"elektronicky podepsáno"
	
	

	…………………………………………
	………………………………………………

	Mgr. Jaroslava Kosejková
	Tomáš Charvát

	ředitelka Krajského pozemkového úřadu
	jednatel společnosti
	
	
	

	pro Ústecký kraj
	
	
	
	
	




