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Realizace VPC 2a Loučná v KH II
DODATEK č. 1 
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Realizace VPC 2a Loučná v KH II
579-2025-59101 ze dne 3. 11. 2025
(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a přiměřeně v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj na adrese Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Pobočka: Karlovy Vary na adrese Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Jiřím Loufkem, vedoucím Pobočky Karlovy Vary 

Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 602 420 536
E-mail: 	jiri.loufek@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a

(2) 
ARZ CONSTRUCTION s. r. o.
se sídlem U Nových lázní 1179/15, 415 01 Teplice
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupený:					Alešem Dohnalem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupený:	Alešem Dohnalem, jednatelem společnosti 
V technických záležitostech zastoupený: 	XXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.:						XXXXX, XXXXXX
E-mail:						XXXXX, XXXXXX
ID datové schránky: 				8xwhte6
Bankovní spojení:				
Číslo účtu:					353951901/0300
DIČ: 						CZ08700711
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla.
1. Čl. IV. Platební podmínky se mění takto:
V článku IV. odstavci 3 se mění uvedený termín 20. 11. příslušného roku na termín 20. 12. příslušného roku.
1. Čl. V. Doba plnění se mění takto:
V článku V. odstavci 5 se mění termíny uzlových bodů definovaných etap níže uvedených úseků díla Příprava pláně takto:
Příprava pláně – část I. (úsek výstavby od km 0 do km 0,620) – lhůta pro plnění do: 45 dnů od nabytí účinnosti smlouvy,
Příprava pláně – část II. (úsek výstavby od km 0,620 do km 0,772) – lhůta pro plnění do: 157 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
[bookmark: _Hlk216863794]Položení podkladních vrstev – lhůta pro plnění do: 184 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
Položení finálních vrstev + dodělávky – lhůta pro plnění do: 220 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
Uvedená změna je promítnuta do závazného harmonogramu postupu prací VPC2a.
K výše uvedeným změnám dochází v souladu s ustanovením Čl. XIX., odst. 5 Smlouvy.
Konečná lhůta pro protokolární dokončení stavebních prací, předání a převzetí dokončeného díla do 30. 6. 2026, včetně kolaudace zůstává nezměněna.


Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]Ke změně závazku dochází u etapy Příprava pláně v souladu s Čl. V. odst. 3 z důvodu podmáčení v úseku km 0,620 až km 0,772 a nutnosti v této části stavby zachovat v zimním období přístup jednotlivým vlastníkům k objektům bydlení.
Dodatek je uzavřen přiměřeně v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích uzlových bodů tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.
Čl. II.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Harmonogram postupu prací VPC2a.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	ARZ CONSTRUCTION s. r. o. 
Krajský pozemkový úřad Karlovy Vary
Místo: Karlovy Vary		Místo: Teplice
Datum: 18. 12. 2025	Datum: 17. 12. 2025		



[bookmark: _Hlk216944679]„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“


________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Šárka Václavíková	Jméno: Aleš Dohnal
ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj	jednatel společnosti

Za správnost: Eliška Bešťáková
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