
Stavba: VPC 2a k. ú. Loučná v Krušných horách

Popis 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Zahájení, předání staveniště 
Přípravné práce, kácení, vytýčení
Zemní práce část I
Zemní práce část II, odvodnění
Sanace aktivní zóny (AZ)
Podkladní vrstva ze ŠD - ochrana AZ
Podkladní vrstva ze ŠD - dokončení 
Vibrovaný štěrk
Finální povrchy - prefa, asfalty
Dopravní značení
Výsadba porostu
Dokončení, konečné terénní úpravy

Harmonogram stavebních prací VPC2a

Zimní přestávka


