Č.j.: SPU 046338/2026
UID: spuess9df48445

DODATEK Č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
(dále jen „Dodatek“)
na veřejnou zakázku vedenou s názvem
„009_B_ Brantice č.p. 315 - Rekonstrukce bytu č. 1 a Oprava kanalizační stoupačky - společné prostory“ 
 
Smluvní strany: 

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
se sídlem:	Libušina 502/5, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz	
zastoupený:	Ing. Kateřinou Neumanovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
v technických záležitostech 
oprávněn jednat:	Ing Šárka Hynková, zástupkyně vedoucího pobočky Bruntál
	Helena Burkoňová, referentka pobočky Bruntál
ID DS:	z49per3
bankovní spojení: 	Česká národní banka
číslo účtu: 	19-3723001/0710
IČO: 	01312774
DIČ:	CZ01312774
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:		STAMEX spol. s r.o.
se sídlem:		Březová 8, 747 44 Březová			
zastoupený: 	Lubomírem Schustkem, jednatelem
v technických záležitostech 	
oprávněn jednat:		 
ID DS:	5qu8f66
bankovní spojení:		Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:		1846442309/0800		
IČO:		64084256	
DIČ:	CZ64084256
(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „smluvní strany“) 




I.
Preambule
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 12.12.2025, na provedení díla s názvem Brantice č.p. 315 - Rekonstrukce bytu č. 1 a Oprava kanalizační stoupačky - společné prostory.

II.
Předmět Dodatku
1 
2 
2.1 Předmětem Dodatku ke smlouvě o dílo na provedení stavby Brantice č.p. 315 - Rekonstrukce bytu č. 1 a Oprava kanalizační stoupačky - společné prostory je: provedení dodatečných stavebních prací adekvátně podle § 222 odst. 6 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
2.2 Dodatečné stavební práce jsou specifikovány položkami soupisu prací (vícepráce a méněpráce) ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.
2.3 Dodatečné stavební práce vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které zadavatel nemohl předvídat a nastaly v průběhu stavebních prací.
2.4 V souvislosti, s již probíhajícími pracemi na rekonstrukci bytu (rekonstrukce elektroinstalace, odstranění škod po povodni) a dle vyjádření zhotovitele, vyvstala potřeba opravy všech vnitřních omítek v bytě č. 1 v bytovém domě č.p. 315, v obci Brantice (dále jen „byt“) zasažených záplavovou vodou při povodni v září v roce 2024.
Pouhé osekání omítek dle původního návrhu je nedostatečné. Povodňová voda je vysoce kontaminovaná směs a kontaminuje zdi a povrchy. Obsahuje infekční mikroorganismy ze splašků septiků a čistíren odpadních vod, chemikálie (pohonné hmoty, pesticidy, oleje, hnojiva), plísně, bahno, kaly, organické zbytky, uhynulá zvířata a různé odpadky. Veškeré povrchy zasažené záplavovou vodou je nutné odstranit (vyhýbat se přímému kontaktu), jelikož představují vážné hygienické a zdravotní riziko pro nájemníky bytu. Při rekonstrukci - vícepracích je nutno u původní omítky (všechny prostory bytu) odstranit vodou kontaminované vrstvy, provést hloubkovou penetraci a následnou opravu omítek, přičemž větší trhliny vyžadují vyztužení síťovinou (perlinka).
Novými omítkami se ochrání zdivo před degradací, odstraní se plísně a solné výkvěty. Z estetického hlediska dojde ke sjednocení povrchů (vyrovnání křivých stěn, zakryjí praskliny a vytvoří hladký povrch), přičemž moderní materiály zlepšují vnitřní mikroklima bytu a regulují vlhkost v bytě. 
2.5 V souvislosti s řešením a administraci vzniklých změn stavby se současně mění termín pro dokončení a předání díla uvedený v Čl. II Doba plnění bod 2.2 na:
nejpozději do 16.3.2026.
	
2.6 Ostatní ujednání zůstávají beze změn.


III.
Cena za dodatečné stavební práce
3.1	Cena za provedení dodatečných stavebních prací byla stanovena dle Rozpočtu méněprací a víceprací a vychází z nabídkových cen soupisu prací, který je součástí původní smlouvy o dílo. Položky, které nejsou zahrnuty v původním smluvním rozpočtu, byly stanoveny podle cenové soustavy ÚRS a podmínek smlouvy.

	Hodnota méněprací k navrhovanému Dodatku č.1 činí 52 398,46 Kč bez DPH (9,91 %)
Hodnota víceprací k navrhovanému Dodatku č.1 činí 98 996,00 Kč bez DPH (18,71 %)
Hodnota závazku dle navrhovanému Dodatku č. 1 činí 575 604,94 Kč bez DPH	Navržený celkový nárust představuje 46 597,54 Kč bez DPH (8,81 % původní hodnoty závazku)

	Nová hodnota závazku dle tohoto dodatku činí 		575 604,94 Kč bez DPH
						    DPH 12 % činí 		  69 072,59 Kč
	Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 		644 677,53 Kč

3.2	Rozpočet ceny za provedení dodatečných stavebních prací i souvisejících méněprací je uveden v příloze, která je nedílnou součástí dodatku.  K ocenění byly využity položky dle smlouvy o dílo a položky nové, které jsou oceněny tzv. odvozenou cenou v souladu se smlouvou o dílo.

IV.
Závěrečná ustanovení

4.1 	Dodatek ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel
4.2 	Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4.3	Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4.4	Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.



Za Objednatele				     	Za Zhotovitele

V Ostravě dne dle el. podpisu	                   		V Březové dne dle el. podpisu



„el. podepsáno“

................................................			................................................
Ing. Kateřina Neumanová	Lubomír Schustek
ředitelka							jednatel
Krajského pozemkového úřadu			    STAMEX spol. s r.o.
pro Moravskoslezský kraj





