

DODATEK č. 6
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žabokliky a části k. ú. Čeradice u Žatce, 
č.: 1099-2022-508207 ze dne 25. 10. 2022

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj na adrese Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Pobočka: Louny na adrese Pražská 765, 440 01 Louny
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Kateřinou Skalskou, vyšším radou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočka Louny
Kontaktní údaje:
Tel.: 	        +420 602 587 323
E-mail: 	        k.skalska@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	        z49per3
Bankovní spojení: 	        Česká národní banka
Číslo účtu: 	        3723001/0710
DIČ: 	        CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) GEOREAL spol. s r.o.
se sídlem Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň, IČO: 405 27 514,
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem     
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Vladimírou Vondráčkovou   
Kontaktní údaje:
Tel.:                                                                   XXXXXXXX
E-mail:                                                               XXXXXXXX
ID datové schránky:                                          s85762s
Bankovní spojení:                                           Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:                                                         0720092329/0800
DIČ:                                                                   CZ40527514
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6.

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí: 
snížení počtu MJ u dílčí části:
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ o
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny o v Kč bez DPH 

	6.3.1 i)b)
	DTR DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b)
	100 bm
	120
	77
	968,00
	74 536,00

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b)  
	100 bm
	22
	17
	968,00
	16 456,00

	6.3.1 i)c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl 6.3.1. i) c) Smlouvy
	ks
	2
	2
	12 100,00
	24 200,00



Hodnota změn činí 115 192,00 Kč bez DPH, (tj. 4,18 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 115 192,00 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
V rámci zpracování etapy plánu společných zařízení byla provedena dokumentace technického řešení na dohodnutá opatření (polní cesty) a došlo k upřesnění MJ. V rámci etapy 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) došlo k upřesnění na 43 MJ z původních 120 MJ, u DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) došlo k upřesnění na 5 MJ z původních 22 MJ. V rámci etapy 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl 6.3.1. i) c) Smlouvy došlo k upřesnění na 0 MJ z původní 2 MJ („méněpráce“).
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č. 1-5), nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku. 
Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3. Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 368 613,50
	1 656 022,34

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	1 152 888,00
	1 394 994,48

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	   172 364,50
	   208 561,05

	Celková cena 
	2 693 866,00
	3 259 577,86



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Místo: Teplice		Místo: Plzeň
Datum: 27.03.2026	Datum:	 26.03.2026


„elektronicky podepsáno“                                                   „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Mgr. Jaroslava Kosejková	Martin Vondráček
ředitelka Krajského pozemkového                                       jednatel GEOREAL, spol. s r.o.
úřadu pro Ústecký kraj 	

                                                                                                                     Číslo smlouvy objednatele : 1099-2022-508207/6
                                                                                                                     UID : spudms00000016460012
                                                                                                                     Číslo smlouvy zhotovitele :                           
                                                                                                Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žabokliky a části k. ú. Čeradice u Žatce
Dodatek č. 6 smlouvy o dílo-Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žabokliky a části k. ú. Čeradice u Žatce
Za správnost: Ing. Lucie Slabá 
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	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	7 
	1 815,00
	12 705,00
	30.04.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	3 
	3 630,00
	10 890,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	411
	968,00
	397 848,00
	30.04.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	3
	1 936,00
	5 808,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	184
	3 025,00
	556 600,00
	30.06.2024

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - vícepráce
	 100 bm
	8
	4 800,00
	38 400,00
	30.06.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	5
	4 235,00
	21 175,00
	30.06.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	414
	363,00
	150 282,00
	30.04.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	413
	423,50
	174 905,50
	31.08.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 368 613,50
	30.6.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	407
	968,00
	393 976,00
	31.03.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy  
	ha
	44
	1 452,00
	63 888,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	43
	968,00
	41 624,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	5
	968,00
	4 840,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	0
	12 100,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	6 776,00 
	6 776,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	3 872,00 
	3 872,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	1 452,00 
	1 452,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	407
	1 452,00 
	590 964,00
	28.02.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	12 100,00 
	24 200,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	6 050,00 
	6 050,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	8 712,00 
	8 712,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	4 356,00 
	4 356,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	2 178,00 
	2 178,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 152 888,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	407
	423,50
	172 364,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	172 364,50
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 368 613,50
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 152 888,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	172 364,50
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 693 866,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	565 711,86
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 259 577,86
	 




