

# Harmonogram postupu prací – návrh



Akce: **Ozelenění výsadba a údržba Kryry HPC 1**

Zahájení výsadby zeleně: říjen 2018 (návaznost na stavební práce)  
Dokončení výsadby zeleně: 15.11.2018

| rok                 | 2017  |     |          |     |     |
|---------------------|-------|-----|----------|-----|-----|
| měsíc               | říjen |     | listopad |     |     |
| týden               | 42.   | 43. | 44.      | 45. | 46. |
| Realizace ozelenění |       |     |          | X   |     |
|                     |       |     |          |     |     |

**Uzlové body:** realizace výsadby do 15.11.2018

| rok              | 2019 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 2020 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 2021 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
|------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|
| měsíc            | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Údržba ozelenění |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |

**Uzlové body:** 1 – rok údržby – termín plnění do 15.11.2019  
2 – rok údržby – termín plnění do 15.11.2020  
3 – rok údržby – termín plnění do 15.11.2021

Zpracoval: xxxxxxxxxxxxxxxx

Dne: 1.6.2018

.....  
XXXXXXXXXXXXXX  
statutární ředitel a.s.