

Harmonogram postupu prací – návrh



Akce: **Ozelenění výsadba a údržba Vrutek HPC 3R**

Zahájení výsadby zeleně: říjen 2018 (návaznost na stavební práce)
 Dokončení výsadby zeleně: 15.11.2018

| rok | 2017 | | | | |
|---------------------|-------|-----|----------|-----|-----|
| měsíc | říjen | | listopad | | |
| týden | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. |
| Realizace ozelenění | | | | ✘ | |

Uzlové body: realizace výsadby do 15.11.2018

| rok | 2019 | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Údržba ozelenění | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Uzlové body: 1 – rok údržby – termín plnění do 15.11.2019
 2 – rok údržby – termín plnění do 15.11.2020
 3 – rok údržby – termín plnění do 15.11.2021

Zpracoval: xxxxxxxxxxxxxx
 Dne: 1.6.2018

.....
 xxxxxxxxxxxxxx
 statutární ředitel a.s.