

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. 423-2016-505101

(dále jen „Dodatek“)

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Kheková, vedoucí Pobočky Písek
Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Telefon:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE (reprezentant sdružení Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE a Ing. Pavel Dvořáček)
Sídlo:	Lesná 4, 395 01 Pacov U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov
Zastoupen:	xxx
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	ezcpkw8

Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČO:	43820654
DIČ:	xxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Fyzická osoba
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18. 4. 2016 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Údraž**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) a v uzavřeném dodatku č. 1 a 2.

Čl. II Předmět Dodatku

1. Na základě předané dokumentace dochází ke změně rozsahu realizovaných služeb (změna rozsahu měrných jednotek) u dílčí části 3.1.3; 3.1.4.; 3.1.5.; 3.2.1.; 3.2.2. a 3.3 přílohy ke Smlouvě.

Původní znění přílohy Smlouvy:

- 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
 - počet MJ: 172, cena za MJ bez DPH v Kč: 1 900, cena bez DPH celkem v Kč: 326 800Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
 - počet MJ: 27, cena za MJ bez DPH v Kč: 2 500, cena bez DPH celkem v Kč: 67 500Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
 - počet MJ: 1, cena za MJ bez DPH v Kč: 6 000, cena bez DPH celkem v Kč: 6 000
- 3.1.4. Rozbor současného stavu
 - počet MJ: 458, cena za MJ bez DPH v Kč: 150, cena bez DPH celkem v Kč: 68 700
- 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
 - počet MJ: 458, cena za MJ bez DPH v Kč: 300, cena bez DPH celkem v Kč: 137 400

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

- počet MJ: 456, cena za MJ bez DPH v Kč: 500, cena bez DPH celkem v Kč: 228 000

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona

- počet MJ: 456, cena za MJ bez DPH v Kč: 800, cena bez DPH celkem v Kč: 364 800

3.3. Mapové dílo

- počet MJ: 458, cena za MJ bez DPH v Kč: 290, cena bez DPH celkem v Kč: 132 820

Nové znění přílohy Smlouvy:

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

- počet MJ: 157, cena za MJ bez DPH v Kč: 1 900, Cena bez DPH celkem v Kč: 298 300

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

- počet MJ: 23, cena za MJ bez DPH v Kč: 2 500, Cena bez DPH celkem v Kč: 57 500

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice

- počet MJ: 0, cena za MJ bez DPH v Kč: 6 000, cena bez DPH celkem v Kč: 0

3.1.4. Rozbor současného stavu

- počet MJ: 446, cena za MJ bez DPH v Kč: 150, cena bez DPH celkem v Kč: 66 900

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

- počet MJ: 446, cena za MJ bez DPH v Kč: 300, cena bez DPH celkem v Kč: 133 800

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

- počet MJ: 444, cena za MJ bez DPH v Kč: 500, cena bez DPH celkem v Kč: 222 000

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona

- počet MJ: 444, cena za MJ bez DPH v Kč: 800, cena bez DPH celkem v Kč: 355 200

3.3. Mapové dílo

- počet MJ: 446, cena za MJ bez DPH v Kč: 290, cena bez DPH celkem v Kč: 129 340

2. Nové znění Výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku č. 3.

3. Celková cena díla se snižuje o 68 980 Kč bez DPH.

Čl. III
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, dodatku č. 1 a dodatku č. 2 zůstávají nedotčena.
2. Dodatek je podepsán elektronickou formou.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinností dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jindřich Jíra
reprezentant sdružení

.....
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek

Za správnost:

.....
xxx
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha: Položkový výkaz činností pro k. ú. Údraž

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Údraž

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	800	3 200	30. 11. 2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	1 500	6 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	456	450	205 200	30. 4. 2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	157	1 900	298 300	15. 12. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	23	2 500	57 500	15. 12. 2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	6 000	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	446	150	66 900	30. 11. 2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	446	300	133 800	30. 4. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					770 900	30. 4. 2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	444	500	222 000	30. 11. 2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	36	600	21 600	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	83	250	20 750	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	3 000	3 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	444	800	355 200	31. 7. 2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					642 550	
3.3	Mapové dílo	ha	446	290	129 340	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					129 340	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	10	1 500	15 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					15 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	770 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	642 550 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	129 340 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	15 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 557 790 Kč
DPH 21% v Kč	327 136 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 884 926 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jindřich Jíra
reprezentant sdružení

.....
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek