

Harmonogram postupu prací – návrh



Akce: **Protierozní val a polní cesty HPC1, HPC2 a DPC1 v k.ú. Lysec - výsadba**

Zahájení výsadby zeleně: **15.10.2018**

Dokončení výsadby zeleně: **23.11.2018**

rok		2018						
měsíc		říjen				listopad		
týden		41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.
Výsadba	Zemní práce						✘	
	Přesun hmot							

Požadovaný termín dokončení výsadby zeleně: do 23.11.2018

rok	2019												2020												2021												
měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Pěstební péče											✘												✘													✘	

- Uzlové body:**
- 1 – rok péče – termín plnění do 22.11.2019
 - 2 – rok péče – termín plnění do 22.11.2020
 - 3 – rok péče – termín plnění do 22.11.2021

Zpracoval: xxxxxxxxxxxxxxxx

Dne: 6.4.2018

.....
 xxxxxxxxxxxxxxxx
 statutární ředitel a.s.