

| Ucelená část, fakturační celek                    |                                                                                                                                 | MJ               | Počet MJ | Cena za MJ<br>bez<br>DPH v Kč | Cena bez DPH<br>celkem v Kč | Termín<br>ukončení   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>1.</b>                                         | <b>Přípravné práce</b>                                                                                                          |                  |          |                               |                             | <b>do 30.04.2017</b> |
| 1.1.A.                                            | Analýza odtokových poměrů a studie odtokových poměrů                                                                            | ks <sup>1)</sup> | 1        | <b>61 600</b>                 | 61 600                      | 30.1.2014            |
| 1.1.                                              | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu                                                                                       | ha               | 340      | <b>200</b>                    | 68 000                      | 30.3.2014            |
| 1.2.                                              | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění                                                                 | ha               | 340      | <b>30</b>                     | 10 200                      | 30.3.2014            |
|                                                   | Doplnění stávajícího bodového pole, včetně stabilizace a ochranných tyčí                                                        | ha               | 340      | <b>70</b>                     | 23 800                      |                      |
| 1.3.                                              | Polohopisné zaměření zájmového území, mimo trvalé a lesní porosty                                                               | ha               | 294      | <b>390</b>                    | 114 660                     | 30.5.2014            |
|                                                   | Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech a lesních porostech                                                   | ha               | 50       | <b>490</b>                    | 24 500                      |                      |
| 1.4.                                              | Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území                                                    |                  |          |                               |                             | 30.8.2014            |
|                                                   | - vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a geom.plánů                                                                 | 100bm            | 94       | <b>900</b>                    | 84 600                      |                      |
|                                                   | - stabilizace plastovou značkou                                                                                                 | bod              | 280      | <b>70</b>                     | 19 600                      |                      |
|                                                   | - stabilizace kat. hranice kamennou značkou                                                                                     | bod              | 4        | <b>2 000</b>                  | 8 000                       |                      |
| 1.5.                                              | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona                                                                             | 100bm            | 300      | <b>400</b>                    | 120 000                     | 30.04.2017           |
|                                                   | - vytyčení pozemků                                                                                                              |                  |          |                               |                             |                      |
|                                                   | - stabilizace plastovou značkou                                                                                                 | bod              | 2000     | <b>60</b>                     | 120 000                     |                      |
| 1.6.                                              | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladů druhů pozemků | ha               | 340      | <b>280</b>                    | 95 200                      | 30.11.2014           |
| <b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH</b> |                                                                                                                                 |                  |          |                               |                             | <b>750 160 Kč</b>    |

| 2. Návrhové práce                                                                       |                                                                                                                                                                  |                  |      |         |         | do 30.6.2017      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------|---------|-------------------|
| 2.1.                                                                                    | Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)                                                                | ks <sup>1)</sup> | 1    | 123 000 | 123 000 | 30.03.2016        |
| 2.2.                                                                                    | Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty                                                                                                          | ha               | 60   | 200     | 12 000  | 30.5.2015         |
|                                                                                         | Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních                                                                                             | ha               | 15   | 300     | 4 500   |                   |
| 2.3.                                                                                    | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu                                                    | 100bm            | 80   | 400     | 32 000  | 30.02.2016        |
| 2.4.                                                                                    | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ | 100bm            | 50   | 400     | 20 000  | 30.02.2016        |
| 2.5.                                                                                    | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků                                                                                                                     | ha               | 340  | 600     | 204 000 | 30.9.2018         |
| 2.6.                                                                                    | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ                                                                                                                      | ks               | 4    | 8 000   | 32 000  | 30.10.2018        |
| <b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH</b>                                        |                                                                                                                                                                  |                  |      |         |         | <b>427 500 Kč</b> |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla                            |                                                                                                                                                                  |                  |      |         |         | 30.6.2020         |
| 3.1.                                                                                    | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ                                                                                                                           | 100bm            | 700  | 250     | 175 000 | 30.6.2020         |
|                                                                                         | Stabilizace hranic pozemků plastovou značkou                                                                                                                     | bod              | 1000 | 70      | 70 000  |                   |
| 3.2.                                                                                    | Zpracování mapového díla, včetně DKM a SPI                                                                                                                       | ha               | 340  | 390     | 132 600 | 30.6.2019         |
| <b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez</b> |                                                                                                                                                                  |                  |      |         |         | <b>377 600 Kč</b> |

| Rekapitulace                                                                         |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH                                         | 750 160 Kč          |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH                                          | 427 500 Kč          |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 377 600 Kč          |
| <b>Celková cena bez DPH</b>                                                          | <b>1 555 260 Kč</b> |
| DPH 21%                                                                              | 326 605 Kč          |
| <b>Celková cena díla včetně DPH</b>                                                  | <b>1 881 865 Kč</b> |

<sup>1)</sup> Vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou.

V Olomouci dne 29. 03. 2018

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj  
Blatnická 383/4  
772 00 Blatná

JUDr. Roman Brnčal, LL.M  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Olomoucký kraj

Za zhotovitele:



Geodetales Chrudim s.r.o.  
K Májovu 1262, 537 01 Chrudim  
IČ: 275 45 857  
tel.: 736 535 466

Ing. Aleš Kubát  
jednatel společnosti Geodetales Chrudim s.r.o.

| Ucelená část, fakturační celek                    |                                                                                                                                 | MJ               | Počet MJ | Cena za MJ<br>bez<br>DPH v Kč | Cena bez DPH<br>celkem v Kč | Termín<br>ukončení   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>1.</b>                                         | <b>Přípravné práce</b>                                                                                                          |                  |          |                               |                             | <b>do 30.04.2017</b> |
| 1.1.A.                                            | Analýza odtokových poměrů a studie odtokových poměrů                                                                            | ks <sup>1)</sup> | 1        | <b>38 000</b>                 | 38 000                      | 30.1.2014            |
| 1.1.                                              | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu                                                                                       | ha               | 230      | <b>200</b>                    | 46 000                      | 30.3.2014            |
| 1.2.                                              | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění                                                                 | ha               | 230      | <b>30</b>                     | 6 900                       | 30.3.2014            |
|                                                   | Doplnění stávajícího bodového pole, včetně stabilizace a ochranných tyčí                                                        | ha               | 230      | <b>70</b>                     | 16 100                      |                      |
| 1.3.                                              | Polohopisné zaměření zájmového území, mimo trvalé a lesní porosty                                                               | ha               | 140      | <b>390</b>                    | 54 600                      | 30.5.2014            |
|                                                   | Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých a lesních porostech                                                             | ha               | 90       | <b>490</b>                    | 44 100                      |                      |
| 1.4.                                              | Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území                                                    |                  |          |                               |                             | 30.8.2014            |
|                                                   | - vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a geom.plánů                                                                 | 100bm            | 20       | <b>900</b>                    | 18 000                      |                      |
|                                                   | - stabilizace plastovou značkou                                                                                                 | bod              | 55       | <b>70</b>                     | 3 850                       |                      |
|                                                   | - stabilizace kat. hranice kamennou značkou                                                                                     | bod              | 1        | <b>2 000</b>                  | 2 000                       |                      |
| 1.5.                                              | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona                                                                             | 100bm            | 300      | <b>400</b>                    | 120 000                     | 30.04.2017           |
|                                                   | - vytyčení pozemků                                                                                                              |                  |          |                               |                             |                      |
|                                                   | - stabilizace plastovou značkou                                                                                                 | bod              | 2000     | <b>60</b>                     | 120 000                     |                      |
| 1.6.                                              | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladů druhů pozemků | ha               | 230      | <b>280</b>                    | 64 400                      | 30.11.2014           |
| <b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH</b> |                                                                                                                                 |                  |          |                               |                             | <b>533 950 Kč</b>    |

| 2. Návrhové práce                                                                |                                                                                                                                                                  |                  |     |         |         | do 30.6.2017 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|---------|---------|--------------|
| 2.1.                                                                             | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)                                                                   | ks <sup>1)</sup> | 1   | 100 500 | 100 500 | 30.03.2016   |
| 2.2.                                                                             | Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty                                                                                                          | ha               | 40  | 200     | 8 000   | 30.5.2015    |
|                                                                                  | Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních                                                                                             | ha               | 5   | 300     | 1 500   |              |
| 2.3.                                                                             | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu                                                    | 100bm            | 70  | 400     | 28 000  | 30.02.2016   |
| 2.4.                                                                             | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ | 100bm            | 50  | 400     | 20 000  | 30.02.2016   |
| 2.5.                                                                             | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků                                                                                                                     | ha               | 230 | 600     | 138 000 | 30.9.2018    |
| 2.6.                                                                             | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ                                                                                                                      | ks               | 4   | 8 000   | 32 000  | 30.10.2018   |
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH                                        |                                                                                                                                                                  |                  |     |         |         | 328 000 Kč   |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla                     |                                                                                                                                                                  |                  |     |         |         | 30.6.2020    |
| 3.1.                                                                             | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ                                                                                                                           | 100bm            | 500 | 250     | 125 000 | 30.6.2019    |
|                                                                                  | Stabilizace hranic pozemků plastovou značkou                                                                                                                     | bod              | 750 | 70      | 52 500  |              |
| 3.2.                                                                             | Zpracování mapového díla, včetně DKM a SPI                                                                                                                       | ha               | 230 | 390     | 89 700  | 30.6.2020    |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez |                                                                                                                                                                  |                  |     |         |         | 267 200 Kč   |

## Rekapitulace

|                                                                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH                                         | 533 950 Kč          |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH                                          | 328 000 Kč          |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 267 200 Kč          |
| <b>Celková cena bez DPH</b>                                                          | <b>1 129 150 Kč</b> |
| DPH 21%                                                                              | 237 122 Kč          |
| <b>Celková cena díla včetně DPH</b>                                                  | <b>1 366 272 Kč</b> |

<sup>1)</sup> Vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou.

V Olomouci dne .....29.03.2018.....

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj  
Blanická 66/1  
772 00 Olomouc

.....  
JUDr. Roman Brněal, LL.M  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Olomoucký kraj

Za zhotovitele:

 Geodetales Chrudim s.r.o.  
Májovu 1262, 537 01 Chrudim  
IČ: 275 45 857  
tel.: 736 535 466

.....  
Ing. Aleš Kubát  
jednatel společnosti Geodetales Chrudim s.r.o.