

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	300	1 200,-	31.10.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	1 500	3 000,-	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU	ha	133	250	33 250,-	31.10.2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	133	100	13 300,-	31.5.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	16	1 000	16 000,-	30.11.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	1	1 500	1 500,-	30.11.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	132	175	23 100,-	28.2.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					91 350,-	28.2.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	132	220	29 040,-	31.1.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	10	400	4 000,-	31.1.2018
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	15	1 300	19 500,-	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	35	250	8 750,-	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	132	250	33 000,-	31. 8. 2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	1 800	5 400,-	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					99 690,-	30.12.2018
3.3	Mapové dílo	ha	132	180	23 760,-	do 2 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					23 760,-	

3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	400	80 000,-	31.10.2019
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					80 000,-	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	91 350,-
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	99 690,-
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	23 760,-
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	80 000,-
Celková cena bez DPH v Kč	294 800,-
DPH 21% v Kč	61 908,-
Celková cena díla včetně DPH v Kč	356 708,-

V Teplicích dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
 ředitel Krajského pozemkového
 úřadu pro Ústecký kraj

.....
 xxxxxxxxxxxx
 jednatel - GEOS Litoměřice s.r.o.