

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 6

č. objednatele: 415-2015-508101

uzavřená

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 1071/2, 415
02 Teplice

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem KPÚ
pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Soňa Balcárková, vedoucí Pobočky Teplice
Bc. Dušan Černohorský, odborný referent, Pobočka
Teplice

Adresa: Masarykova 66, 415 02 Teplice

Tel.: xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEOS Litoměřice s.r.o.

sídlo: plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10

zastoupený: xxxxxxxxxxxx, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx

ID DS: 9vjhm85

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 115 - 4380790267/0100

IČ: 06035159

DIČ: CZ06035159

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 274940.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Viktor Němec

dále jen „zhotovitel“.

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 smlouvy o dílo ze dne 15.
6. 2015 č. 415-2015-508101 (dále jen „dodatek“)**

Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Stebno u Dubic a Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Suchá u Stebna (dále jen „KoPÚ Stebno u Dubic“ a „KoPÚ Suchá u Stebna“).

ČI. I

Předmět a účel dodatku

1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 11. 6. 2018 došlo u KoPÚ Suchá u Stebna k projednání posunu termínu dílčí části 3.2.2. Posun termínu dílčí části díla 3.2.2. je potřebný vzhledem k nepřítomnosti jednoho z nejvýznamnějších vlastníků pozemků v daném katastrálním území.
2. Změna termínu ukončení je provedena v KoPÚ Suchá u Stebna u dílčí části díla 3.2.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a u Návrhových prací celkem (3.2.1. - 3.2.3.).
3. V příloze č. 2 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Suchá u Stebna se mění u dílčího celku 3.2.2. termín plnění na 31. 8. 2018 a dále se mění termín plnění Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) na 30. 12. 2018.

ČI. II

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatků č. 1 až 5 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne:

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

.....
xxxxxxxxxxxxx
jednatel
GEOS Litoměřice s.r.o.

Příloha:

1. Příloha č. 2 k dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Stebno u Dubic