

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj**

zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X

v technických záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X

Adresa: X X X X X X X X X X

Tel.: X X X X X X X X X X

E-mail: X X X X X X X X X X

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: X X X X X X X X X X

Číslo účtu: X X X X X X X X X X

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

tel./fax: X X X X X X X X X X

e-mail: X X X X X X X X X X

ID DS: **j8pd5dg**

v technických záležitostech je oprávněn jednat: X X X X X X X X X X

tel./fax: X X X X X X X X X X

e-mail: X X X X X X X X X X

bankovní spojení: X X X X X X X X X X

číslo účtu: X X X X X X X X X X

IČO: 253 17 628

DIČ: CZ253 17 628

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **KS v Brně oddíl B,**

vložka **2144**

(dále jen „zhotovitel“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 30. 6. 2017 sepsána smlouva o dílo na zhotovení stavby „Vodní nádrž VN1 Louky k.ú. Dolní Němčí“, dne 15. 5. 2018 byl ke smlouvě o dílo uzavřen dodatek č. 1.
2. Tímto dodatkem č. 2 dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Vodní nádrž VN1 Louky v k.ú. Dolní Němčí“. Změna hodnoty závazku spočívá v samostatných méně pracích, které po dokončení stavby vznikly z důvodu dřívějšího předání díla obci. Z výše uvedeného důvodu nebudou hrazeny položky rozpočtu určené pro následnou péči o výsadby.
3. Celková změna hodnoty závazku za tyto méně práce je 157 482,50 Kč bez DPH, což činí 3,66% z ceny původní zakázky a součet všech změn hodnoty závazku činí 326 171,50 Kč bez DPH, tj. 7,6% z ceny původní zakázky. Z popsaných důvodů dochází ke snížení ceny díla v celkové hodnotě 157 482,50 Kč bez DPH. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla.

I.

Dosavadní text článku III. smlouvy Cena díla, bodu 4. se ruší a nový text zní takto:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	4 111 606 Kč
DPH 21 % činí	863 437 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	4 975 043 Kč

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 30. 6. 2017 a dodatku č. 1 ze dne 15. 5. 2018 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

Dodatek č. 2 se vyhotovuje v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv

Ve Zlíně dne 11. 6. 2018

V Brně dne 15. 6. 2018

.....
Objednatel

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

.....
Zhotovitel

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek
člen představenstva

Stavební objekt	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
	Stavební náklady včetně nákladů na zařízení staveniště		
	(Kč)	(Kč)	(Kč)
SO1 – Stavební práce	3 520 082,19	739 217,26	4 259 299,45
SO2 – Ozelenění	530 023,20	111 304,87	641 328,07
	Vedlejší rozpočtové náklady		
Geodetické práce (vytyčení stavby)	5000	1 050,00	6 050,00
Geodetické práce (geometrický plán)	1500	315	1 815,00
Geodetické práce (zaměření skutečného provedení stavby)	15000	3 150,00	18 150,00
Zajištění přechodného dopravního značení	10000	2 100,00	12 100,00
Zkoušky	10000	2 100,00	12 100,00
Náklady na publicitu	5000	1 050,00	6 050,00
Manipulační a provozní řád	5000	1 050,00	6 050,00
Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	10000	2 100,00	12 100,00
SUMA	4 111 605,39	863 437,13	4 975 042,52

Stavební rozpočet - Vodní nádrž VN1 Louky- SO1 Stavební práce

Č	Poznámka	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		1	Zemní práce				0,00	70 401,37	70 401,37		0,00
1		181951101VD	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů bez hutnění, hor.4	m2	14 006,00	4,04	0,00	56 584,24	56 584,24	0,00	0,00
2		181951102VD	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů hor. 4 se zhutněním	m2	1 735,82	7,96	0,00	13 817,13	13 817,13	0,00	0,00
		11	Přípravné a přidružené práce				253,22	2 025,28	2 278,50		0,00
3		111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	50,00	20,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4		111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	50,00	25,57	253,22	1 025,28	1 278,50	0,00	0,00
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	358 450,62	358 450,62		0,00
5		121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	917,98	30,00	0,00	27 539,40	27 539,40	0,00	0,00
6		121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	4 235,77	25,00	0,00	105 894,25	105 894,25	0,00	0,00
7		121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	347,25	25,00	0,00	8 681,25	8 681,25	0,00	0,00
8		122301403R00	Vykopávky v zemniku v hor. 4 do 10000 m3	m3	4 233,90	40,61	0,00	171 938,68	171 938,68	0,00	0,00
9		125303101R00	Vykopávky kanálů pro zemědělské meliorace v hor. 4	m3	376,28	100,00	0,00	37 628,00	37 628,00	0,00	0,00
10		129203101R00	Čištění vodotečí, hl. do 2,5 m, š.do 5 m, v hor.3	m3	7,25	373,98	0,00	2 711,36	2 711,36	0,00	0,00
11		129203101R00	Čištění vodotečí, hl. do 2,5 m, š.do 5 m, v hor.3	m3	10,85	373,98	0,00	4 057,68	4 057,68	0,00	0,00
		13	Hloubené vykopávky				0,00	138 399,28	138 399,28		0,00
12		131301101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	38,68	263,66	0,00	10 198,37	10 198,37	0,00	0,00
13		131301101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	4,13	263,66	0,00	1 088,92	1 088,92	0,00	0,00
14		131301102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 1000 m3	m3	943,60	80,00	0,00	75 488,00	75 488,00	0,00	0,00
15		132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	1,92	250,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
16		132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	3,26	250,00	0,00	815,00	815,00	0,00	0,00
17		132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	6,04	250,00	0,00	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00
18		132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	2,17	250,00	0,00	542,50	542,50	0,00	0,00

19	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	4,83	250,00	0,00	1 207,50	1 207,50	0,00	0,00
20	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	16,74	300,00	0,00	5 022,00	5 022,00	0,00	0,00
21	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	19,89	300,00	0,00	5 967,00	5 967,00	0,00	0,00
22	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	144,32	250,00	0,00	36 080,00	36 080,00	0,00	0,00
	16	Přemístění výkopku				0,00	330 522,40	330 522,40		0,00
23	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	2 415,40	20,00	0,00	48 308,00	48 308,00	0,00	0,00
24	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	251,74	25,00	0,00	6 293,50	6 293,50	0,00	0,00
25	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	599,20	25,00	0,00	14 980,00	14 980,00	0,00	0,00
26	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	67,04	25,00	0,00	1 676,00	1 676,00	0,00	0,00
27	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	27,18	25,00	0,00	679,50	679,50	0,00	0,00
28	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	11,64	25,00	0,00	291,00	291,00	0,00	0,00
29	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	16,74	25,00	0,00	418,50	418,50	0,00	0,00
30	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	15,68	25,00	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00
	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	1 818,50	25,00	0,00	45 462,50	45 462,50	0,00	0,00
31	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	4 235,77	40,00	0,00	169 430,80	169 430,80	0,00	0,00
32	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	376,28	40,00	0,00	15 051,20	15 051,20	0,00	0,00
33	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	251,74	30,00	0,00	7 552,20	7 552,20	0,00	0,00
34	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	599,20	30,00	0,00	17 976,00	17 976,00	0,00	0,00
35	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	67,04	30,00	0,00	2 011,20	2 011,20	0,00	0,00
	17	Konstrukce ze zemin				0,00	200 359,45	200 359,45		0,00
36	171101101R00	Oložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	1 818,50	28,26	0,00	51 390,81	51 390,81	0,00	0,00
37	171101103R00	Oložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3	943,60	39,50	0,00	37 272,20	37 272,20	0,00	0,00
38	171101103R00	Oložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3	2 415,40	39,50	0,00	95 408,30	95 408,30	0,00	0,00

39	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	16,74	14,94	0,00	250,10	250,10	0,00	0,00
40	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	15,68	14,94	0,00	234,26	234,26	0,00	0,00
41	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	76,80	69,19	0,00	5 313,79	5 313,79	0,00	0,00
42	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	19,26	69,19	0,00	1 332,60	1 332,60	0,00	0,00
43	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	7,79	69,19	0,00	538,99	538,99	0,00	0,00
44	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	47,88	180,00	0,00	8 618,40	8 618,40	0,00	0,00
18	Povrchové úpravy terénu					977,09	258 659,74	259 636,83	0,00	0,00
45	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	1 735,82	5,00	651,31	8 027,79	8 679,10	0,00	0,00
46	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	1 260,18	6,00	325,78	7 235,30	7 561,08	0,00	0,00
47	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	300,90	8,00	0,00	2 407,20	2 407,20	0,00	0,00
48	181301113R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2	m2	521,50	9,89	0,00	5 157,64	5 157,64	0,00	0,00
49	181301113R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2	m2	1 735,82	9,89	0,00	17 167,26	17 167,26	0,00	0,00
50	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	915,79	25,00	0,00	22 894,75	22 894,75	0,00	0,00
51	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	909,90	25,00	0,00	22 747,50	22 747,50	0,00	0,00
52	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	397,35	25,00	0,00	9 933,75	9 933,75	0,00	0,00
53	182201101R00	Svahování násypů	m2	2 415,40	29,42	0,00	71 061,07	71 061,07	0,00	0,00
54	182301133R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, nad 500m2	m2	737,20	30,55	0,00	22 521,46	22 521,46	0,00	0,00
55	182301133R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, nad 500m2	m2	1 260,18	30,55	0,00	38 498,50	38 498,50	0,00	0,00
56	182301133R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, nad 500m2	m2	335,22	30,55	0,00	10 240,97	10 240,97	0,00	0,00
57	183403112R00	Obdělání půdy oráním do 20 cm v rovině	m2	9 704,00	1,28	0,00	12 421,12	12 421,12	0,00	0,00
58	183403151R00	Obdělání půdy smykováním, v rovině	m2	9 704,00	0,42	0,00	4 075,68	4 075,68	0,00	0,00
59	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	9 704,00	0,44	0,00	4 269,76	4 269,76	0,00	0,00
32	Zdi přehradní a opěrné					126 153,03	153 134,84	279 287,87	89,00	89,00
60	321213345R00	Zdivo nadzákl. přehrad z lom.kam.,obkladní vyspár.	m3	0,88	12 000,00	5 684,13	4 875,87	10 560,00	3,12	2,74
61	321213345R00	Zdivo nadzákl. přehrad z lom.kam.,obkladní vyspár.	m3	1,72	12 000,00	11 109,90	9 530,10	20 640,00	3,12	5,36
62	321222111R00	Zdění obklad. zdiva přehrad řádkového tl. do 45 cm	m3	0,68	18 000,00	552,85	11 687,15	12 240,00	0,19	0,13
63	321311113R00	Konstrukce přehrad z prostého betonu C30/37 XC4	m3	2,59	3 500,00	7 098,27	1 966,73	9 065,00	2,86	7,40
64	321311115R00	Konstrukce přehrad z prostého betonu C30/37 XC4	m3	3,99	3 200,00	10 120,84	2 647,16	12 768,00	2,89	11,55

65	321311115R00	Konstrukce přehrad z prostého betonu C30/37 XC4	m3	2,01	3 200,00	5 098,47	1 333,53	6 432,00	2,89	5,82
66	321311115R00	Konstrukce přehrad z prostého betonu C30/37 XC4	m3	4,66	3 200,00	11 820,33	3 091,67	14 912,00	2,89	13,49
67	321311115R00	Konstrukce přehrad z prostého betonu C30/37 XC4	m3	6,50	3 200,00	16 487,58	4 312,42	20 800,00	2,89	18,81
68	321311115R00	Konstrukce přehrad z prostého betonu C30/37 XC4	m3	1,08	3 200,00	2 739,47	716,53	3 456,00	2,89	3,13
69	321311115R00	Konstrukce přehrad z prostého betonu C30/37 XC4	m3	4,83	3 200,00	12 251,54	3 204,46	15 456,00	2,89	13,98
70	321311115R00	Konstrukce přehrad z prostého betonu C30/37 XC4	m3	1,24	3 200,00	3 145,32	822,68	3 968,00	2,89	3,59
71	321351010R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	14,10	650,00	2 105,96	7 059,04	9 165,00	0,01	0,20
72	321351010R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	46,56	650,00	6 954,15	23 309,85	30 264,00	0,01	0,67
73	321351010R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	33,21	650,00	4 960,20	16 626,30	21 586,50	0,01	0,48
74	321351010R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	14,50	650,00	2 165,70	7 259,30	9 425,00	0,01	0,21
75	321351010R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	21,58	650,00	3 223,17	10 803,83	14 027,00	0,01	0,31
76	321351010R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	8,57	650,00	1 280,01	4 290,49	5 570,50	0,01	0,12
77	321352010R00	Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	14,10	150,00	432,25	1 682,75	2 115,00	0,00	0,01
78	321352010R00	Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	46,56	150,00	1 427,32	5 556,68	6 984,00	0,00	0,05
79	321352010R00	Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	33,21	150,00	1 018,07	3 963,43	4 981,50	0,00	0,03
80	321352010R00	Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	14,50	150,00	444,50	1 730,50	2 175,00	0,00	0,01
81	321352010R00	Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	21,58	150,00	661,54	2 575,46	3 237,00	0,00	0,02
82	321352010R00	Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	8,57	150,00	262,72	1 022,78	1 285,50	0,00	0,01
83	321361101R00	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ocelí 10216, D 12 mm	t	0,29	22 500,00	5 339,94	1 185,06	6 525,00	1,09	0,31
84	321368211R00	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí	t	0,28	25 000,00	5 065,31	1 934,69	7 000,00	1,03	0,29
85	321368211R00	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí	t	0,26	25 000,00	4 703,51	1 796,49	6 500,00	1,03	0,27
86	998321011R00	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	1 814,99	10,00	0,00	18 149,87	18 149,87	0,00	0,00

45		Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku)			41 021,40	49 774,64	90 796,04	35,51		
87	451311521R00	Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 12,5, do 15 cm	m2	13,96	554,07	6 506,77	1 228,05	7 734,82	0,37	5,19
88	451311521R00	Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 12,5, do 15 cm	m2	9,45	554,07	4 404,65	831,31	5 235,96	0,37	3,52
89	451311521R00	Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 12,5, do 15 cm	m2	4,50	554,07	2 097,46	395,86	2 493,32	0,37	1,67
90	451311521R00	Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 12,5, do 15 cm	m2	11,40	554,07	5 313,55	1 002,85	6 316,40	0,37	4,24
91	451561111R00	Lože dlažby z kam. drobného drceného tl. do 10 cm	m2	15,00	94,22	1 055,91	357,39	1 413,30	0,20	3,07
92	451571111R00	Lože dlažby ze štěrkopísků tl. do 10 cm	m2	15,36	94,69	849,00	605,44	1 454,44	0,21	3,27
93	452111111R00	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	12,00	33,56	194,31	208,41	402,72	0,00	0,02
94	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu B 12,5	m3	3,53	2 778,06	8 550,94	1 255,61	9 806,55	2,36	8,31
95	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu B 12,5	m3	1,57	2 778,06	3 803,10	558,45	4 361,55	2,36	3,70
96	452318510R00	Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek	m3	0,96	3 801,93	3 106,48	543,37	3 649,85	2,49	2,39
97	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	4,78	262,58	295,96	959,17	1 255,13	0,00	0,02
98	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	8,64	262,58	534,97	1 733,73	2 268,69	0,00	0,03
99	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí	m2	4,91	335,82	490,36	1 158,51	1 648,88	0,01	0,02
100	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí	m2	9,25	335,82	923,81	2 182,53	3 106,34	0,01	0,05
101	457971112R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5,š.do 7,5 m	m2	1 890,63	10,00	1 523,93	17 382,37	18 906,30	0,00	0,00
102	457971112R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5,š.do 7,5 m	m2	5,00	10,00	4,03	45,97	50,00	0,00	0,00
103	457971112R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5,š.do 7,5 m	m2	20,00	10,00	16,12	183,88	200,00	0,00	0,00
104	457971122R00	Zřízení vrstvy z geotextilie do 1:1,5,š. do 7,5 m	m2	1 348,00	15,00	1 332,14	18 887,86	20 220,00	0,00	0,00
105	457971122R00	Zřízení vrstvy z geotextilie do 1:1,5,š. do 7,5 m	m2	18,12	15,00	17,91	253,89	271,80	0,00	0,00
46		Zpevněné plochy (kromě vozovek a železnič. svršku)			879 983,14	129 984,41	1 009 967,55	2 561,27		
106	462451114R00	Prolití záhozu cementovou maltou MC 25	m3	0,50	3 369,15	1 460,76	223,82	1 684,58	2,43	1,22
107	462451114R00	Prolití záhozu cementovou maltou MC 25	m3	0,50	3 369,15	1 460,76	223,82	1 684,58	2,43	1,22
108	462512270R00	Zához z kamene s proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	1,50	1 662,44	2 087,12	406,54	2 493,66	2,42	3,63

109	462519002R00	Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 200 kg	m2	5,00	111,18	0,00	555,90	555,90	0,00	0,00
110	463212111R00	Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky	m3	5,44	2 141,12	8 779,25	2 868,44	11 647,69	2,00	10,86
111	463212111R00	Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky	m3	6,00	2 141,12	9 683,00	3 163,72	12 846,72	2,00	11,98
112	464531112R00	Pohoz z hrub. drceného kameniva 63-125 mm,z terénu	m3	298,12	900,00	235 747,24	32 560,76	268 308,00	2,16	643,94
113	464541111R00	Pohoz ze štěrkodrti zrnění 0-63 mm, z terénu	m3	420,66	750,00	276 233,32	39 261,68	315 495,00	2,16	908,63
	457532111	Filtrační vrstva jakékoliv tloušťky z drceného kameniva	m3	420,66	750,00	291 218,57	24 276,43	315 495,00	2,21	927,56
114	465210122R00	Schody z lom. kam. tl.25 cm na MC, zalití spár MC	m2	14,71	1 074,38	9 875,15	5 928,98	15 804,13	0,79	11,59
115	465513127R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 20 cm	m2	13,96	1 000,00	9 703,27	4 256,73	13 960,00	0,74	10,39
116	465513127R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 20 cm	m2	15,00	1 200,00	12 511,38	5 488,62	18 000,00	0,74	11,16
	465921112	Kladení dlažby z betonových desek	m2	15,00	104,82	79,09	1 493,21	1 572,30	0,02	0,24
117	465513127R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 20 cm	m2	9,45	1 200,00	7 882,17	3 457,83	11 340,00	0,74	7,03
118	465513127R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 20 cm	m2	4,50	1 200,00	3 753,42	1 646,58	5 400,00	0,74	3,35
119	465513127R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 20 cm	m2	11,40	1 200,00	9 508,65	4 171,35	13 680,00	0,74	8,48
	762	Konstrukce tesařské				2 350,65	7 687,83	10 038,49		0,03
120	762081351VD	Hoblování řeziva zabudovaného do konstrukce - hranoly	m	63,68	11,85	0,00	754,61	754,61	0,00	0,00
121	762083122VD	Impregnace dřeva máčením	m3	1,25	577,94	0,00	722,43	722,43	0,00	0,00
122	762521108R00	Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubé fošny	m2	6,54	55,49	0,00	362,90	362,90	0,00	0,00
123	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	0,33	5 000,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00
124	762713110VD	Montáž konstrukcí ze dřeva do 120 cm2	m	41,18	70,76	0,00	2 913,90	2 913,90	0,00	0,00
125	762713130VD	Montáž konstrukcí ze dřeva , průřezová plocha 224 - 288 cm2	m	22,50	130,40	0,00	2 934,00	2 934,00	0,00	0,00
126	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	0,92	761,58	700,65	0,00	700,65	0,03	0,03
	783	Nátěry				931,91	1 068,09	2 000,00		0,00
127	783251017R00	Nátěr epoxidový kovových konstrukcí základní	m2	4,00	250,00	480,08	519,92	1 000,00	0,00	0,00
128	783271001R00	Nátěr polyuretanový kovových konstr. 1+2x email	m2	4,00	250,00	451,83	548,17	1 000,00	0,00	0,00
	81	Potrubí z trub betonových				4,18	8 595,09	8 599,27		0,00

129	810391111R00	Přeseknutí betonové trouby DN do 400 mm	kus	1,00	94,75	0,00	94,75	94,75	0,00	0,00
130	812392121R00	Montáž trub vibrolis. hrdlových pryž. kr. DN 400	m	12,50	338,71	1,94	4 231,93	4 233,88	0,00	0,00
131	812422121R00	Montáž trub vibrolis. hrdlových pryž. kr. DN 500	m	10,80	395,43	2,24	4 268,41	4 270,64	0,00	0,00
87		Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových					8 038,27	99 990,98	108 029,26	0,00
132	871218113R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, flex. PVC, do 65 mm	m	239,10	10,16	0,00	2 429,26	2 429,26	0,00	0,00
133	871371111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu 315 mm	m	192,00	550,00	8 038,27	97 561,73	105 600,00	0,00	0,00
89		Ostatní konstrukce					29 736,14	29 957,19	59 693,33	24,82
134	894403011R00	Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv	kus	4,00	850,00	653,89	2 746,11	3 400,00	0,04	0,16
135	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 300	kus	4,00	8 024,43	10 594,65	21 503,07	32 097,72	2,12	8,50
136	899501111R00	Stupadla vidlicová osazovaná při zdění a betonáži	kus	6,00	355,00	1 264,06	865,94	2 130,00	0,00	0,01
137	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem B 12,5	m3	4,13	2 774,58	10 300,05	1 158,96	11 459,02	2,44	10,06
138	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem B 12,5	m3	2,48	2 774,58	6 185,02	695,94	6 880,96	2,44	6,04
139	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	14,16	263,11	738,47	2 987,17	3 725,64	0,00	0,06
93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb					5 180,40	4 629,12	9 809,52	0,24
140	934956125R00	Hradítka z dubového dřeva tloušťky 6 cm	m2	3,20	2 249,89	3 802,13	3 397,52	7 199,65	0,06	0,18
141	934956125R00	Hradítka z dubového dřeva tloušťky 6 cm	m2	1,16	2 249,89	1 378,26	1 231,61	2 609,87	0,06	0,06
95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					94,73	1 255,18	1 349,91	0,00
142	953943124R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus	kus	1,00	223,05	14,39	208,66	223,05	0,00	0,00
143	953943124R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus	kus	1,00	223,05	14,39	208,66	223,05	0,00	0,00
144	953943125R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 120 kg / kus	kus	2,00	301,27	43,97	558,57	602,54	0,00	0,00
145	953943125R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 120 kg / kus	kus	1,00	301,27	21,99	279,28	301,27	0,00	0,00
		Ostatní materiál					580 462,50	0,00	580 462,50	26,90
146	00572407R	Směs travní do sucha balení 25 kg	kg	100,00	100,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,10
147	00572407R	Směs travní do sucha balení 25 kg	kg	48,52	100,00	4 852,00	0,00	4 852,00	0,00	0,05
148	200134VD	Trouba betonová TBH Q 40/250	ks	5,00	4 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,77	3,85
149	200135VD	Poklop požeráku , dřevěný	ks	1,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,05	0,05
150	200136VD	Rám požeráku - kovový L profil	ks	1,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,02	0,02
151	200139VD	Česle	ks	1,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,03	0,03

152	200140VD	Drážky pro dluže	ks	2,00	4 500,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,05	0,10
153	200140VD	Drážky pro dluže	ks	1,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,05	0,05
154	200297VD	Těsnící bobtnavý pásek	m	4,50	550,00	2 475,00	0,00	2 475,00	0,00	0,00
155	200305VD	TBH Q 50/250	ks	6,00	5 500,00	33 000,00	0,00	33 000,00	1,02	6,12
156	200317VD	Meliorační dlaždice 50x50x10 CM	ks	60,00	155,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,06	3,42
157	200401VD	Trubka kanal. PP Jumbo , DN 300 mm , délka 5 m	ks	40,00	6 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,03	1,28
158	200655VD	Fošny BO tl.60 mm	m3	0,39	8 500,00	3 315,00	0,00	3 315,00	0,55	0,21
159	200660VD	Hranoly 10/10 až 14/20	m3	0,92	8 500,00	7 820,00	0,00	7 820,00	0,55	0,51
160	200787VD	Podkladky pod trouby DN 500 TBX- Q30- 50/15/17	ks	12,00	250,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,03	0,37
161	200790VD	Ohebná drenážní trubka DN100MM	m	239,10	19,00	4 542,90	0,00	4 542,90	0,00	0,05
162	200794VD	Betonová skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	ks	3,00	851,00	2 553,00	0,00	2 553,00	0,52	1,56
163	200795VD	Betonová skruž TBS Q 1000/1000/120/SP	ks	1,00	1 523,00	1 523,00	0,00	1 523,00	1,04	1,04
164	200796VD	Šachtové dno TZZ-Q 1000/600	ks	4,00	4 523,00	18 092,00	0,00	18 092,00	1,35	5,40
165	200797VD	Betonový poklop TBS - 1 1000/500/120/SP	ks	4,00	3 521,00	14 084,00	0,00	14 084,00	0,23	0,92
166	69366058R	GEOFILTEX 63 100% PP 63/50 500 g/m2 šíře do 8,8m	m2	2 041,20	35,00	71 442,00	0,00	71 442,00	0,00	1,02
167	69366058R	GEOFILTEX 63 100% PP 63/50 500 g/m2 šíře do 8,8m	m2	1 455,84	35,00	50 954,40	0,00	50 954,40	0,00	0,73
168	69366058R	GEOFILTEX 63 100% PP 63/50 500 g/m2 šíře do 8,8m	m2	5,00	35,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00
169	69366058R	GEOFILTEX 63 100% PP 63/50 500 g/m2 šíře do 8,8m	m2	18,12	35,00	634,20	0,00	634,20	0,00	0,01
170	69366058R	GEOFILTEX 63 100% PP 63/50 500 g/m2 šíře do 8,8m	m2	20,00	35,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,01

Výkaz výměr – Vodní nádrž VN1 Louky – k.ú, Dolní Němčí – SO2 Výsadby

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
18 Povrchové úpravy terénu						10 676,38	295 233,92	305 910,30		0,03
1	183101113R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,05 m3, sv. 1:5	kus	455,00	17	0,00	7 735,00	7 735,00	0,00	0,00
2	183101114R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv. 1:5	kus	2 180,00	60,00	0,00	130 800,00	130 800,00	0,00	0,00
3	184102112R00	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině	kus	2 180,00	40,00	1 239,33	85 960,67	87 200,00	0,00	0,00
4	184215112R00	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m	kus	2 260,00	15,00	4 085,43	29 814,57	33 900,00	0,00	0,02
5	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině	t	0,044	18 000,00	0,00	792,00	792,00	0,00	0,00
6	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	130,80	75,00	3 527,21	6 282,79	9 810,00	0,00	0,00
7	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	130,80	120,00	0,00	15 696,00	15 696,00	0,00	0,00
8	184813121R00	Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině	kus	40,00	30,00	724,83	475,17	1 200,00	0,00	0,00
9	184406001R00	Výsadba s vyhloubením štěrbin, řízků	kus	200,00	10,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
10	184807602R00	Ožínání sazenic ve čtverci 1 x 1 m	kus	2 635,00	1,00	0,00	2 635,00	2 635,00	0,00	0,00
11	184102111R00	Výsadba keře výšky do 1 m, v rovině	kus	455,00	17,00	305,84	7 429,16	7 735,00	0,00	0,00
12	184215111R00	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů 1 m	kus	455,00	10,00	548,34	4 001,66	4 550,00	0,00	0,00
13	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině	t	0,0046	18 000,00	0,00	82,80	82,80	0,00	0,00
14	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	9,10	75,00	245,39	437,11	682,50	0,00	0,00
15	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	9,10	120,00	0,00	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00
34 Stěny a příčky						18 124,71	31 515,29	49 640,00		2,92
16	348951250R00	Oplocení lesních kultur výšky 1,5 m, pletivo, drát	m	584,00	85,00	18 124,71	31 515,29	49 640,00	0,01	2,92
Ostatní materiál						162 016,40	12 456,50	174 472,90		32,65
17	100328VD	kůl dřevěný	ks	2 260,00	15,00	33 900,00	0,00	33 900,00	0,00	6,78
18	100200VD	Vrba - řízek	ks	200,00	10,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,04
19	100105VD	Keře – svída krvavá , ptačí zob, brslen bradavičnatý, tranka obecná , Kalina planá , Hloh , Dřín obecný – výška cca 60 – 80 cm	ks	455,00	17,00	7 735,00	0,00	7 735,00	0,00	0,46
20	100354VD	Lesní dřeviny – Obalované sazenice min. 120 cm Střemcha hroznovitá Olše lepkavá	ks	189,00	50,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,01	1,89
21	100355VD	Lesní dřeviny – Obalované sazenice 50-80 cm , Dub zimní , Buk lesní , Lípa srdčitá , Javor babyka , Javo mléč , Jilm vaz , Habr obecný , Bříza bradavičnatá , Třešň ptačí	ks	1 991,00	35,00	69 685,00	0,00	69 685,00	0,01	19,91
22	100272VD	Kůl dřevěný	ks	455,00	42,00	19 110,00	0,00	19 110,00	0,00	0,91
23	100361VD	úvazek pro uvázání dřeviny ke kůlu (1bm/kus)	ks	2 180,00	8,00	17 440,00	0,00	17 440,00	0,00	2,18
24	100363VD	Tabletové hnojivo	kg	48,15	56,00	2 696,40	0,00	2 696,40	0,01	0,48
25	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	35,59	350,00	0,00	12 456,50	12 456,50	0,00	0,00
						190 817,49	339 205,71	530 023,20		35,59365
						28 801,09	326 749,21			