

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Zastoupen:	xxxxxxx, ředitelem KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx, ředitel KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxa, vedoucí Pobočky Brno
Adresa:	Kotlářská 931/53, 602 00 Brno
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	brno.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Geocart CZ a. s.
Sídlo:	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Zastoupen:	xxxxxxx, předsedou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx, předseda představenstva
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	geocart@geocart.cz
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	Komerční banka a. s.
Číslo účtu:	107-9911410247/0100
IČO:	25567179
DIČ:	CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U KS v Brně, oddíl B, vložka 2989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxx
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce:	xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Na základě informace zhotovitele o postupu prací na návrhu KoPÚ v k. ú. Blahoňov dochází ke snížení počtu měrných jednotek u dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. 363-2017-523101 ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 mění následovně:

I.

U dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek ze 102 MJ na 101 MJ, tj. o 1 MJ.

Provedenou změnou dochází k celkovému snížení hodnoty závazku ze smlouvy č. 363-2017-523101 o 950 Kč bez DPH.

Z tohoto důvodu se mění článek VI. – Cena za provedení díla, odst. 6.1. smlouvy o dílo tabulka

Rekapitulace ceny následovně:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	627 250 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	360 700 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	91 800 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	90 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 169 750 Kč
DPH (20% (viz Dodatek č. 1), 21%)	245 648 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 415 398 Kč

II.

Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo se mění takto:

Dílčí část 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - snížení počtu měrných jednotek ze 102 MJ na 101 MJ, tj. o 1 MJ, cena za 1 MJ 950 Kč bez DPH – snížení ceny o 950 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části 3.4.2. je stanoven na 30. 6. 2018 a nemění se.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 363-2017-523101 ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 363-2017-523101 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Brně dne 28.6.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

xxxxxxxx
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
Státní pozemkový úřad

xxxxxxxx
předseda představenstva
Geocart CZ a. s.

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Blahoňov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	2 000	6 000	30.11.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	3 000	9 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	55	1 200	66 000	30.11.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	47	1 600	75 200	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	98	1 900	186 200	30.4.2018
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	47	2 500	117 500	30.4.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	0	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	102	700	71 400	28.2.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	101	950	95 950	30.6.2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					627 250	30.6.2018
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	102	1 350	137 700	28.2.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	16	900	14 400	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	24	500	12 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	8	1 500	12 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	102	1 600	163 200	1.9.2019
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 700	21 400	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					360 700	
3.6.	Mapové dílo	ha	102	900	91 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					91 800	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100		90 000	do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					90 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	627 250 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	360 700 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	91 800 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	90 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 169 750 Kč
DPH 21% v Kč	245 648 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 415 398 Kč

V Brně dne 28.6.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

xxxxxxx
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
Státní pozemkový úřad

.....

xxxxxxx
předseda představenstva
Geocart CZ a. s.