

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. 405-2016-505101

(dále jen „Dodatek“)

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Kheková, vedoucí Pobočky Písek
Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Telefon:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Sdružení firem GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz
Reprezentant sdružení:	GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
Sídlo:	Budovcova 2530, 397 01 Písek
Zastoupen:	xxx
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail:	xxx

ID DS: u2u8efa
Bankovní spojení: Oberbank AG
Číslo účtu: 7300002050/8040
IČO: 26042452
DIČ: CZ26042452
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853

Člen sdružení: Ing. Josef Honz
Sídlo: Zahorčice 2, 387 42 Lnáře
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČO: 48223981
DIČ: xxx
Není zapsán v obchodním rejstříku.

**Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu KoPÚ:**

xxx

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18. 4. 2016 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Albrechtice nad Vltavou**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“).

Čl. II Předmět Dodatku

1. Na základě předané dokumentace dochází ke změně rozsahu realizovaných služeb (změna rozsahu měrných jednotek) u dílčí části 3.1.1.; 3.1.3.; 3.1.4.; 3.1.5.; 3.2.1.; 3.2.2. a 3.3 přílohy ke Smlouvě.

Důvodem pro změnu rozsahu realizovaných služeb dílčí části 3.1.1. je zřízení dvou nových bodů podrobného polohového bodového pole (dále jen „PPBP“) za zničené body, dle podmínek stanovených Zeměměřičským a katastrálním inspektorátem v Českých Budějovicích (dále jen „ZKI“) pro revizi a doplnění sítě PPBP, kde ZKI požaduje v případě zničeného bodu zobrazeného v návrhu PPBP zřízení nového bodu PPBP.

Důvodem pro změnu rozsahu realizovaných služeb dílčích částí 3.1.3.; 3.1.4.; 3.1.5.; 3.2.1.; 3.2.2. a 3.3. je upřesnění předpokládaných obvodů KoPÚ a hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., na základě zjišťování průběhu hranic pozemků.

Původní znění přílohy Smlouvy:

- 3.1.1. Doplnění stávajícího bodového pole
– počet MJ: 2, cena za MJ bez DPH v Kč: 5 000, cena bez DPH celkem v Kč: 10 000
- 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
– počet MJ: 366, cena za MJ bez DPH v Kč: 1 900, cena bez DPH celkem v Kč: 695 400
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
– počet MJ: 132, cena za MJ bez DPH v Kč: 1 800, cena bez DPH celkem v Kč: 237 600
Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
– počet MJ: 1, cena za MJ bez DPH v Kč: 7 000, cena bez DPH celkem v Kč: 7 000
- 3.1.4. Rozbor současného stavu
– počet MJ: 746, cena za MJ bez DPH v Kč: 170, cena bez DPH celkem v Kč: 126 820
- 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
– počet MJ: 746, cena za MJ bez DPH v Kč: 250, cena bez DPH celkem v Kč: 186 500
- 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení
– počet MJ: 726, cena za MJ bez DPH v Kč: 390, cena bez DPH celkem v Kč: 283 140
- 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
– počet MJ: 726, cena za MJ bez DPH v Kč: 530, cena bez DPH celkem v Kč: 384 780
- 3.3. Mapové dílo
– počet MJ: 746, cena za MJ bez DPH v Kč: 380, cena bez DPH celkem v Kč: 283 480

Nové znění přílohy Smlouvy:

- 3.1.1. Doplnění stávajícího bodového pole
– počet MJ: 4, cena za MJ bez DPH v Kč: 5 000, cena bez DPH celkem v Kč: 20 000
- 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
– počet MJ: 351, cena za MJ bez DPH v Kč: 1 900, cena bez DPH celkem v Kč: 666 900

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

- počet MJ: 131, cena za MJ bez DPH v Kč: 1 800, cena bez DPH celkem v Kč: 235 800

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice

- počet MJ: 0, cena za MJ bez DPH v Kč: 7 000, cena bez DPH celkem v Kč: 0

3.1.4. Rozbor současného stavu

- počet MJ: 727, cena za MJ bez DPH v Kč: 170, cena bez DPH celkem v Kč: 123 590

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

- počet MJ: 727, cena za MJ bez DPH v Kč: 250, cena bez DPH celkem v Kč: 181 750

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

- počet MJ: 708, cena za MJ bez DPH v Kč: 390, cena bez DPH celkem v Kč: 276 120

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona

- počet MJ: 708, cena za MJ bez DPH v Kč: 530, cena bez DPH celkem v Kč: 375 240

3.3. Mapové dílo

- počet MJ: 727, cena za MJ bez DPH v Kč: 380, cena bez DPH celkem v Kč: 276 260

2. Nové znění Výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku č. 1.

3. Celková cena díla se snižuje o 59 060 Kč bez DPH.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinností dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“) jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje

ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
xxx
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář
s.r.o.
reprezentant sdružení

.....
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek

.....
Ing. Josef Honz
člen sdružení

Příloha: Položkový výkaz činností pro k. ú. Albrechtice nad Vltavou

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 - KoPÚ Albrechtice nad Vltavou

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	41	700	28 700	30. 11. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	5 000	20 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	726	550	399 300	30. 3. 2018
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	351	1 900	666 900	30. 3. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	131	1 800	235 800	30. 3. 2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	7 000	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	727	170	123 590	30. 4. 2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	727	250	181 750	30. 6. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 656 040	30. 6. 2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	708	390	276 120	30. 11. 2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	55	500	27 500	
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	135	200	27 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	10 000	10 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	708	530	375 240	30. 9. 2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					735 860	
3.3	Mapové dílo	ha	727	380	276 260	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					276 260	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	10	1 200	12 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					12 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 656 040 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	735 860 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	276 260 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	12 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 680 160 Kč
DPH 21% v Kč	562 834 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 242 994 Kč

V dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
xxx
GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
reprezentant sdružení

.....
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek

.....
Ing. Josef Honz
člen sdružení