

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. 1376-2015-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1124/11a
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek
Adresa: Rudolfovska 80, 370 01 České Budějovice
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
(reprezentant sdružení GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE)
sídlo: Budovcova 2530, 397 01 Písek
zastoupený: xxx
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Tel./Fax: xxx
E-mail: xxx
ID DS: u2u8efa
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1012040303/5500
IČ: 26042452
DIČ: CZ26042452

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v českých Budějovicích, oddíl C,
vločka 10853

Zhotovitel: Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE
(člen sdružení)
sídlo: Lesná 4, 395 01 Pacov
provozovna, korespondenční adresa: U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ: 43820654
DIČ: xxx
Není zapsán v obchodním rejstříku

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxx
dále jen „**zhotovitel**“.

Čl. I Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 28. 12. 2015 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Orlík nad Vltavou**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) a uzavřeném dodatku č. 1 a 2.

Čl. II Předmět a důvod Dodatku

1. Důvodem pro změnu termínu některých fakturačních celků je, že k předloženému plánu společných zařízení se dotčené orgány (Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Odbor služby dopravní policie a Ředitelství silnic a dálnic ČR) vyjádřily, že nesouhlasí se stávajícími i nově navrženými sjezdy na silnici I/19. Těmito nesouhlasnými stanovisky byl zásadně ovlivněn celý průběh Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Orlík nad Vltavou (dále jen „KoPÚ“). Silnice I/19 prochází řešeným územím a pro celkový návrh KoPÚ je nutné mít odsouhlasené min. stávající sjezdy, jinak není možné zajistit přístup k navrženým pozemkům.
2. Nové znění Položkového výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“) jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 odst. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
xxx
GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o
reprezentant sdružení

.....
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek

.....
Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE
člen sdružení

Za správnost:

.....
xxx
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha: Položkový výkaz činností pro KoPÚ Orlík nad Vltavou

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 - KoPÚ Orlík nad Vitavou

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	31	600	18 600	30. 11. 2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	4 000	16 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ (mimo i v trvalých porostech)	ha	236	800	188 800	30. 11. 2016
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	167	1 740	290 580	31. 7. 2017
	Přeurčení bodů do kódu kvality 3 na vnějším obvodu KoPÚ (obvod KoPÚ probíhá vodním dílem Orlík), geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ	100 bm	82	500	41 000	31. 7. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	632	1 320	834 240	31. 7. 2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	12	5 000	60 000	31. 7. 2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	862	150	129 300	31. 7. 2017
	Vodohospodářská studie	ha	0			
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	862	300	258 600	28. 2. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 837 120	28. 2. 2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	228	420	95 760	15. 11. 2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	3	1 000	3 000	15. 11. 2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	1	3 000	3 000	15. 11. 2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	228	150	34 200	15. 11. 2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	59	300	17 700	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	6 000	6 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	228	700	159 600	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					339 260	
3.3	Mapové dílo	ha	862	300	258 600	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					258 600	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	10	1 000	10 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					10 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 837 120 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	339 260 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	258 600 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	10 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 444 980 Kč
DPH 21% v Kč	513 446 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 958 426 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
xxx
GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
reprezentant sdružení

.....
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek

.....
Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE
člen sdružení