

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 1033-2016-537205
uzavřené mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Janou Zajícovou, vedoucí pobočky, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Zajícová, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín
Adresa:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Geovap, spol. s. r. o.
Sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 53003 Pardubice
Zastoupen:	Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	wyx77xh
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO:	15049248
DIČ:	CZ15049248
ID DS:	wyx77xh
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hradci Králové, C 234
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. objednatele **1033-2016-537205** uzavřené dne 25.7.2016 mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočkou Kolín a zhotovitelem Geovap, spol. s r. o. (dále jen „smlouva“).

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu nutnosti provést následné dodatečné šetření hranic, při kterém budou do obvodu JPU zahrnuty pozemky ve vlastnictví státu, které jsou nutné pro pokrytí chybějící výměry půdy, potřebné na navržená společná zařízení.

Předmětem dodatku č. 2 je :

a) rozdělení dílčích termínů plnění prací u fakturačního celku: 3.1.3. takto :

1) **3.1.3.1: zjišťování** hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace a zjišťování hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona
termín ukončení **30.8.2017**

2) **3.1.3.2: dodatečné** zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ , předepsaná stabilizace a zjišťování hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona
termín ukončení **31.7.2018**

b) úprava počtu měrných jednotek (MJ) a ceny za provedení fakturačních celků 3.1.3.1. a 3.1.3.2.
Celkově dojde u fakturačního celku 3.1.3. k navýšení o 1MJ .

Tímto dodatkem se mění :

a) příloha č.3- položkový výkaz činností -ke smlouvě o dílo

Příloha č.3 ke smlouvě o dílo před dodatkem č.1 :

3.1.3.1.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	64	1 800	115 200	30.8.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	1	1 800	1 800	30.8.2017

Příloha č.3 ke smlouvě o dílo po dodatku č.1 :

3.1.3.1.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	57	1 800	102 600	30.8.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	1	1 800	1 800	30.8.2017
3.1.3.2.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	8	1 800	14 400	31.7.2018

Aktuální Příloha č.3-položkový výkaz činností- je nedílnou součástí tohoto dodatku.

b) cena za provedení díla, která je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 3, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Rekapitulace ceny:

Před dodatkem č. 2:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	234.200,- Kč
---	--------------

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	169.000,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	68.400,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	16.000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	487.600,- Kč
DPH 21%	102.396,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	589.996,- Kč

Po dodatku č. 2 :

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	236.000,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	169.000,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	68.400,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	16.000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	489.400,- Kč
DPH 21%	102.774,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	592.174,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje v dodatku uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v tomto dodatku zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle tohoto dodatku. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

V Kolíně dne 20.6.2018

V Kolíně dne 20.6.2018

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Jana Zajícová
vedoucí Pobočky Kolín
Státní pozemkový úřad

Ing. Pavel Cimpl
jednatel Geovap, spol. s r. o.

Příloha : položkový výkaz činností (příloha č.3)