

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 15/2018/504203

(dále jen „dodatek č. 1“)

ke smlouvě o dílo č. 15/2018/504203 ze dne 26. 06. 2018 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Výstavba – rekonstrukce polní cesty HPC 1 v k.ú. Blata“ uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
uzavřený

### mezi smluvními stranami

#### Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

zastoupený: xxxxxxxx  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx  
Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň  
Tel.: xxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxx  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: xxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxx  
IČO: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

#### Zhotovitel:

**JSF stavební s.r.o.**

sídlo: Bystřice nad Úhlavou 20, 340 22 Nýrsko  
zastoupený: xxxxxxxx  
xxxxxxxx  
tel./fax: xxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxx  
ID DS: dcp6k22  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxx  
tel./fax: xxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxx  
bankovní spojení: xxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxx  
IČO: 055 68 714  
DIČ: CZ05568714

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 33521.



(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením článku XVIII. odstavce 4. Smlouvy o dílo, uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 15/2018/504203, kterým dochází ke změně doby plnění čl. V smlouvy.

### **Čl. I Změna doby plnění**

1. V souladu s čl. V odstavce 4 smlouvy je objednatel oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu).
2. Z důvodu nepřidělení finančních prostředků pro rok 2018 na realizaci stavby, přesouvá objednatel termín realizace stavby na rok 2019. Konkrétní termín zahájení stavebních prací bude upraven dodatkem č. 2, který bude uzavřen po přidělení finančních prostředků pro rok 2019. Současně budou stanoveny i další termíny uvedené v čl. V, odstavec 5 smlouvy tak, aby odpovídaly délce plnění dle původního harmonogramu smlouvy.

### **Čl. II Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Plzni dne 4. 7. 2018

V Klatovech dne 3. 7. 2018

.....  
xxxxxxxx

Státní pozemkový úřad

**objednatel**

.....  
xxxxxxxx

JSF stavební s.r.o.

**zhotovitel**

