

### DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo (číslo objednatele: 1-2016-529101) uzavřené dne 6. 1. 2016 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva“).

#### mezi smluvními stranami:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČO: 01312774

zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského  
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského  
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj  
Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary  
tel.: +420 355 311 717  
e-mail: karlovarsky.kraj@spucr.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vratislav Vaigelt  
vedoucí Pobočky Cheb

Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Tel.: +420 601 584 053

E-mail: cheb.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o.

sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň

zastoupený: Martinem Vondráčkem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel  
Ing. Karel Vondráček, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID DS: s85762s

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ: 405 27 514

DIČ: CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Vladimíra Vondráčková

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ  
a vytýčení pozemků: Ing. Karel Vondráček

dále jen „zhotovitel“.

V souladu s ustanovením Čl. XII. bodu 12.3. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku I. tohoto dodatku.

## Čl. I Vymezení rozsahu změn

### 1) Změna Přílohy ke Smlouvě

Příloha ke Smlouvě o dílo se mění následovně:

Původní znění:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	193	600	115 800	31. 7. 2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků – sonda do hl. 1m	sonda	0	0	0	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření – sonda do hl. 3m	sonda	0	0	0	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3)	ha	12	1 000	12 000	31. 7. 2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100bm	45	400	18 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100bm	0	0	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	193	900	173 700	31. 5. 2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					327 500	31. 8. 2019

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	540 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	327 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	117 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	211 500 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 196 500 Kč</b>
DPH 21% v Kč	251 265 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 447 765 Kč</b>

Nové znění:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	193	600	115 800	<b>30. 11. 2018</b>
3.2.1.1.	Předběžný IGP pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků – sonda do hl. 1m	sonda	0	0	0	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření – sonda do hl. 3m	sonda	<b>3</b>	<b>13 225</b>	<b>39 675</b>	<b>30. 11. 2018</b>
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3)	ha	12	1 000	12 000	<b>30. 11. 2018</b>
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100bm	45	400	18 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100bm	<b>2</b>	<b>20 750</b>	<b>41 500</b>	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	193	900	173 700	<b>31. 8. 2019</b>
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					<b>408 675</b>	<b>30. 11. 2018</b>

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	540 500,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	408 675,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	117 000,00 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	211 500,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 277 675,00 Kč</b>
DPH 21% v Kč	268 311,75 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 545 986,75 Kč</b>

Ostatní údaje uvedené v Příloze ke Smlouvě o dílo zůstávají beze změny.

## **2) Změna Čl. VI. bodu 6.1. Smlouvy**

V souvislosti se změnou Přílohy dochází ke změně Čl. VI. bodu 6.1 Smlouvy následovně:

### Původní znění:

1 Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH	540 500 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	327 500 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	117 000 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	211 500 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 196 500 Kč</b>
DPH 21%	251 265 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 447 765 Kč</b>

### Nové znění:

1 Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH	540 500,00 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	408 675,00 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	117 000,00 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	211 500,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 277 675,00 Kč</b>
DPH 21%	268 311,75 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 545 986,75 Kč</b>

Ostatní ustanovení Čl. VI. zůstávají beze změn.

## **3) Doplnění Čl. X. bodu 10.9. Smlouvy**

V souvislosti s účinností nařízení GDPR je doplněn bod 10.9. Čl. X. Smlouvy následovně:

10.9. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této Smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Ostatní ustanovení Čl. X. zůstávají beze změn.

**Čl. 2.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 3 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Karlových Varech dne 9. 7. 2018

V Plzni dne 2. 7. 2018

.....  
za objednatele:  
Ing. Šárka Václavíková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Karlovarský kraj

.....  
za zhotovitele:  
Martin Vondráček, jednatel  
GEOREAL spol. s r.o.