

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 33/2017-537100 ze dne 26. 9. 2017, číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 1231-2017-537212

uzavřen

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hl. m. Praha

Sídlo: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00
Praha 3

Zastoupen: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX
Adresa: XXXXX
Telefon: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID DS: XXXXX
Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel (reprezentant): HRDLIČKA spol. s r.o.
Sídlo: XXXXX
Zastoupen: XXXXX
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXX
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX
Telefon: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID DS: XXXXX
Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX
IČO: 18601227
DIČ: CZ18601227

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Na základě žádosti vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 209529/2018 dne 26.4.2018, (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram pod č.j. 373/2018 dne 2.5.2018), s přihlédnutím ke kapitole 6. bodu 6.2. směrnice SPÚ pro zadávání VZ č. 7/16 ze dne 24.4.2018 a v souladu s článkem XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo objednatele: 33/2017-537100 ze dne 26.9.2017 se smluvní strany dohodly na změně měrných jednotek, která byla odsouhlasena SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha dne 29.5.2018 pod č.j. SPU 257763/2018 (v pomocné evidenci SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram dne 29.5.2018 pod č.j. 430/2018) o 13 MJ. Ke změně dochází v příloze č. 1 SoD „Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k. ú. Skoupý“ u dílčí části 3.4.1. „Revize stávajícího bodového pole“ a „Doplnění stávajícího bodového pole“ pro KoPÚ v k.ú.Skoupý. Celková cena díla se nemění.

K úpravě počtu měrných jednotek dochází na základě skutečnosti, že původní objem měrných jednotek byl stanoven odhadem ze strany pracovníků Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram. Po posouzení reálných podmínek a terénního šetření se následně počet měrných jednotek upřesnil. Předmětem revize jsou body, které se nachází v obvodu řešeného území a budou nadále potřebné pro měření v řešeném území.

Celkový rozsah nových služeb činí 40 000 Kč bez DPH (více práce a méně práce).

Navrženou úpravou dojde k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy v hodnotě 40 000 Kč bez DPH, tj. dochází ke změně 1,62 % z původní hodnoty celé zakázky (více práce a méně práce).

III.

Ustanovení článku XII „Závěrečná ustanovení“ smlouvy o dílo se rozšiřuje o bod 12.11.

„SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 33/2017-537100 ze dne 26. 9. 2017 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 tvoří „Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k. ú. Skoupý“

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Praze dne

Za objednatele:

.....

Ing. Jiří Veselý

ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Za zhotovitele:

.....

XXXXX

prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

**Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo -
KoPÚ v k.ú.Skoupý**

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	46	2 500	115 000	30.06.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	4 000	20 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	286	700	200 200	30.06.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	63	1 200	75 600	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	137	2 300	315 100	30.06.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	134	2 400	321 600	30.06.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	349	450	157 050	31.10.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	349	550	191 950	28.02.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 396 500	28.2.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	349	900	314 100	28.02.2021
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	349	250	87 250	
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	1 200	48 000	
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	4 000	40 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	349	860	300 140	

3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	15 000	45 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					834 490	28.2.2022
3.6.	Mapové dílo	ha	349	450	157 050	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					157 050	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	80	1000	80000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					80000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 396 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	834 490 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	157 050 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	80 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 468 040 Kč
DPH 21% v Kč	518 288 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 986 328 Kč