

Sml.č. objednatele: 121-2013-514204/2
č. zhotovitele: 89/2013

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO
na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav Borovnice u Potštejna

Dodatek se uzavírá na základě žádosti obce Borovnice č.j. SPU 241545/2015 ze dne 7.5.2015 na změnu obecní hranice s obcí Koldín v rámci probíhajících komplexních pozemkových úprav. Na základě žádosti obce pozemkový úřad svolal jednání se zhotovitelem prací, které proběhlo 5.6.2015. Na jednání bylo dohodnuto, že bude rozšířen obvod pozemkové úpravy o parcely z k.ú. Koldín, aby mohlo dojít ke změně obecní hranice. Na základě potřeby provedení dalších prací musí dojít k posunutí termínů vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ.

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l :

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad
pro Královéhradecký kraj
Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Jiráskova 1320
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov n. Kn.

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ

xxxxxxxxxxx
Česká národní banka
19-3723001/0710
01312774/CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l :

S d r u ž e n í Geoplan Hradec Králové

Adresa:

Okružní 948/7
500 03 Hradec Králové
Ing. Vladimír Dušek

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

18844031/xxxxxxxxx

**První účastník sdružení – reprezentant
sdružení:**

Adresa:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Telefon/fax

E-mail:

Ing. Vladimír Dušek

K Labi 111
500 11 Hradec Králové

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
18844031/xxxxxxxx

xxxxxxxxxx

[xxxxxxxxxx](#)

Druhý účastník sdružení

Adresa:

IČ/DIČ:

Telefon/fax

E-mail:

Ing. Diana Šmejdo

Pospišilova 1139

534 01 Holice

72883804/xxxxxxxx

xxxxxxxxxx

[xxxxxxxxxx](#)

Třetí účastník sdružení

Adresa:

IČ/DIČ:

Telefon/fax

E-mail:

Ing. Magdaléna Hofmanová

Albertova 643/11

500 02 Hradec Králové

73660914/není plátce

xxxxxxxxxx

[xxxxxxxxxx](#)

**Čl. I.
Předmět dodatku**

Tímto dodatkem se mění bod 4 „*Čl. V Čas a místo předání díla*“ smlouvy o dílo takto:

4. Termín ukončení hlavního fakturačního celku Návrhové práce: **do 31.3.2016**

**Čl. II.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek se uzavírá v pěti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a po jednom zhotovitelé.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.

3. Objednatel i zhotovitelé prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 10.8.2015 V Hradci Králové dne 10.8.2015

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Mgr. Alena Rufferová
vedoucí pobočky Rychnov nad Kněžnou

.....
Ing. Vladimír Dušek
reprezentant sdružení