

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Přední Arnoštov

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	11	1 000	11 000	30.9.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	3 000	15 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty	ha	390	600	234 000	30.6.2019
	Zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně označení lomových bodů	100 bm	15	2 000	30 000	30.6.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	30	2 500	75 000	31.1.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0		0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	390	250	97 500	30.3.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	390	200	78 000	31.5.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					540 500	31.5.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	390	1 000	390 000	31.8.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	750	37 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	70	2 000	140 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	2 500	25 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	390	650	253 500	31.8.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	30 000	60 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					906 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	390	650	253 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					253 500	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					540 500 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					906 000 Kč	

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	253 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 700 000 Kč
DPH 21% v Kč	357 000 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 057 000 Kč

V Pardubicích dne 25.7.2018

V Pardubicích dne 25.7.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jednatel