

## Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Heřmanov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	14	2 000	28 000	30.6.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	1 500	0	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	730	1 500	1 095 000	30.6.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	248	4 000	992 000	30.10.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	56	4 000	224 000	30.10.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	1 000	0	30.10.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	730	700	511 000	30.10.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	730	700	511 000	30.3.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>3 361 000</b>	<b>30.3.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	730	700	511 000	30.3.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	1 000	10 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	68	300	20 400	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	300	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	730	600	438 000	30.11.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>989 400</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	730	400	292 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>292 000</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	400	350	140 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>140 000</b>	

**Rekapitulace hlavních fakturačních celků**

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	3 361 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	989 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	292 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	140 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>4 782 400 Kč</b>
DPH 21% v Kč	1 004 304 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>5 786 704 Kč</b>

V Teplicích dne .....

V Praze dne .....

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj

xxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti