

Dodatek č. 6

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 504-2016-523206 ze dne 26. 4. 2016

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,
Pobočka Znojmo**

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:

RNDr. Dagmar Benešovská

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Marie Reiterová – odborný rada

Adresa:

nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

Tel.:

+420 702 167 665

E-mail:

d.benesovska@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

013 12 774

DIČ:

není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

sídlo:

Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno

zastoupený:

Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Milan Pavlík

Tel.:

+420 533033994

E-mail:

lubomir.kupka@agroprojektpso

ID DS:

784cctd

Bankovní spojení:

ČSOB a.s.

Číslo účtu:

372520453/0300

IČ:

416 01 483

DIČ:

CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)

za zpracování návrhu KoPÚ:

Ing. Lenka Klossová

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. objednatele 504-2016-523206:

Státní pozemkový úřad

Doručeno: 30.07.2018

SPU 350268/2018

listy: 1 přílohy: 1

druh:



spuess6e4a6f02

V souladu s ustanovením čl. VI. odst. 6.2. Smlouvy o dílo č. objednatel 504-2016-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Suchohrdly u Miroslavi** se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. VI. Cena za provedení díla.

Cena díla se mění s ohledem na počet zhotovitelem skutečně méně zpracovaných měrných jednotek v rámci zpracování hlavního celku 3.1. Přípravné práce, dílčí části 3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, hlavního celku 3.2. Návrhové práce, dílčí části 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, dílčí části 3.2.1.1. Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ, dílčí části 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

U dílčí části 3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice dojde ke snížení počtu MJ z původních 5 nově na 3 což při ceně 2.500,- Kč za MJ (100 bm) představuje méněpráce v hodnotě 5.000,- Kč bez DPH, u dílčí části 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení dojde ke snížení počtu MJ z původních 735 nově na 722, což při ceně 550,- Kč za MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě 7.150,- Kč bez DPH, u dílčí části 3.2.1.1. Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ dojde ke snížení počtu MJ z původních 200 nově na 40, což při ceně 550,- Kč za MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě 88.000,- Kč bez DPH, u dílčí části 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dojde ke snížení počtu MJ z původních 10 nově na 0, což při ceně 1.600,- Kč za MJ (100 bm) představuje méněpráce v hodnotě 16.000,- Kč bez DPH a u dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona dojde ke snížení počtu MJ z původních 735 nově na 722, což při ceně 900,- Kč za MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě 11.700,- Kč bez DPH.

Celková hodnota méněprací činí v souhrnu 127.850,- Kč bez DPH.

Článek VI. odst. 6.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	2 759 470,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	127 850,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	0,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	0,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 759 470,- Kč
DPH 21%	579 488,70 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 338 958,70 Kč

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Smluvní strany se dohodly tak, že **původní termín předání dílčí části 3.1.3.** Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 31. 8. 2018 je dohodou stran **nově stanoven na 30. 9. 2018.**

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 504-2016-523206 ze dne 26. 4. 2016 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.


Ve Znojmě dne *27.7.2018*

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Znojmo
nám. Armády 1213/8
669 02 Znojmo

Benešová

.....
objednatel
RNDr. Dagmar Benešová
vedoucí pobočky

V Brně dne

 **AGROPROJEKT PSO s.r.o.**
Slavičkova 840/1b. 638 00 Brno
DIČ: CZ41601483 6

Zdeněk Střítecky

.....
zhotovitel
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecky
jednatel

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Suchohrdly u Miroslavi - dodatek č. 6

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15			30.4.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4			
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU	ha	735			31.8.2018
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	3			31.7.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			31.7.2017
	Vytyčení a stabilizace bodů na obvodu (mimo převzatých z JPÚ, včetně stabilizace hlavních lomových bodů)	100 bm	206			31.7.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	3			30.9.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	735			30.4.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	722			30.11.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč						30.11.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	722			31.7.2018
3.2.1.1.	Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ	ha	40			31.7.2018
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	47			
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0			
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	722			
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4			do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč						30.9.2018
3.3	Mapové dílo	ha	735			do 2 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč						
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300			31.12.2019
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč						31.12.2019

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 759 470 Kč
DPH 21% v Kč	579 488,70 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 338 958,70 Kč

Ve Znojmě dne

27. 2. 2018

V Brně dne

Za objednatele:

STÁTNI POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Znojmo
nám. Armády 1213/8
650 02 Znojmo

Benešová

RNDr. Dagmar Benešová, vedoucí pobočky

Za zhotovitele:

 AGROPROJEKT PSŮ s.r.o.

Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
DIČ: CZ41601483 6

Zdeněk Střítecký

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel