

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 1128-2014-520203 – KoPÚ Dráčov u Těmic

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov
jednající: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov
tel.: xxxxxxxxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
ID DS: z49per3

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Ing. Jindřich Jíra, reprezentant sdružení PROJEKCE &
AREA G.K.
Sídlo/Místo podnikání: Lesná 4, 395 01 Pacov/ U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov
jednající: Ing. Jindřich Jíra

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx
Tel./Fax: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
IČ: 438 20 654
DIČ: xxxxxxxxxxxx
Doručovací adresa: U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov

dále jen „zhotovitel“.

Článek první:

Tento Dodatek č. 5 smlouvy o dílo se uzavírá z důvodu doplnění smlouvy o dílo o bod 13. v článku X. „Jiná ujednání“ v souvislosti s nabytím účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation, dále jen „GDPR“) ke dni 25. 5. 2018.

Do textu smlouvy se doplňuje:

Článek X. Jiná ujednání
Bod 13.

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými

právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Článek druhý:

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 k uzavřené smlouvě o dílo je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, která zahrnuje všechny změny dle dodatků č. 1 až 4 smlouvy o dílo. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 1128-2014-520203 nemění.

Článek třetí:

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pelhřimově dne 1.8.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Luboš Rudišar
vedoucí Pobočky Pelhřimov
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE
reprezentant sdružení dodavatelů

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	80	50	4 000	31.7.2015
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	4	500	2 000	30.4.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	2	1 000	2 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	66	390	25 740	31.7.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	12	390	4 680	31.7.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	2	390	780	31.7.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího OUÚ (bez katastrální hranice s Babínem)					31.3.2016
	- vyšetření OUÚ vč.ZPMZ a geom.plánů	hm	44	700	30 800	
	- stabilizace plastovou značkou	ks	106	50	5 300	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	0	300	0	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního OUÚ					31.3.2016
	- vyšetření OUÚ vč.ZPMZ a geom.plánů	hm	22	900	19 800	
	- stabilizace plastovou značkou	ks	41	50	2 050	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků, včetně úpravy BPEJ	ha	75	100	7 500	30.9.2016
<i>Body 1.4 a 1.5. možno sloučit</i>						
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						104 650

2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací a souhlasu RDK)	ha	75	180	13 500	30.4.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	7	300	2 100	30.4.2017
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	2	300	600	30.4.2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně příp.geologického průzkumu a nezbytných výpočtů - pro cesty PSZ	ha	6	100	600	30.4.2017
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně příp.geologického průzkumu a nezbytných výpočtů - pro vodohospodářskou část PSZ	ha	3	100	300	30.4.2017
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	75	480	36 000	30.11.2017
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	2	1 500	3 000	30.4.2018
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						56 100
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					**Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	hm	38	100	3 800	**4
	Stabilizace hranic pozemků	bod	76	40	3 040	
3.2.	Zpracování DKM (SPI a SGI), včetně zápisu do KN a vypracování kompletní dokum. KoPÚ	ha	75	120	9 000	**4
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a DKM celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						15 840

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	104 650 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	56 100 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	15 840 Kč
Celková cena bez DPH	176 590 Kč
DPH	37 084 Kč
Celková cena díla včetně DPH	213 674 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Pelhřimově dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Luboš Rudišar
vedoucí Pobočky Pelhřimov

Ing. Jindřich Jíra
reprezentant sdružení