

Číslo smlouvy objednatele: 1232-2015-514101/5
Číslo smlouvy zhotovitele: 80/2015
KoPÚ Černá Voda u Orlického Záhoří

DODATEK č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Petrem Lázňovským ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský tel: xxx email: xxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Adresa:	Jiráskova 1320, 51601 Rychnov nad Kněžnou tel.: xxx e-mail: xxx xxx, odborný referent, Pobočka Rychnov nad Kněžnou tel.: xxx e-mail: xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774 (není plátcem DPH)

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	GEpard, s.r.o.
sídlo:	Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5
zastoupený:	xxx, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	hxp776s
Bankovní spojení:	Fio banka, a.s.
Číslo účtu:	2300284681/2010
IČ:	61499552
DIČ:	CZ61499552

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxx

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo

Čl. I.

Důvody pro uzavření dodatku

- 1.1. Návrh nového uspořádání pozemků k vystavení byl odevzdán v termínu dle SOD. Vzhledem k dále probíhajícímu jednání s několika vlastníky a v zájmu dosažení co nejvyššího podílu souhlasů vlastníků a předejití možnému odvolání, bylo odloženo vystavení návrhu. Z těchto důvodů se mění termín Návrhové práce celkem.
- 1.2. V souvislosti s nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) tímto dodatkem také doplňujeme do textu smlouvy Článek X, bod 10.9. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu.

Čl. II.

Předmět dodatku

- 2.1. Tímto dodatkem se mění termín hlavního fakturačního celku takto:

Etapa č.	Název etapy	Termín z SOD	Termín stanovený tímto dodatkem
	Návrhové práce celkem (3.2.1-3.2.3.)	31.8.2018	do 1 měsíce od výzvy zadavatele (viz dílčí část 3.2.3.)

- 2.2. Do textu smlouvy se doplňuje:

Článek X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu 10.9.

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek je vyhotoven v **pěti** stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.
- 3.2. Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění.
- 3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 01.08.2018

V Praze dne 31.07.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Láznovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

.....
xxx
jednatel GEPARD, s.r.o.