



DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO č. 709-2016-505207

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Davidem Mišíkem Vedoucím Pobočky Tábor
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. David Mišík Vedoucí Pobočky Tábor
Telefon:	xxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx xxxxx
Telefon:	xxxxx
Adresa:	Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor Husovo náměstí 2938 390 02 Tábor
E-mail :	xxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Ing. Pavel Dvořáček
Sídlo:	xxxxxx Tábor
Zastoupen:	xxxxxx
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČO:	65945735
DIČ:	xxxxxx

ID DS:	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Fyzická osoba
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany na základě zaměření skutečného stavu, v návaznosti na postup prací na KoPÚ Komárov a KoPÚ Debrník v k.ú. Mokrý uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 smlouvy o dílo 709-2016-505207. Na základě výše uvedeného se mění článek V. Základní podmínky předání a převzetí díla, bod 5.1, tak jak je uvedeno v příloze 3 pro k.ú. Mokrý tohoto dodatku. Současně se mění Článek IV. Smlouvy o dílo a to takto:

Původní znění:

Článek VI. Cena za provedení díla

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Vlastiboř

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	2 251 650,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	761 000,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	210 000,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	7 500,- Kč
Celková cena díla bez DPH	3 230 150,- Kč
DPH 21%	678 332,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 908 482,- Kč

Záluží u Vlastiboře

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	709 500,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	305 400,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	71 120,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	7 500,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 093 520,- Kč
DPH 21%	229 639,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 323 159,- Kč

Mokrý u Soběslavi

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	836 900,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	313 400,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	60 480,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	7 500,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 218 280,- Kč
DPH 21%	255 839,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 474 119,- Kč

Celková cena za katastrální území Vlastiboř, Záluží u Vlastiboře, Mokrý u Soběslavi

Celková cena díla bez DPH	
Vlastiboř, Záluží u Vlastiboře, Mokrý u Soběslavi	5 541 950,- Kč
DPH 21% Vlastiboř, Záluží u Vlastiboře, Mokrý u Soběslavi	1 163 810,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

6.2. V případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky.

6.3. Případné dodatečné služby budou řešeny v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ.

6.4. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají za celou dílčí část a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí vždy směrem nahoru.

6.5. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.

Nové znění:

Článek VI. Cena za provedení díla

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Vlastiboř

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	2 251 650,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	761 000,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	210 000,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	7 500,- Kč
Celková cena díla bez DPH	3 230 150,- Kč
DPH 21%	678 332,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 908 482,- Kč

Záluží u Vlastiboře

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	709 500,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	305 400,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	71 120,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	7 500,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 093 520,- Kč
DPH 21%	229 639,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 323 159,- Kč

Mokrá u Soběslavi

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	898 500,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	313 400,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	60 480,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	7 500,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 279 880,- Kč
DPH 21%	268 775,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 548 688,- Kč

Celková cena za katastrální území Vlastiboř, Záluží u Vlastiboře, Mokrá u Soběslavi

Celková cena díla bez DPH	
Vlastiboř, Záluží u Vlastiboře, Mokrá u Soběslavi	5 603 550,- Kč
DPH 21%Vlastiboř, Záluží u Vlastiboře, Mokrá u Soběslavi	1 176 746,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	
Vlastiboř, Záluží u Vlastiboře, Mokrá u Soběslavi	6 780 296,- Kč

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

6.2. V případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky.

6.3. Případné dodatečné služby budou řešeny v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ.

6.4. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají za celou dílčí část a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí vždy směrem nahoru.

6.5. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
2. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž *jedno* obdrží zhotovitel a *pět* objednatel. Každý z nich má váhu originálu.
3. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Ostatní články smlouvy zde neuvedené se nemění

V Táboře dne

V Táboře dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. David Mišík
Vedoucí Pobočky Tábor

Ing. Pavel Dvořáček

Přílohy:

1. Položkový výkaz činností k.ú.Vlastiboř

2. Položkový výkaz činností k.ú. Záluží u Vlastiboře
3. Položkový výkaz činností k.ú. Mokrá u Soběslavi

Př.3a - Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Vlastiboř u Soběslavi

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	800	3 200	31.12.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 500	7 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	555	350	194 250	31.3.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	195	500	97 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	87	2 100	182 700	31.5.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	936	1 500	1 404 000	15.6.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	10	2 500	25 000	4)
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	750	150	112 500	30.6.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	0	1 000	0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	750	300	225 000	31.8.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					2 251 650	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	555	450	249 750	31.5.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	555	100	58 500	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	300	4 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	1 000	5 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	555	750	416 250	31.1.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí o výměně vlastnických práv
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					761 000	
3.3.	Mapové dílo	ha	750	280	210 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					210 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	5	1500	7500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					7500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	2 251 650 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	761 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	210 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	7 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 230 150 Kč
DPH 21% v Kč	678 332 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 908 482 Kč

V dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor

Ing. Pavel Dvořáček

1) obecní a katastrální hranice s k.ú. Komárov, Borkovice, Debrník vyšetřena v rámci předchozích KoPÚ. Šetření hranice s k.ú. Mokrá započítáno do fakturačního celku k.ú. Mokrá. Šetření hranice s k.ú. Zaluží u Vlastiboře započítáno do fakturačního celku k.ú. Zaluží u Vlastiboře.

2) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny uchazečem o veřejnou zakázku s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Dílčí termíny nesmí přesáhnout termín stanovený v hlavním fakturačním celku

3) Konkrétní data plnění budou stanoveny dle termínu podpisu smlouvy.

4) Termín neuvádět, termín bude stanoven v případě potřeby změny katastrální (obecní) hranice dle typu řešení (změna v průběhu řízení nebo změna po zápisu KoPÚ do KN)

Př.3b - Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Zaluží u Vlastiboře

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	800	2 400	31.12.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 500	7 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	191	400	76 400	15.3.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	63	500	31 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	92	2 100	193 200	15.5.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	162	1 600	259 200	15.5.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	10	2 500	25 000	4)
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	254	150	38 100	31.5.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	0	1 000	0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	254	300	76 200	31.7.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					709 500	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	191	500	95 500	31.5.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	191	100	19 100	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	300	3 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	1 000	5 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	191	800	152 800	30.11.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí o výměně vlastnických práv
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč						
3.3.	Mapové dílo	ha	254	280	71 120	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					71 120	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	5	1500	7500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					7 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	709 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	305 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	71 120 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	7 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 093 520 Kč
DPH 21% v Kč	229 639 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 323 159 Kč

V dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor

Ing. Pavel Dvořáček

1) Šetření hranice s k.ú. Mokrá započítáno do fakturačního celku k.ú. Mokrá.

2) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny uchazečem o veřejnou zakázku s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Dílčí termíny nesmí přesáhnout termín stanovený v hlavním fakturačním celku

3) Konkrétní data plnění budou stanoveny dle termínu podpisu smlouvy.

4) Termín neuvádět, termín bude stanoven v případě potřeby změny katastrální (obecní) hranice dle typu řešení (změna v průběhu řízení nebo změna po zápisu KoPÚ do KN)

Položkový výkaz činností - Příloha č.3 k dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 709-2016-505207 - KoPÚ Mokrá u Soběslavi

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	2	2 000	4 000	30.5.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	1 500	15 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	171	400	68 400	30.6.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	45	500	22 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	88	2 100	184 800	15.8.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	301	1 600	481 600	15.8.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	10	2 500	25 000	4)
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	216	150	32 400	31.8.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	0	1 000	0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	216	300	64 800	30.6.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					898 500	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	171	500	85 500	30.6.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	171	100	17 100	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	300	3 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	1 000	5 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	216	800	172 800	30.11.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí o výměně vlastnických práv
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					313 400	
3.3.	Mapové dílo	ha	216	280	60 480	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					60 480	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	5	1500	7 500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					7 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	898 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	313 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	60 480 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	7 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 279 880 Kč
DPH 21% v Kč	268 775 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 548 655 Kč

V dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor

Ing. Pavel Dvořáček

1) Hranice s k.ú. Soběslav převzata z DKM

2) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny uchazečem o veřejnou zakázku s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Dílčí termíny nesmí přesáhnout termín stanovený v hlavním fakturačním celku

3) Konkrétní data plnění budou stanoveny dle termínu podpisu smlouvy.

4) Termín neuvádět, termín bude stanoven v případě potřeby změny katastrální (obecní) hranice dle typu řešení (změna v průběhu řízení nebo změna po zápisu KoPÚ do KN)