

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – dodatek č. 1

o obstarání záležitostí příkazce

č. objednatele: 706-2018-508207

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

Příkazce:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Pobočka Teplice

zastoupený:	Ing. Soňou Balcárkovou, vedoucí Pobočky Teplice
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Soňa Balcárková
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Adresa:	Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:	AteresCZ s.r.o.
Sídlo:	Karlovo nám.290/16,12000 Praha 2
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO:	01945548
DIČ:	CZ01945548
Zápis v živnostenském rejstříku:	dne 22. 7. 2013
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon/fax:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	y6xsda

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Měst. soudu v Praze oddíl C vložka 213568

(dále jen „příkazník“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 příkazní smlouvy ze dne 27. 6. 2018 č. 706-2018-508207 (dále jen „dodatek“)

Účel a předmět smlouvy:

Technický dozor stavebníka pro stavbu „Protierozní val a polní cesty v k.ú. Lysec“.

Čl. I

Účela předmět dodatku

Z důvodu změny termínu dokončení stavby „Protierozní val a polní cesty v k.ú. Lysec“ se v souladu s Čl. VIII smlouvy mění v Čl. II bodu 2.2. termín dokončení u předpokládané doby realizace stavby z 31. 10. 2018 na 15. 5. 2019.

Čl. II

Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jeho podpisu obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Teplicích dne 19. 7. 2018

V Praze dne 19. 7. 2018

(příkazce)

Ing. Soňa Balcárková
vedoucí Pobočky Teplice

(příkazník)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX