

Změnový list č.1 : REKAPITULACE

Název objektu	jedn.	Vícepráce	Méněpráce
VPC 2	Kč	200 697,12 Kč	0,00 Kč
VPC 3	Kč	780 418,35 Kč	-112 355,40 Kč
VPC 4	Kč	95 540,33 Kč	-440 565,99 Kč
VPC 2 - náhradní výsadba	Kč	67 265,00 Kč	-101 750,00 Kč
Celkem vícepráce / méněpráce	Kč	1 143 920,80 Kč	-654 671,39 Kč

Položka	Název položky	MJ	Počet MJ dle SOD	Počet MJ dle skutečnosti	Rozdíl	J. cena	Celkem SOD	Celkem dle skutečnosti	Cena rozdílu
[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]=[5]*[8]	[10]=[6]*[8]	[11]=[7]*[8]
Vedlejší polní cesta VPC 2N									
N (919726123)	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná, měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 Výpočet: (2541+5311) * 0,4	m2	0,000	3 140,800	3 140,800	63,90	0,00	200 697,12	200 697,12
Cena víceprací celkem							0,00 Kč	200 697,12 Kč	200 697,12 Kč

Položka	Název položky	MJ	Počet MJ dle SOD	Počet MJ dle skutečnosti	Rozdíl	J. cena	Celkem SOD	Celkem dle skutečnosti	Cena rozdílu
[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]=[5]*[8]	[10]=[6]*[8]	[11]=[7]*[8]
Vedlejší polní cesta VPC 3R									
122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m ³ Výpočet: 485,5 + 4705*0,4*0,7	m3	1 238,300	1 802,900	564,600	45,00	55 723,50	81 130,50	25 407,00
122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 Výpočet: 1802,9 / 2	m3	619,150	901,450	282,300	5,00	3 095,75	4 507,25	1 411,50
162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Výpočet: 3848,8 + 564,6	m3	3 848,800	4 413,400	564,600	151,00	581 168,80	666 423,40	85 254,60
162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m Výpočet: 4413,4 * 12	m3	46 185,600	52 960,800	6 775,200	6,00	277 113,60	317 764,80	40 651,20
171101111	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně Výpočet: 752,8 + 564,6	m3	752,800	1 317,400	564,600	55,00	41 404,00	72 457,00	31 053,00
583312021	<i>materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý</i> Výpočet: 1355,04 + 1,8* 564,6	t	1 355,040	2 371,320	1 016,280	320,00	433 612,80	758 822,40	325 209,60
171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) Výpočet: 4413,4 * 1,8	t	6 927,840	7 944,120	1 016,280	60,00	415 670,40	476 647,20	60 976,80
N (919726123)	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná, měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m ² Výpočet: Výpočet: 4705*0,70	m2	0,000	3 293,500	3 293,500	63,90	0,00	210 454,65	210 454,65
Cena víceprací celkem							1 807 788,85 Kč	2 588 207,20 Kč	780 418,35 Kč

Položka	Název položky	MJ	Počet MJ dle SOD	Počet MJ dle skutečnosti	Rozdíl	J. cena	Celkem SOD	Celkem dle skutečnosti	Cena rozdílu
[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]=[5]*[8]	[10]=[6]*[8]	[11]=[7]*[8]
Vedlejší polní cesta VPC 3R									
561061121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivky vápnem, cementem nebo směsnými pojivky (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm	m2	2 823,000	1 411,500	-1 411,500	25,00	70 575,00	35 287,50	-35 287,50
	Výpočet: 4705*0,3								
585301710	vápno nehašené CL 90-Q bezprašné	t	59,283	29,642	-29,642	2 600,00	154 135,80	77 067,90	-77 067,90
	Výpočet: 4705*0,4*1,75*0,3/100*3								
Cena méněprací celkem							224 710,80 Kč	112 355,40 Kč	-112 355,40 Kč

Položka	Název položky	MJ	Počet MJ dle SOD	Počet MJ dle skutečnosti	Rozdíl	J. cena	Celkem SOD	Celkem dle skutečnosti	Cena rozdílu
[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]=[5]*[8]	[10]=[6]*[8]	[11]=[7]*[8]
Vedlejší polní cesta VPC 4N									
561061121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m ² , tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm Výpočet: 4801*0,85	m ²	2 880,600	4 080,850	1 200,250	25,00	72 015,00	102 021,25	30 006,25
585301710	<i>vápno nehašené CL 90-Q bezprašné</i> Výpočet: 4801*0,4*1,75*0,85/100*3	t	60,493	85,698	25,205	2 600,00	157 281,80	222 815,88	65 534,08
Cena víceprací celkem							229 296,80 Kč	324 837,13 Kč	95 540,33 Kč

Položka	Název položky	MJ	Počet MJ dle SOD	Počet MJ dle skutečnosti	Rozdíl	J. cena	Celkem SOD	Celkem dle skutečnosti	Cena rozdílu
[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]=[5]*[8]	[10]=[6]*[8]	[11]=[7]*[8]
Vedlejší polní cesta VPC 4N									
122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3 Výpočet: 150,5+ 4801*0,4*0,15 + 104*0,1*4,2	m3	918,660	482,240	-436,420	45,00	41 339,70	21 700,80	-19 638,90
122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 Výpočet: 482,24 / 2	m3	459,330	241,120	-218,210	5,00	2 296,65	1 205,60	-1 091,05
162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Výpočet: 3275,54 - 436,42 (4801*0,4*0,15 + 104*0,1*4,2)	m3	3 275,540	2 839,120	-436,420	151,00	494 606,54	428 707,12	-65 899,42
162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m Výpočet: 2839,12 * 12	m3	39 306,480	34 069,440	-5 237,040	6,00	235 838,88	204 416,64	-31 422,24
171101111	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně Výpočet: 768,16 - 436,42 (4801*0,4*0,15 + 104*0,1*4,2) <i>materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý</i>	m3	768,160	331,740	-436,420	55,00	42 248,80	18 245,70	-24 003,10
583312021	<i>Výpočet: 1382,688 - 1,8*331,74</i>	t	1 382,688	597,132	-785,556	320,00	442 460,16	191 082,24	-251 377,92
171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) Výpočet: 2839,12 * 1,8	t	5 895,972	5 110,416	-785,556	60,00	353 758,32	306 624,96	-47 133,36
Cena víceprací celkem							1 612 549,05 Kč	1 171 983,06 Kč	-440 565,99 Kč

Položka	Název položky	MJ	Počet MJ dle SOD	Počet MJ dle skutečnosti	Rozdíl	J. cena	Celkem SOD	Celkem dle skutečnosti	Cena rozdílu
[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]=[5]*[8]	[10]=[6]*[8]	[11]=[7]*[8]
	Vedlejší polní cesta VPC 2N - náhradní výsadba								
026504050	Javor mléč, ZB, 250 - 300 cm	kus	0,000	55,000	55,000	1 223,00	0,00	67 265,00	67 265,00
	Cena víceprací celkem						0,00 Kč	67 265,00 Kč	67 265,00 Kč

Položka	Název položky	MJ	Počet MJ dle SOD	Počet MJ dle skutečnosti	Rozdíl	J. cena	Celkem SOD	Celkem dle skutečnosti	Cena rozdílu
[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]=[5]*[8]	[10]=[6]*[8]	[11]=[7]*[8]
	Vedlejší polní cesta VPC 2N - náhradní výsadba								
0265042	<i>Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) ZB ok 10-12 cm</i>	<i>kus</i>	55,000	0,000	-55,000	1 850,00	101 750,00	0,00	-101 750,00
	Cena víceprací celkem						101 750,00 Kč	0,00 Kč	-101 750,00 Kč