

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 833-2013-508101 ze dne 07.01.2014

uzavřené

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika – Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
sídlo: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 2

zastoupený: Ing. Martinem Vrbou, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
tel.: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: Helena Frančová, odborný referent KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov
tel.: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Sdružením zhotovitelů:

Zastoupené reprezentantem sdružení na základě smlouvy o sdružení ze dne 15.08.2013

Jaromír Bočan – Energoeco Karlovy Vary
Adresa: Dvořákova 672/33, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role
Zastoupený: Ing. Jaromírem Bočanem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaromír Bočan
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaromír Bočan
tel.: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
IČ: 11363509
DIČ: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

ČI. I.
Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Obě smluvní strany se dohodly, že se tímto dodatkem upravují termíny ukončení plnění fakturačních celků 1.2. Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a 1.3. Polohopisné zaměření zájmového území, uvedené v příloze č. 1 předmětné SoD – Výkazu výměr.
2. Původní termíny ukončení plnění z výkazu výměr,

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.2.	Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	389	120	46 680	29.08.2014
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	389	600	233 400	30.09.2014

se mění takto:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.2.	Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	389	120	46 680	31.10.2014
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	389	600	233 400	31.10.2014

ČI. II.
Ostatní ujednání

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – Výkaz činností.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 833-2013-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hrušovany u Chomutova“.
3. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 833-2013-508101 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Teplicích dne 31.10.2014

V Teplicích dne 31.10.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Vrba
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....
Ing. Jaromír Bočan
majitel projekční kanceláře