

DODATEK č. 7

SMLOUVA O DÍLO - KoPÚ Kámen u Pacova uzavřená

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
č. smlouvy objednatele I: 165/2009
č. smlouvy objednatele II: 12-00-003035

mezi smluvními stranami:

- la. Státní pozemkový úřad („SPÚ“), Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov
Zastoupený Ing. Lubošem Rudišarem, vedoucím Pobočky Pelhřimov
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx
Adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ 01312774
(dále jen „objednatel I.“)

V důsledku zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1.1. 2013 k právnímu nástupnictví na pozici zadavatele této veřejné zakázky. S účinností od 1.1. 2013 je tedy zadavatelem této veřejné zakázky Česká republika - Státní pozemkový úřad.

- 1b. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha
zastoupené Ing. Marií Tesařovou, ředitelkou Správy Jihlava
v technických věcech oprávněna jednat: xxx
IČ/DIČ 65993390/ CZ65993390
Bankovní spojení xxx
Číslo účtu xxx
(dále jen „objednatel II.“)

a

2.

Obchodní firma/jméno a příjmení: Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE - jako reprezentant sdružení firem Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE, s místem podnikání U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov a AREA G. K., spol. s r.o., se sídlem U Elektry 650, Praha 9 (dle smlouvy o sdružení ze dne 14. 10. 2009) zastoupený xxx
v technických věcech oprávněn jednat: xxx
IČ/DIČ: 438 20 654/xxx
Bankovní spojení, č. účtu: xxx
(dále jen „zhotovitel“)

se mění tímto D o d a t k e m č. 7 takto:

U dílčího fakturačního celku 1d - „Stanovení obvodu upravovaného území“ dle čl. III. odst. 1 a čl. VII. odst. 10. smlouvy o dílo se zvyšuje počet měrných jednotek oproti smlouvě o dílo celkem o 4 měrné jednotky. Cena za měrnou jednotku je dle smlouvy 2 100,- Kč bez DPH; celkové finanční navýšení je 8 400,- Kč bez DPH.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků zůstávají beze změny.

Odůvodnění:

Zjednání sboru zástupců k plánu společných zařízení vyplynul požadavek propojení obslužné cesty C 8 s cestou v k. ú. Věžná - toto řešení předpokládá rozšíření vnějšího obvodu o jednu parcelu z k. ú. Věžná. Dalším požadavkem sboru je vést cestu C 25 v přirozeném oblouku podle současného průběhu vyježděného v terénu namísto dvojího pravoúhlého zalomení vzniklého tím, že návrh její trasy kopíruje linie vnitřního obvodu - takové řešení předpokládá drobnou úpravu vnitřního obvodu (posunout hranici vnitřního obvodu směrem dovnitř vyloučené části).

Tento dodatek smlouvy je vypracován v šesti stejnopisech, z nichž každý má váhu originálu. Objednatelé obdrží každý po dvou vyhotoveních a zhotovitel obdrží rovněž dvě vyhotovení.

V Pelhřimově dne: 16.10.2015

V Jihlavě dne 23.10.2015

V Pelhřimově dne 16.10.2015

Za objednatele I.

Za objednatele II.

Za zhotovitele:

.....
Ing. Luboš Rudišar
vedoucí Pobočky Pelhřimov
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Marie Tesařová
ředitelka ŘSD ČR
Správa Jihlava

.....
xxx
reprezentant sdružení