

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Babiny I

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	3 500	24 500	28.2.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	4 500	9 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	214	930	199 020	31.3.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	77	1 300	100 100	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	4 000	0	31.3.2019
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	5 000	0	31.3.2019
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	81	3 100	251 100	30.11.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	10	3 500	35 000	30.11.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	4	3 500	14 000	30.11.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	291	550	160 050	31.1.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	0	4 500	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	291	550	160 050	30.4.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					952 820	<b>30.4.2020</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	291	1 050	305 550	31.5.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	1 500	30 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	56	1 000	56 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	6	2 500	15 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	291	1 050	305 550	<b>28.2.2022</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					742 100	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	291	650	189 150	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					189 150	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	952 820 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	742 100 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	189 150 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 884 070 Kč</b>
DPH 21% v Kč	395 655 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 279 725 Kč</b>

V Teplicích dne .....

V Praze dne .....

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA

xxxxxxxxxxxxxx, prokurista společnosti Hrdlička spol.s r.o.

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj