

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený mezi smluvními stranami

Objednatel:	ČR – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina Pobočka Třebíč
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	vedoucím pobočky, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Adresa:	Bráfova 2/1, 674 01 Třebíč
Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO, s. r. o.
Sídlo:	Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
Zastoupen:	
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	xxxxx
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
IČO:	41601483
DIČ:	CZ41601483
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Brně oddíl C, vložka 2171
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

1.

Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 21. 10. 2016 a dodatku č. 1 je zpracování komplexní pozemkové úpravy Ostašov na Moravě. Tento dodatek č. 2 je uzavřený v souladu s článkem XII. bodem 12. 3. uvedené smlouvy o dílo. Dodatkem č.2 se mění článek VI. Cena za provedení díla. Dle ustanovení bodů 6.2. a 6.3. smlouvy o dílo budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky.

Smluvní strany dohodly nový rozsah prací pro vypracování plánu společných zřízení. Na základě dohody dochází k úpravě měrných jednotek u fakturačního celku 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení a to dílčích částí:

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu společných zařízení

Stav dle SOD:	12 MJ po 800,--	9 600,-- Kč bez DPH
Skutečnost:	20 MJ po 800,--	16 000,-- Kč bez DPH (1MJ = 100 bm)

Nárůst:	+ 8 MJ	6 400,-- Kč bez DPH
---------	--------	---------------------

3.2.1.2. Potřebné podélné, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ

Stav dle SOD:	35 MJ po 1 000,--	35 000,-- Kč bez DPH (1MJ = 100 bm)
Skutečnost:	36 MJ po 1 000,--	36 000,-- Kč bez DPH

Nárůst:	+ 1 MJ	1 000,-- Kč bez DPH
---------	--------	---------------------

3.2.1.3. Potřebné podélné, příčné řezy a podélné situace vodohospodářských staveb PSZ

Stav dle SOD:	26 MJ po 2 000,--	52 000,-- Kč bez DPH (1MJ = 100 bm)
Skutečnost:	14 MJ po 2 000,--	28 000,-- Kč bez DPH

Snížení:	- 12 MJ	- 24 000,-- Kč bez DPH
----------	---------	------------------------

V rámci vypracování plánu společných zařízení dochází k úspoře 16 600,-- Kč bez DPH.

2.

Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků, fakturační částky a měrné jednotky jsou uvedeny v příloze č. 2. Příloha č. 2 nahrazuje přílohu č. 1 ke smlouvě o dílo.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Celková cena díla činí 1 232 900,-- Kč bez DPH.

V Třebíči dne 28. 5. 2018

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Příloha: Položkový výkaz činností

Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Ostašov na Moravě

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	2	800	1 600	31. 01. 2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	2 500	2 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	185	700	129 500	31. 01. 2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	19	900	17 100	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	58	2 000	116 000	31. 01. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	46	1 800	82 800	31. 01. 2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	204	400	81 600	31. 01. 2018
	Studie odtokových poměrů	ha	204	400	81 600	31. 10. 2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	204	450	91 800	31. 03. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					604 500	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	204	600	122 400	31.10.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	800	16 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	36	1 000	36 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	14	2 000	28 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	185	1 200	222 000	30. 06. 2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					454 400	
3.3.	Mapové dílo	ha	204	500	102 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					102 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	60	1200	72 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					72 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	604 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	454 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	102 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	72 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 232 900 Kč
DPH 21% v Kč	258 909 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 491 809 Kč