

DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Borovnice
u Potštejna a části katastrálních území Rájec a Lhoty u Potštejna

Tímto dodatkem se na základě záznamu o rozhodnutí nerealizovat část prací měrných
jednotek u některých dílčích fakturačních celků snižuje rozsah služeb.

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l :

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad
pro Královéhradecký kraj
Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Jiráskova 1320

Adresa:

516 01 Rychnov nad Kněžnou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov n. Kn.

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxx

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

19-3723001/0710

IČ/DIČ

01312774/CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l :

S d r u ž e n í

Geoplan Hradec Králové

Adresa:

Okružní 948/7
500 03 Hradec Králové

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxxxxxx

IČ/DIČ:

18844031/xxxxxxxxx

První účastník sdružení – reprezentant sdružení:

Ing. Vladimír Dušek

Adresa:

K Labi 111
500 11 Hradec Králové

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxxxxxx

IČ/DIČ:

18844031/xxxxxxxxx

Telefon/fax

xxxxxxxxxxx

E-mail:

[xxxxxxxxxxx](#)

Druhý účastník sdružení**Adresa:****IČ/DIČ:****Telefon/fax****E-mail:**

Ing. Diana Prouzová (původně Šmejdová)

Pospíšilova 1139

534 01 Holice

72883804/xxxxxxx

xxxxxxx

[xxxxxxx](#)**Třetí účastník sdružení****Adresa:****IČ/DIČ:****Telefon/fax****E-mail:**

Ing. Magdaléna Hofmanová

Albertova 643/11

500 02 Hradec Králové

73660914/není plátce

xxxxxxx

[xxxxxxx](#)

Čl. I
Předmět a účel dodatku

a) Tímto dodatkem se na základě záznamu o rozhodnutí nerealizovat část prací snižuje počet jednotek ve fakturačních celcích takto:

Č.	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ dle SOD	Počet MJ stanovených tímto dodatkem
1.	Přípravné práce			
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území			
	- stabilizace plastovou značkou	ks	250	50
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	4	0
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území			
	- stabilizace plastovou značkou	ks	180	58
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	4	0
	- vytyčení pozemků			
	- stabilizace plastovou značkou	ks	15	0
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	346	343

2.	Návrhové práce			
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	346	343
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	15	10
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	1	0
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	km	5	2
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	2	1
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	346	343
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo			
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	150	135
	Stabilizace hranic pozemků	bod	600	435
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	346	343

Tyto méně práce činí celkem 61610,- Kč bez DPH.

b) Tímto dodatkem se mění ustanovení Článku VII. bodu 1 takto:
Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	481 754 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	225 274 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	148 590 Kč
Celková cena bez DPH	855 618 Kč
DPH	179 680 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 035 298 Kč

Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a v jednom vyhotovení pro každého zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Rychnově nad Kněžnou dne 17.7.2018

V Hradci Králové dne 17.7.2018

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Mgr. Alena Rufferová
vedoucí pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Vladimír Dušek
reprezentant sdružení