

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Polepy

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	11	1 050	11 550	15.1.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	2 400	2 400	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	337	980	330 260	15.4.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	45	1 250	56 250	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	145	3 500	507 500	15.8.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	4 600	0	15.9.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	4	5 000	20 000	15.11.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	382	520	198 640	15.12.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	382	600	229 200	15.1.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 355 800	9. 3. 2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	382	890	339 980	14.11.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	12	820	9 840	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	130	510	66 300	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	820	12 300	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	382	690	263 580	14. 11. 2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					702 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	382	850	324 700	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					324 700	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 355 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	702 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	324 700 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 382 500 Kč
DPH 21% v Kč	500 325 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 882 825 Kč

V Teplicích dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....
xxxxxxx, jednatel, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.