

DODATEK č.3

uzavřený

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5.10.2016 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod
Sídlo:	Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod
Zastoupen:	Ing. Janou Petříkovou, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	727957188
E-mail :	m.simon@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. a Geodezie Východní Čechy spol. s r.o.
Sídlo:	Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupen:	xxx
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	gv6y8j4
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí
Číslo účtu:	341 302 664/0600
IČO:	64255611
DIČ:	CZ64255611
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u KS v Hradci Králové oddíl C. vložka 8321
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

V sousedních Komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Horní Krupá nejsou do dnešního dne zapsány a potvrzeny geometrické plány pro obvody. Z tohoto důvodu není možné uzavřít obvody KoPÚ Čachotín. Bez tohoto nelze provést výpočet opravného koeficientu a vyhotovit převzatelný soubor VFP pro část 3.1.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.

V rámci jednání na SPÚ dne 18.7.2018 byl předložen variantní návrh protierozních opatření v k.ú. Čachotín. Zvolená varianta byla projednána na jednání sboru zástupců dne 18.7.2018 v Čachotíně, kde byl projednán požadavek SPÚ na výpočet koeficientu PSZ. Pro vyjádření koeficientu PSZ je třeba přesně vyčíslit výměru potřebnou pro plán společných zařízení pro přijatou variantu řešení protierozních opatření.

Čl. II.

Dodatkem č.3 se mění příloha ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo, a to termíny ukončení dílčí části:

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z 31.8.2018 na 30.9.2018

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení z 30.9.2018 na 30.11.2018

Všechny změny jsou v položkovém výkazu činností v novém znění zvýrazněny tučným písmem.

Do smlouvy o dílo se do čl. 10 doplňuje bod 10.10 tohoto textu:

V souvislosti s realizací práva a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Čl. III.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo, dodatku č.1 a dodatku č.2 zůstávají beze změn. Dodatek č.3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou exemplářích pro zhotovitele. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami a účinnosti dnem jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.

V Havlíčkově Brodě dne 8.8.2018

Ve Vysokém Mýtě dne 7.8.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jana Petříková
vedoucí pobočky Havlíčkův Brod
Státní pozemkový úřad

xxx
jednatel
Sdružení Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
a Geodézie Východní Čechy. s.r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností
