

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
Pobočka Pelhřimov
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: Ing. Lubošem Rudišarem, vedoucím pobočky
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí pobočky
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx, referentka pobočky
Adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
sídlo: Budovcova 2530, 397 01 Písek
zastoupený: xxx, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: u2u8efa
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ: 26042452
DIČ: CZ26042452

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853,
dále jen „zhotovitel“.

Článek první:

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo – JPÚ v k.ú. Vyklantice se mění tak, jak je níže uvedeno (změny jsou zvýrazněny).

Předpokládaný stav:

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
3.1. Přípravné práce				
3.1.3. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	82	101	8 282
3.2. Nový soupis nároků	ha	82	100	8 200
3.3. Mapové dílo	ha	82	450	36 900

Skutečný stav:

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
3.1. Přípravné práce				
3.1.3. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	79	101	7 979
3.2. Nový soupis nároků	ha	79	100	7 900
3.3. Mapové dílo	ha	79	450	35 550

Odůvodnění:

Předpoklad objednatele z hlediska výměry řešeného území jednoduché pozemkové úpravy na upřesnění přídělů v k.ú. Vyklantice (dále jen „JPÚ“) vycházel z podkladů Katastrálního pracoviště v Pelhřimově a činil cca 82 ha.

V průběhu provádění JPÚ došlo ke zkomplikování situace v lokalitě „U Brázdy“, v níž vlastní předmětné pozemky pan Jiří Musil, pan Vlastimil Musil a paní Ivana Musilová.

Vlastníci šetřených pozemků vyslovili nesouhlas s průběhem hranic tak, jak byly v terénu zhotovitelem JPÚ předvytyčeny. Dále rovněž namítli, že některé členy komise pro šetření hranic považují za podjaté.

Na následných jednáních, v nichž se projednávaly výše uvedené záležitosti, bylo konstatováno, že v zájmu dalšího pokračování JPÚ a jejího zdárného dokončení nebude výše uvedená lokalita v rámci JPÚ řešena, ale že celá záležitost bude dále projednávána s Katastrálním pracovištěm v Pelhřimově.

V důsledku této změny se zmenšil obvod pozemkové úpravy oproti původnímu předpokladu. Nová výměra dle SPI činí 78,44 ha, výměra určená ze souřadnic lomových bodů v S-JTSK 78,59 ha. Po zaokrouhlení směrem nahoru se jedná o 79 ha. V tomto smyslu Dodatek č. 3 upravuje dílčí fakturační celky 3.1.3., 3.2. a 3.3. Smlouvy o dílo.

Článek druhý:

V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 1058-2015-520203 ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 nemění.

Článek třetí:

Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech stejnopisech; každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Pelhřimově dne 4.11.2016

V Písku dne 4.11.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
ČR – Státní pozemkový úřad
KPÚ pro Kraj Vysočina
Ing. Luboš Rudišar
vedoucí Pobočky Pelhřimov

.....
xxx - jednatel
GK Plavec - Michalec
Geodetická kancelář s.r.o.