

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO
na vyhotovení projektové dokumentace
Protipovodňová a protierozní opatření v trati Pohoř v k.ú. Zašová
a Polní cesty VC8a a VC9 v k.ú. Malá Bystřice

uzavřené dne 11. 1. 2018 mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Zastoupeným:	X X X X X X X X X X
Realizující pobočka:	Pobočka Vsetín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
V technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
Telefon / e-mail:	X X X X X X X X X X
Adresa:	4. května 287, 755 01 Vsetín
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	X X X X X X X X X X
Číslo účtu:	X X X X X X X X X X
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

AGPOL s.r.o.

Sídlo:	Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
Zastoupený:	X X X X X X X X X X
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
V technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
Bankovní spojení:	X X X X X X X X X X
Číslo účtu:	X X X X X X X X X X
IČ/DIČ:	285 97 044 / CZ28597044
ID DS:	ydbjhuf

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 44 147.
(dále jen jako „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

Mezi účastníky byla dne 11. 1. 2018 uzavřena smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace „Protipovodňová a protierozní opatření v trati Pohoř v k.ú. Zašová a Polní cesty

VC8a a VC9 v k.ú. Malá Bystřice“ (dále jen smlouva). Dne 16. 2. 2018 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1.

Při zpracování uvedené projektové dokumentace vznikly nepředvídatelné komplikace spočívající v nesouhlasu společnosti Lesy ČR s.p., Správa toků - oblast povodí Morava s realizací díla na pozemcích v jejich vlastnictví. Společnost požaduje, aby stavebník stavěl na pozemku ve svém vlastnictví a stavbě aby předcházelo majetkoprávní vypořádání. Z tohoto důvodu je nutno upravit termín předání 2. části plnění.

Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 04. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), („GDPR“) a další související právní předpisy k ochraně osobních údajů.

S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedeném textu dodatku č. 2 ke smlouvě.

I.

Dosavadní text „Čl. III Termín plnění“ se ruší a nový text zní takto:

3.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujícím termínu:

Termín předání 1. části plnění (vypracování projektové dokumentace) je stanoven: **31. 5. 2018.**

Termín předání 2. části plnění (vyřízení příslušných stavebních a vodoprávních povolení) je stanoven: **30. 11. 2018.**

II.

Text článku 8. Povinnost mlčenlivosti se doplňuje o nový bod 8.3., který zní:

8.3. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nepředá data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 11 .1. 2018 a dodatku č. 1 ze dne 16. 2. 2018 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s váhou originálu. Každá ze smluvních stran převezme dodatek ve dvou vyhotoveních.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Ve Zlíně dne 23. 8. 2018

V Olomouci dne 23. 8. 2018

.....
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
X X X X X X X X X X

objednatel

.....
AGPOL s.r.o.
X X X X X X X X X X

zhotovitel

