

DODATEK č.5 Smlouvy o dílo
Číslo smlouvy objednatele: 23/2015-537100
Číslo smlouvy zhotovitele: P-201/2015
ze dne 19.5.2015

uzavřená

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l :

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

Sídlo: nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3

zastoupený: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, vedoucí Pobočky Beroun
XXXXX

Adresa: Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXXX, beroun.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: XXXXX

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Z h o t o v i t e l :

AZIMUT CZ s.r.o.

sídlo: Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9

zastoupený: XXXXX, *jednatel*

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, *jednatel*

telefonní spojení : tel.,mobil. /fax: XXXXX

e-mail: XXXXX

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, *jednatel*

telefonní spojení : tel.,mobil. /fax: XXXXX

e-mail: XXXXX

ID DS: gnfp8cb

Bankovní spojení: Komerční banka Praha, a.s.

Číslo účtu: XXXXX

IČ: 27140091

DIČ: CZ27140091

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze pod č.j.
oddíl C, vložka 99302

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: XXXXX, XXXXX

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování
návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: XXXXX, XXXXX

**„Jako 1. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. - SFP
fotogrammetrické práce s.r.o.**

dále jen „zhotovitel“.

a

Zhotovitel: GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.
sídlo: Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9
zastoupený: *jednatel* XXXXX *resp.*
XXXXX

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, jednatel
telefonní spojení : tel.,mobil. /fax: XXXXX
e-mail: XXXXX

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, jednatel
telefonní spojení : tel.,mobil. /fax: XXXXX
e-mail: XXXXX

ID DS: icyp65t
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: XXXXX
IČ: 45241104
DIČ: CZ45241104

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze pod č.j.
oddíl C, vložka 7895

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: XXXXX, XXXXX

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování
návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: XXXXX, XXXXX

**Jako 2. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. - SFP
fotogrammetrické práce s.r.o.**

dále jen „zhotovitel“.

a

Zhotovitel: SFP fotogrammetrické práce s.r.o.
sídlo: Radobyčická 10, 301 00 Plzeň
zastoupený: *jednatel* XXXXX *resp.*
XXXXX

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, jednatel
telefonní spojení : tel.,mobil. /fax: XXXXX
e-mail: XXXXX

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, jednatel
telefonní spojení : tel.,mobil. /fax: XXXXX
e-mail: XXXXX

ID DS: tkbz3ek
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: XXXXX
IČ: 28003250
DIČ: CZ28003250

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Plzni pod č.j.
oddíl C, vložka 20984

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: XXXXX, XXXXX

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování
návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: XXXXX, XXXXX

**Jako 3. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.– SFP
fotogrammetrické práce s.r.o.**

dále jen „zhotovitel“.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vráž u Berouna (dále jen KoPÚ v k.ú. Vráž u Berouna).

1.

3.1.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona.

Počet měrných jednotek zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona se mění ze 40 na **41** - cena 1 MJ činí 1600,-Kč bez DPH.

Vyhotovení geometrického plánů na obvod pozemků neřešených dle §2 zákona.

Počet měrných jednotek se mění ze 40 na **41** - cena geometrických plánů 1 MJ činí 2900,-Kč bez DPH.

Termín vyhotovení geometrického plánu včetně kladného stanoviska katastrálního úřadu ve smyslu § 9 odst.6 zákona je 17. 8 .2018.

Odůvodnění:

Objednatel komplexních pozemkových úprav navrhnul vlastníkům pozemku KN č. 1753/11 na základě posouzení listin osvědčujících vlastnictví k tomuto pozemku způsob řešení stávajícího duplicitního vlastnictví dohodou dle §8a zákona. Vzhledem k tomu, že nedošlo k řešení dohodou mezi vlastníky pozemku dle §8a zákona a s ohledem na existenci zástavního práva nelze rozhodnout dle §8a odst. 2 zákona, je nezbytné pozemek zařadit do pozemků neřešených dle §2 a provést zjišťování hranic pozemků a vyhotovení geometrického plánu.

10.9. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Odůvodnění:

Doplnění do smlouvy s odkazem na Informaci z odboru veřejných zakázek ze dne 18. 7. 2018 v souvislosti s GDPR.

2.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Praze dne 24. 8. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ
pro Středočeský kraj a hl. město Praha

.....
XXXXX
jednatel společnosti

Příloha k Dodatku č.5 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Vráž u Berouna

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	600	12 000	30.11.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	13	1 500	19 500	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 1) KoPU mimo trvalé porosty	ha	350	500	175 000	30.6.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 1) KoPU v trvalých porostech	ha	120	700	84 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	470	130	61 100	30.11.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	359	1 400	502 600	31.1.2017
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	41	1 600	65 600	31.1.2017
3.1.5.1	Vyhotovení geometrických plánů na neřešené pozemky dle §2 zákona	100 bm	41	2 900	118 900	17.8.2018
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	466	190	88 540	30.4.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					1 127 240	30.6.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	462	230	106 260	30.9.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	100	150	15 000	30.9.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	2	5 000	10 000	30.9.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3)	ha	20	900	18 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	100	180	18 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	20	290	5 800	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	462	290	133 980	31.8.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	8 000	32 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					339 040	30.11.2018
3.3	Mapové dílo		466	210	97 860	do 3 měsíců nabytí PM 1.R

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč				97 860	
3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	800	160 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				160 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 127 240 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	339 040 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	97 860 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	160 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 724 140 Kč
DPH 21% v Kč	362 069 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 086 209 Kč

V Praze dne 24. 8. 2018

V Praze dne 24. 8. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.město Praha

.....
XXXXX
zástupce sdružení